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O presente trabalho possui como objetivo geral realizar a modelagem em software BIM do 
projeto arquitetônico e hidrossanitário de um empreendimento e elaborar seu orçamento através 
da integração dos modelos BIM com o software de orçamento Sienge. O empreendimento é 
residencial multifamiliar de edificações geminadas, composto por três residências de dois 
pavimentos e área total construída de 232,87m². O empreendimento encontra-se na cidade de 
Blumenau/SC e foi entregue pela construtora em Dezembro de 2017. Os projetos arquitetônico 
e hidrossanitário foram modelados em BIM através do software Autodesk Revit. Os 
quantitativos destes projetos foram obtidos através dos modelos BIM elaborados e importados 
para o Sienge através do módulo de integração BIM. Os quantitativos dos projetos estrutural e 
elétrico foram obtidos manualmente através dos projetos elaborados pelo engenheiro 
responsável e inseridos manualmente no Sienge. Adotou-se as composições unitárias do manual 
orçamentário SINAPI. Foi elaborado um orçamento detalhado e obtido o preço do 
empreendimento. O preço orçado para cada residência foi de R$223.771,86 e correspondeu a 
109,88% do preço real de venda de cada imóvel. Por fim, analisou-se o método de orçamentação 
adotado e percebeu-se que o procedimento exigiu um esforço elevado na etapa de modelagem, 
mas facilitou a compatibilização dos projetos e a extração dos quantitativos. 
 






This present work has as its overall objective to carry out the modeling in BIM software of a 
construction's architectural and plumbing system design. It also aims at developing a cost 
estimate through the integration of BIM's model with the budget module of the ERP Sienge. 
The project is multi-family residential with terraced houses. It is composed by three two-
storey residences and a total built area of 232,87m². The project was built in Blumenau/SC and 
it was delivered by the construction company in December 2017. The architectural 
and plumbing system designs were modeled in BIM through the software Autodesk Revit. The 
quantitaties of the items were obtained through the BIM model and imported to Sienge through 
the BIM integration module. The structural and electrical quantitaties were obtained manually 
through the design made by the responsible engineer and inserted manually in the Sienge budget 
module.  The compositions of services' prices from the budget manual SINAPI were adopted. 
A detailed cost estimating was elaborated and a construction price was obtained. The estimated 
price to each residence was R$223.771,86 and it corresponded to 109,88% of the real 
construction sale price. In the end, the cost estimate method adopted was analyzed and it was 
noticed that the process demanded a high effort in the modeling step, but it made the design 
compatibilization and the quantitative extraction easier. 
 
Keywords: Budget. BIM. Revit. Sienge. Integration. SINAPI. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
A indústria da construção civil no Brasil está passando por um período de crise. Índices 
de pesquisas realizadas mostram a queda de crescimento do setor (IBGE, 2018). Conforme se 
observa na Tabela 1, as taxas de variações no crescimento do setor de construção civil em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior estão negativas em todos os trimestres do ano desde 
2015. 
 
Tabela 1 - Taxa de variação - Setor da construção civil. 
TAXA DE VARIAÇÃO - SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL* 
Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e Acumulada em 4 trimestres 
TRIMESTRE 2013 2014 2015 2016 2017 
1º TRIMESTRE 1,2  8,4  (-10,5) (-5,9) (-6,4) 
2º TRIMESTRE 7,9  (-2,7) (-11,4) (-3,6) (-7,1) 
3º TRIMESTRE 5,5  (-9,0) (-6,7) (-5,0) (-4,7) 
4º TRIMESTRE 3,3  (-4,2) (-7,3) (-8,0) (-1,6) 
ACUM. 4 TRIM.  4,5  (-2,1) (-9,0) (-5,6) (-5,0) 
OBS.: * Nova Série das Contas Nacionais - Referência 2010.   
Fonte: Adaptado de IBGE - Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais. 
Elaboração: Banco de Dados-CBIC. 
 
Neste contexto de retração, é necessário encontrar maneiras de diminuir os custos e 
aumentar a produtividade das empresas. Segundo Eastman et al (2014), o modelo atual que 
utiliza documentos em papel gera erros e omissões que causam custos imprevistos e atrasos. 
Além disso, o autor critica o fato das análises necessárias para avaliação de uma proposta de 
projeto, como as estimativas de custo, serem feitas apenas ao fim do processo de projeto, 
quando a possibilidade de alteração já é bastante restrita.  
O Tribunal de Contas da União também aponta que dentre as principais causas da 
deficiência no processo de orçamentação de obras, encontram-se os projetos incompletos, 
defasados e deficientes, o uso inadequado de referência de preços e incoerências no referencial 
de preço utilizado (TCU, 2014). 
A tecnologia BIM aparece como uma grande aliada das empresas de forma a contribuir 
com o aumento da competitividade. Os benefícios do BIM na construção aparecem em vários 
âmbitos, na economia de tempo utilizando suas funções automáticas, na facilidade de integração 
eliminando a necessidade de encontros e na economia financeira nas tomadas de decisões, pois 
possibilita a obtenção de informações prévias e precisas (HARDIN, 2015). 
Devido à intensificação do uso do BIM no mercado e as melhorias que esta 
metodologia traz para o atual modelo da indústria da construção, este trabalho propõe-se a 
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utilizar software BIM para modelagem do projeto arquitetônico e hidrossanitário de um 
empreendimento residencial multifamiliar de edificações geminadas e, posteriormente, utilizar 




A modelagem em softwares BIM visando à extração de quantitativos para 
orçamentação traz diversas vantagens para a indústria da construção. Segundo Azevedo (2009), 
a principal delas é a precisão, gerando menor desperdício de tempo, de materiais e a redução de 
alterações durante a execução das obras. 
Santos; Antunes; Balbinot (2014) realizaram uma pesquisa analisando a extração de 
quantitativos em diferentes experimentos. O experimento A utilizou a forma manual com o uso 
de desenhos em plataformas CAD 2D e planilhas. O experimento B utilizou modelagem em 
BIM através do software Revit e extração de quantitativos através do próprio software. 
Conforme apresentado no Quadro 1, os autores fizeram uma comparação qualitativa dos 
experimentos, foram dadas notas de um a três para alguns critérios analisados, sendo três ótimo 
e um regular. Os autores descrevem que o experimento A apresenta maior facilidade de uso, 
pois não necessita do conhecimento de ferramentas avançadas de tecnologia da informação. 
Entretanto, o experimento B apresentou maior precisão dos levantamentos no que diz respeito 
à exatidão dos valores obtidos e maior velocidade com que o levantamento é feito e com que 
ele pode ser refeito. 
 
Quadro 1 - Comparação qualitativa dos experimentos. 
Critério Experimento A – Manual Experimento B - Revit 
Facilidade de uso 3 2 
Precisão 1 3 
Grau de detalhe 2 2 
Rapidez do levantamento 1 3 
Fonte: Adaptado de Santos, A. P. L.; Antunes, C. E.; Balbino, G. B. Iberoamerican Journal of 
Industrial Engineering, Florianópolis, SC, Brasil, v. 6, n. 12, p. 148, 2014. 
 
Visando usufruir dos benefícios proporcionados pela extração de quantitativos 
utilizando modelos BIM, no presente trabalho busca-se aplicar essa nova metodologia para 
realizar o orçamento de um empreendimento residencial multifamiliar de edificações 
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geminadas. Além disso, pretende-se analisar a integração da extração de quantitativos destes 
modelos com a utilização de software de orçamento Sienge. 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  Objetivo Geral 
 
Modelar o projeto arquitetônico e hidrossanitário de um empreendimento residencial 
multifamiliar de edificações geminadas utilizando software BIM e realizar o orçamento da obra 
através da integração desse modelo BIM com o software de orçamento Sienge.  
 
1.2.2  Objetivos Específicos 
 
1. Modelar o projeto arquitetônico no software Autodesk Revit. 
2. Modelar o projeto hidrossanitário no software Autodesk Revit MEP. 
3. Realizar a integração dos modelos BIM com o software de orçamento Sienge para 
obtenção do orçamento do empreendimento. 
4. Comparar o preço obtido no orçamento com o preço real de venda do 
empreendimento. 
5. Analisar o processo de orçamentação utilizado. 
 
1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 
O presente trabalho tem o objetivo de realizar o orçamento de um empreendimento 
usando ferramentas BIM. Apesar do orçamento abordar todo o sistema construtivo, o estudo 
limita-se a realizar a modelagem em software BIM para utilização do módulo de integração nas 
disciplinas de projeto arquitetônico e hidrossanitário. Os demais projetos foram quantificados 
manualmente. 
Durante a modelagem restringiu-se a utilizar as famílias de elementos existentes no 
software Revit, as disponibilizadas pelo Grupo ComCasa e as acessadas no site Alessandro de 
Oliveira (2018). Sendo assim, em determinadas situações necessitou-se fazer adequações dos 
elementos dos projetos com as famílias disponíveis. 
Não foi verificada a concordância dos projetos com as Normas Técnicas Brasileiras 
ou com as legislações vigentes. 
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Na etapa de orçamentação utilizou-se a tabela do SINAPI importada no Sienge pela 
Softplan. Restringiu-se a utilizar as composições unitárias presentes nesta tabela e a criar novas 
composições baseadas em outras já existentes. Além disso, é importante ressaltar que quando 
citado neste trabalho que não existem composições unitárias para determinado serviço 
analisado, esta citação refere-se às composições unitárias da tabela do SINAPI disponibilizada 
pela Softplan. 
 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos: 
 Capítulo 1 – introdução: esse capítulo apresenta uma introdução para o tema 
discutido. Além disso, aborda os objetivos e a justificativa do presente trabalho, 
bem como a delimitação do tema. 
 Capítulo 2 – revisão bibliográfica:  esse capítulo apresenta os principais 
assuntos que envolvem este trabalho, através da discussão sobre a tecnologia 
BIM e os conceitos de orçamentação. 
 Capítulo 3 – método: esse capítulo busca explicar os procedimentos adotados 
para atingir o objetivo do trabalho. 
 Capítulo 4 – resultados: esse capítulo apresenta os resultados obtidos através 
do método de trabalho exposto. São apresentados os modelos elaborados em 
BIM, os quantitativos obtidos para cada disciplina de projeto e o orçamento 
detalhado do empreendimento. Por fim, é comparado o preço orçado com o 
preço real de venda e discutido sobre o processo de orçamentação adotado. 
 Capítulo 5 – conclusões e considerações finais: esse capítulo tem o objetivo de 
apresentar as conclusões obtidas com o presente trabalho e apresentar 




2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Este capítulo tem como objetivo apresentar um aprofundamento dos principais 
assuntos que envolvem este trabalho. Primeiramente, será discutido sobre a tecnologia BIM, 
sua definição, os benefícios desta metodologia, a interoperalidade, os níveis de 
desenvolvimento, as dimensões do modelo e as ferramentas que serão utilizadas. 
Posteriormente, serão expostos os conceitos de orçamento, a definição, os graus de 
detalhamento, as etapas da orçamentação e os softwares utilizados para realizar orçamentos. 
Por fim, será comentado sobre o uso de modelos BIM na orçamentação. 
 




A sigla BIM significa Building Information Modeling, traduzido para o português, 
Modelagem da Informação da Construção. Underwood; Isikdag (2010) definem BIM como um 
modelo de informação que abrange completamente e suficientemente a informação necessária 
para auxiliar todos os processos do ciclo de vida da edificação e que pode ser interpretado 
diretamente por programas computacionais. 
O propósito do BIM é construir uma estrutura virtual antes da sua construção física. 
Esse modelo permite que os projetistas possam analisar e explorar o modelo virtual aonde o 
custo para alterações é menor do que aquele praticado durante a execução da obra (HARDIN, 
2015). 
A grande diferença dos modelos BIM para o processo tradicional é a utilização de 
objetos paramétricos. Programas de modelagem tradicionais CAD (Computer-aided design ou 
Desenho assistido por computador) 2D e 3D representam as informações através de elementos 
geométricos como pontos, linhas e retângulos. Esses programas não possuem dados sobre as 
entidades do que está sendo modelado (KHEMLANI, 2004).  
Os modelos BIM, por sua vez, são compostos por objetos paramétricos que consistem 
em definições geométricas com dados e regras associadas. A geometria destes objetos não 
permite inconsistências e as regras paramétricas modificam automaticamente as geometrias 
associadas. Além disso, estes objetos tem a capacidade de vincular-se ou receber outros objetos 
e de divulgar ou exportar um conjunto de atributos (EASTMAN et al, 2014).  
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Hardin (2015) explica que BIM não é apenas software, BIM é um processo e um 
software. O autor coloca que para ter sucesso com o uso do BIM são necessários 3 fatores: 
processo, tecnologia e comportamento. Primeiramente, é necessário entender que para usar uma 
tecnologia nova é preciso adaptar e alterar o processo antigo para obter resultados eficientes. 
Posteriormente, é necessário usar ferramentas BIM. O autor explica que isso parece óbvio, mas 
é importante pensar se as ferramentas oferecidas realmente geram impactos positivos na 
empresa e na sua forma de trabalho. Por fim, é necessária uma mudança de comportamento das 
equipes de gerenciamento de construção. O BIM não é apenas uma atualização de software, é 
uma mudança cultural no mercado da construção. 
 
2.1.2 Benefícios do BIM 
 
O uso do BIM na indústria da construção traz diversas vantagens para a fase de projeto, 
de execução e de manutenção da obra. Uma pesquisa realizada Mc Graw Hill Construction 
(2014) solicitou a empresas de 10 paises que selecionassem quais os 3 príncipais benefícios do 
uso do BIM para o seu negócio. A Figura 1 apresenta as porcentagens de empresas que escolheu 
o benefício como um dos três principais. A opção mais escolhida foi redução de erros e 
omissões que está relacionada com outro benefício que ficou no alto da lista, a redução do 
retrabalho. Em segundo lugar, ficou a colaboração com clientes e projetistas que mostra a 
crescente tendência de integração entre os membros da equipe. Posteriormente, aperece a 
melhoria da imagem da organização, como terceira opção mais escolhida, mostrando o 




Figura 1 - Porcentagem de empresas que citou o benefício do BIM como um dos três 
principais para seu negócio. 
 
Fonte: Adaptado de Mc Graw Hill Construction (2014). 
 
Uma das principais vantagens do uso de modelos BIM está na extração de 
quantitativos para realização de orçamentos. Amiri (2012) concluiu em seu trabalho que se o 
modelo for criado com precisão e com detalhes suficientes, o processo de levantamento de 
quantidades utilizando softwares baseados em modelos BIM é mais rápido e mais preciso se 
comparado com softwares baseado em desenhos 2D. 
Eastman et al (2014) destacam outros benefícios do BIM, dentre eles: 
 Visualização antecipada e mais precisa do projeto: o modelo 3D possui 
dimensões consistentes e é projetado diretamente, ao invés de ser baseados nas 
vistas 2D. 
 Correções automáticas de baixo nível quando mudanças são feitas no projeto: 
reduz a necessidade de o usuário gerenciar as mudanças no projeto. 
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 Geração de desenhos 2D precisos e consistentes em qualquer fase do projeto: 
redução da quantidade de tempo e de erros associados com a geração de 
desenhos. 
 Colaboração antecipada entre múltiplas disciplinas de projeto: facilita o 
trabalho simultâneo de múltiplas disciplinas. 
 Extração de estimativas de custo durante a etapa de projeto: é possível extrair 
uma lista precisa de quantitativos para estimar o custo em qualquer etapa do 
projeto. 
 Descoberta de erros de projeto e omissões antes da construção: os erros 
causados por desenhos 2D inconsistentes são eliminados. Além disso, é 
possível colocar todas as disciplinas juntas e comparar, assim os conflitos são 
identificados antes que sejam detectados na obra. 
 Sincronização da aquisição de materiais com o projeto e a construção: as 
quantidades, especificações e propriedades dos materiais podem ser usadas 
para adquirir produtos de fornecedores e subempreiteiros. 
 Melhor gerenciamento e operação das edificações: o modelo da construção se 
torna uma fonte de informação para todos os sistemas da edificação. 
As primeiras entidades a notarem os benefícios do BIM são os projetistas, mas é 
esperado que essa metodologia também cause efeitos de segunda ordem através da alteração 
nos processos de trabalho. O BIM introduz uma nova entidade abstrata no processo construtivo, 
o repositório de informação.  A criação de uma base de dados compartilhada entre os diversos 
intervenientes, contendo as informações produzidas durante o processo construtivo, alterará o 




Interoperalidade é a capacidade de diferentes softwares trocarem, usarem e editarem 
informação entre si, através da utilização de um padrão que permita a conexão (MONTEIRO, 
2010). Como as ferramentas BIM foram desenvolvidas em uma indústria que já possui outros 
aplicativos para análise dos diversos sistemas da edificação (estrutura, iluminação, acústica, 
etc), a interação das ferramentas BIM com essas aplicações é um requisito essencial 
(EASTMAN et al, 2014). Segundo Andrade (2009), para se obter uma boa interoperalidade é 
necessário implementar um padrão de protocolo internacional de troca de dados nos aplicativos 
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e nos processos do projeto. O principal protocolo usado hoje é o Industry Foudation Classes 
(IFC). 
O IFC foi desenvolvido pela IAI (International Alliance for Interoperability), um 
consórcio global de empresas comerciais e organizações de pesquisa. O modelo IFC tem como 
objetivo suportar a interoperalidade entre aplicativos individuais específicos de disciplinas de 
projeto, construção e operação de edifícios, armazenando informações sobre todos os aspectos 
do edifício durante todo seu ciclo de vida (KHEMLANI, 2004). Um dos maiores obstáculos 
para a adoção do IFC é a perda de robustez na interface disponível nos aplicativos (ANDRADE, 
2009).  
 
2.1.4 Nível de desenvolvimento do modelo BIM 
 
Traduzido da expressão em inglês Level of Development (LOD), o nível de 
desenvolvimento é um parâmetro sugerido pelo The American Institute of Architects (AIA) no 
documento “Project Building Information Modeling Protocol Form” (2013). Este parâmetro 
descreve o conteúdo mínimo exigido e os usos autorizados para cada elemento do modelo BIM 
em 5 níveis progressivos de complexidade. O Quadro 2 apresenta os LODs indicados pela AIA 
de acordo com seus conteúdos exigidos e usos autorizados. Mattana (2017) explica que quanto 
mais elevado o LOD do modelo, maior será a contribuição do BIM para o levantamento de 




Quadro 2 - Conteúdo mínimo exigido e usos autorizados para cada Nível de Desenvolvimento. 
LOD Conteúdo mínimo exigido do modelo 
Usos autorizados 
Análises Estimativas de custos Planejamento 
100 
O elemento deve estar 
representado graficamente no 
modelo com um símbolo ou outra 
representação genérica, mas que 
não satisfaça a exigência do LOD 
200. Informações relacionadas ao 
elemento do modelo podem ser 
procedentes de outro elemento. 
Análise baseadas em 
volume, área e 
orientação pela 
aplicação de critérios 
generalizados 
atribuídos a outros 
elementos do modelo. 
Estimativa de 
custos baseada na 
área, no volume ou 
técnica similar. 
Definição de 
fases e duração 
total do projeto. 
200 
O elemento é graficamente 
representado dentro do modelo 
como um sistema, objeto ou 
montagem genérica com 
quantidade, tamanho, forma, 
locação e orientação aproximada. 
Informações não gráficas podem 




pela aplicação de 
critérios generalizados 




custos baseadas nos 
dados aproximados 





ordem e da 





O elemento é graficamente 
representado dentro do modelo 
como um sistema, objeto ou 
montagem específica em termos de 
quantidade, tamanho, forma, 
locação e orientação. Informações 





pela aplicação de 
critérios específicos 








ordem e da 
escala de tempo 




O elemento é graficamente 
representado dentro do modelo 
como um sistema, objeto ou 
montagem específica em termos de 
quantidade, tamanho, forma, 
locação e orientação com 
informações e detalhamento de 
fabricação e montagem. 
Informações não gráficas podem 
ser anexadas ao elemento. 
Análises de 
performance de 
sistemas pela aplicação 
de critérios reais de 
performance atribuídos 
ao elemento do 
modelo. 
Estimativas de 
custos nos custos 
reais do elemento. 
Definição da 
ordem e da 
escala de tempo 








O elemento é uma representação 
verificada em campo em termos de 
quantidade, tamanho, forma, 
locação e orientação. Informações 
não gráficas podem ser anexadas 
ao elemento. 
      
Fonte: Adaptado de Project Building Information Modeling Protocol Form (2013).      
 
Silva (2013) demonstra a evolução dos elementos do modelo de acordo com o nível 
de desenvolvimento desejado. O autor ressalta a importância de definir claramente os requisitos 
do modelo BIM e o tipo de informações a incluir em cada fase do processo. Além disso, Silva 
(2013) explica que o aumento dos níveis de desenvolvimento reflete diretamente em um 
aumento da quantidade de informação do projeto, entretanto não significa que o detalhe 
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geométrico tenha que ser cada vez mais elevado. O autor cita o caso de um elevador, o nível de 
desenvolvimento LOD 500 requer informações referente à fase de exploração e manutenção do 
equipamento, porém não requer todos os detalhes necessários para sua fabricação e instalação. 
Nas Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Figura 5 é possível notar a adição de informação e o 
desenvolvimento do modelo de acordo com o LOD indicado. 
 
Figura 2 - Visualização 3D do modelo do 
edifício em LOD 100. 
 
Fonte: Silva (2013). 
 
Figura 3 - Visualização 3D do modelo do 
edifício em LOD 200. 
Fonte: Silva (2013). 
 
Figura 4 - Visualização 3D do modelo do edifício em LOD 300 e detalhe da rampa de acesso 
ao subsolo. 
 
Fonte: Silva (2013). 
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Figura 5 - Armaduras de estacas em LOD 400. 
 
Fonte: Silva (2013). 
 
2.1.5 Dimensões do modelo BIM 
 
Com o aumento da complexidade dos projetos, os modelos BIM passaram a ser mais 
criteriosos e desenvolvidos. Devido à constante evolução, novas dimensões vão sendo 
acrescentadas, designando os modelos “nD” (FERREIRA, 2015). Essa denominação refere-se 
ao âmbito dimensional, que vai além das três dimensões do espaço euclidiano (MONTEIRO, 
2011). 
Segundo Kamardeen (2010), o modelo 4D é um processo de planejamento que vincula 
as atividades da construção representadas em um cronograma com o modelo 3D para 
desenvolver uma simulação gráfica em tempo real da evolução da obra. A integração do custo 
no modelo representa a 5ª dimensão e permite a geração instantânea de orçamentos e 
representações financeiras do modelo no tempo. O modelo 6D compreende o gerenciamento 
das instalações da construção. A incorporação de componentes sustentáveis gera o modelo 7D. 
Por fim, o autor explica que a segurança pode ser introduzida como uma dimensão do modelo, 






2.1.6 Ferramentas BIM 
 
Existem atualmente diversos softwares que trabalham com tecnologia BIM. Para uma 
escolha correta, o projetista deve avaliar as características de cada software de acordo com as 
suas necessidades. Segundo Khemlani (2007 apud ANDRADE 2009), os principais critérios 
para a escolha de um software BIM são a capacidade de uma produção completa, sem necessitar 
de outros softwares; objetos que possibilitem uma relação associativa e conectiva com outros 
objetos; e, disponibilidade da biblioteca de objetos.  
Eastman et al (2014) expõem outras capacidades para serem analisadas na escolha do 
software, dentre elas: 
 Interface do usuário, uma interface ruim resulta em longos períodos de 
aprendizagem e maior quantidade e frequência de erros. 
 Facilidade na geração de desenhos, de modo que as mudanças no modelo se 
propaguem diretamente aos desenhos e vice-versa e que seja possível de gerar 
formatação automática conforme necessário.  
 Facilidade de desenvolver objetos paramétricos personalizados, através da 
eficiência da ferramenta de esboço.  
 Escalabilidade, habilidade em lidar com combinações de projetos em grandes 
escalas e modelagem com alto nível de detalhamento.  
 Interoperalidade. 
 Ambiente multiusuário, permissão para que múltiplos usuários criem e editem 
partes do mesmo projeto em um único arquivo e gerenciem o acesso de outros 




O Revit é um software introduzido pela Autodesk que trabalha com a tecnologia BIM. 
O software inclui recurso para projeto de arquitetura, engenharia de sistemas mecânicos, 
elétricos e hidráulicos, engenharia estrutural e construção (AUTODESK, 2018). A solução BIM 
completa inclui o Revit Architeture (projeto de arquitetura), Revit Structure (projeto de 
estrutura) e Revit MEP (projetos de instalações elétricas, hidráulicas e ar condicionado). A 




Eastman et al (2014) apontam como pontos fortes do software a facilidade de 
aprendizado, a interface amigável, o amplo conjunto de bibliotecas, a geração e o 
gerenciamento de informações com base em atualizações tanto no desenho quanto de vistas do 
modelo e o suporte a operações simultâneas no mesmo projeto. Entretanto, o autor cita que, 
como o sistema é baseado em memória, o software apresenta lentidão quando se trabalha com 
projetos maiores. Além disso, o autor explica que o Revit possui limitações nas regras 
paramétricas que lidam com ângulos e não suporta superfícies curvas complexas. 
 
2.1.6.2 Outras ferramentas 
 
Existem no mercado outros softwares que trabalham com tecnologia BIM, entre eles 
citam-se o Navisworks e o Archicad. O Navisworks também é um software da Autodesk e 
apresenta recursos para detecção de conflitos e coordenação de modelo, simulação e animação 
do modelo e possibilita a combinação de dados de projeto e construção em um único modelo 
(AUTODESK, 2018). O Archicad é um software da Graphisoft e tem o diferencial de que todo 






Orçar é quantificar insumos, mão de obra ou equipamentos necessários para a 
realização de uma obra ou de um serviço. A orçamentação também trata dos custos e do tempo 
de duração dos itens relacionados (ÁVILA, 2003). O orçamento pode ser visto sob duas óticas, 
como processo e como produto. O orçamento processo é utilizado para definir metas 
empresariais em termos de custo, faturamento e desempenho. Esse tipo de orçamento envolve 
todo o corpo gerencial da empresa. Já o orçamento produto tem o objetivo de definir custo e, 
consequentemente, o preço de algum produto de uma empresa (MUTTI, 2018).  
A técnica orçamentária envolve muita atenção e habilidade técnica. Um dos fatores 
mais importantes para um resultado financeiramente positivo é uma orçamentação eficiente. 
Quanto maior o conhecimento prático do orçamentista, maior a probabilidade de um orçamento 
preciso e menores as chances de frustações com os custos e o prazo (MATTOS, 2006). 
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Mattos (2006) explica que o orçamento sempre apresentará uma margem de incerteza, 
pois se trata de um estudo feito com informações prévias. Contudo, ele deve ser capaz de retratar 
a realidade do projeto. O autor cita 3 atributos principais para a orçamentação: 
 Aproximação – Todo o orçamento é aproximado pois baseia-se em previsões. 
Entretanto, é necessário compreender que o orçamento não precisa ser exato, porém 
preciso. Quanto mais detalhada e criteriosa for a orçamentação, menor será a margem 
de erro. 
 Especificidade – Não se pode falar em orçamento padronizado ou generalizado, por 
mais que o orçamento seja baseado em projetos anteriores, sempre há a necessidade de 
adaptação para à obra atual. 
 Temporalidade – Um orçamento realizado tempos atrás não é válido hoje. Os custos dos 
insumos variam, os impostos e encargos se alteram, os métodos construtivos evoluem e 
os cenários financeiros e gerenciais se modificam. 
O projeto de uma edificação define uma parte significativa dos custos que ocorrerão 
ao longo da sua vida útil. Desta forma, nota-se a necessidade de investir um grande esforço nas 
fases de planejamento e estudos preliminares, porque eventuais falhas nestes processos 
dificilmente conseguem ser corrigidas depois (GONZÁLEZ, 2008). A Figura 6 apresenta a 
relação do custo e da possibilidade de influência durante a elaboração e execução do projeto. 
As etapas de planejamento e concepção e estudo preliminar apresentam os menores custos de 
alteração e a maior possibilidade de influência no projeto. 
 
Figura 6 - Relacionamento entre custo e possibilidade de influência no processo de projeto 
 
Fonte: González (2008). 
31 
 
2.2.2 Grau de detalhamento do orçamento 
 
A preocupação com relação ao custo total do empreendimento surge antes mesmo do 
desenvolvimento detalhado do projeto executivo (MATTOS, 2006). De acordo com o grau de 
detalhamento do projeto e as informações disponíveis é possível a obtenção de um determinado 
grau de precisão (ÁVILA, 2003). De acordo com Mattos (2006) existem 3 graus de 
detalhamento: estimativa de custo, orçamento preliminar e orçamento analítico ou detalhado. 
A estimativa de custo serve para dar uma ordem de grandeza do custo do 
empreendimento. É feita com base em custos históricos e comparação com projetos similares 
(MATTOS, 2006). Deve ser usada apenas nas etapas iniciais dos estudos de um 
empreendimento quando as informações ainda não são completas para elaboração do orçamento 
detalhado (DIAS, 2011). 
Um índice bastante utilizado para estimativa de custo é o CUB (Custo Unitário 
Básico), ele representa o custo da construção, por metro quadrado, de cada um dos padrões de 
imóvel estabelecidos. Os projetos padrão são projetos que representam os diferentes tipos de 
edificações de acordo com suas características principais, como número de pavimentos, padrão 
de acabamento da construção, dentre outros (ABNT, 2006). Os preços são obtidos por pesquisa 
mensal feita pelos Sindicatos dos Estados juntamente com as construtoras, que mensamente 
informam os valores praticados (MATTOS, 2006). 
O orçamento preliminar está um grau de desenvolvimento acima, ele representa um 
aprimoramento da estimativa inicial. Baseia-se no levantamento expedito de algumas 
quantidades e atribuição de preços a alguns serviços. São utilizados indicadores para definir a 
quantidade dos principais serviços, como volume de concreto, peso de armação e área de forma.  
Os indicadores geram pacote de trabalhos menores que facilitam a orçamentação e a análise da 
sensibilidade dos preços (MATTOS, 2006). 
A maneira mais detalhada e precisa de prever o custo de uma obra é contemplada no 
orçamento analítico.  São considerados os custos diretos (mão de obra, material e equipamento) 
e indiretos (canteiro de obras, equipes técnica, administrativa e de suporte da obra, taxas e 
emolumentos) dos serviços. O orçamento analítico baseia-se em composições unitárias e 








Mattos (2006) divide a orçamentação de uma obra em 3 grandes etapas: estudo das 
condicionantes, composição de custos e determinação do preço, conforme mostra a Figura 7. 




Figura 7 - Etapas da orçamentação 
 
Fonte: Mattos (2006). 
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2.2.3.1 Análise das condicionantes 
 
Recebido os documentos do cliente, o orçamentista deve fazer uma análise detalhada 
do material (DIAS, 2011). As obras geralmente possuem uma série de projetos (arquitetônico, 
estrutural, instalações, etc) e os documentos com as especificações técnicas, que trazem 
informações mais qualitativas. No caso de a obra ser objeto de licitação, é necessário estudar 
também o seu edital (MATTOS, 2006). 
Após compreensão completa dos projetos, o orçamentista deve realizar uma visita 
técnica no local da obra. A visita tem o objetivo de tirar dúvidas, levantar informações 
importantes, avaliar as vias de acesso e verificar a disponibilidade materiais, equipamentos e 
mão de obra da região (MATTOS, 2006). O conhecimento adquirido neste momento é 
fundamental para que o profissional elabore adequadamente o orçamento (DIAS, 2011). 
 
2.2.3.2 Identificação dos serviços 
 
A Estrutura Analítica de Projeto (EAP) é a estrutura hierarquizada gerada pela 
decomposição das atividades necessárias para realização da obra. A obra é o escopo integral 
que é desmembrado em unidades para menores até que se chegue a o grau de detalhamento 
desejado (MATTOS, 2010). Esta estrutura deve ser definida de acordo com a característica do 
projeto e as necessidades de controle do orçamento (JUNGLES, 2006). Quanto mais preciso e 
específico for este detalhamento das atividades e serviços, maior a facilidade na administração 
da obra e maior a precisão na orçamentação (MUTTI, 2018).  
 
2.2.3.3 Levantamento de quantitativos 
 
No caso de os projetos não fornecerem os quantitativos, é tarefa do orçamentista fazer 
o levantamento das quantidades de cada serviço. Um pequeno equívoco nesta etapa pode gerar 
um erro de enormes proporções no orçamento (MATTOS, 2006). As unidades de medição 
normalmente costumam correspondem com as medidas reais. Entretanto, alguns serviços são 
quantificados de acordo com a forma de aquisição do material ou contratação do serviço 
(GONZÁLEZ, 2008). 
A utilização do BIM no processo de levantamento de quantitativos é muito eficiente. 
Amiri (2012) comparou o uso de BIM com o uso de soluções 2D e concluiu que o uso de 
modelos BIM torna a quantificação mais rápida. Além disso, o autor encontrou uma maior 
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precisão nos quantitativos obtidos por softwares BIM. Amiri (2012) também explica que os 
softwares baseados em modelos 2D exigem o principal esforço justamente na fase de 
levantamento de quantidades. Enquanto os softwares BIM exigem uma maior dedicação na 
criação do modelo, e se este for elaborado com precisão e corretamente, o processo de 
quantificação é rápido e preciso. 
 
2.2.3.4 Definição dos custos 
 
Segundo Ávila (2003), custo é definido como a soma do valor pago pelos insumos 
necessários à realização da obra ou serviço. Os custos são classificados em diretos e indiretos. 
Os custos diretos são representados pelos custos orçados para os serviços levantados e estão 
diretamente associados aos serviços de campo. Já os custos indiretos estão relacionados com os 
custos requeridos para que os serviços possam ser realizados (MATTOS, 2006). O Quadro 3 
apresenta exemplos de custos diretos e indiretos de um empreendimento. 
 
Quadro 3 - Custos Diretos e Indiretos com relação a um empreendimento. 
 
Fonte:  MUTTI (2018). 
 
Os custos diretos de uma determinada obra são obtidos pelo somatório dos custos 
unitários de todos os serviços específicos, multiplicados pela sua respectiva quantidade. Para a 
definição dos custos unitários é necessário conhecer a composição de cada serviço, ou seja, a 
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quantidade de material, o tempo de mão de obra e o tempo de equipamento necessário para 
executar uma unidade daquele serviço (TISAKA, 2006). Estas composições são encontradas 
nos manuais orçamentários, os mais utilizados são o TCPO (Tabela de Composições e Preços 
para Orçamento) da Editora PINI e o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil) desenvolvido pela Caixa em parceria com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 
Os custos indiretos são mais difícil de determinar e contabilizar, englobam custos 
gerais de administração do processo, custos gerais de administração da empresa, custos 
financeiros vinculados ao capital de giro, custos de manutenção, depreciação, operação e 
reposição de equipamentos, custos de comercialização, propaganda e promoção de vendas e 
demais custos onde se faz necessário qualquer fator de rateio para a apropriação.  Portanto, 
utiliza-se o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), um valor monetário que visa calcular o preço 
de uma obra ou serviço em função dos custos diretos orçados, englobando o lucro bruto 
desejado, as despesas indiretas relacionadas e os tributos incorridos. O BDI pode ser tratado 
como valor monetário, conforme já explicado, ou como índice para facilitar o orçamento na 
obtenção do preço das propostas (MUTTI, 2018). 
 
2.2.3.5 Definição dos preços 
 
Logo após a seleção das composições unitárias para determinação dos custos diretos e 
indiretos, deve-se proceder a coleta de preços. O orçamentista deve fazer uma consulta de 
mercado e determinar o preço dos diversos insumos da obra (MATTOS, 2006).  
No caso do SINAPI, o preço é disponibilizado com as composições unitárias. O IBGE 
é responsável pela pesquisa mensal destes preços. O SINAPI é adotado como referência de 
preços para os serviços contratados pelo Orçamento Geral da União (CAIXA, 2018). 
 
2.2.3.6 Encargos sociais e trabalhistas 
 
O custo da mão de obra deve ser adotado conforme o praticado pela construtora ou 
respeitando a tabela do sindicato de profissionais da região aonde a obra será executada (DIAS, 
2011). O empregador deve arcar com os custos do salário base dos funcionários e também com 
os custos dos encargos sociais e trabalhistas. Estes encargos envolvem os benefícios que são 
resguardados aos trabalhadores e também os diversos impostos que incidem sobre a hora 
trabalhada (MATTOS, 2006). 
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Mattos (2006) explica que existem dois tipos de encargos. Os encargos no sentido 
estrito que são aqueles previsto em lei e aos quais o empregador é obrigado a pagar, e os 
encargos em sentido amplo que são as demais despesas com o funcionário, tais como 
alimentação, EPI e transporte. 
As taxas dos encargos sociais devem ser calculadas com base na forma de contratação 
do funcionário. Os mensalistas já possuem incorporado aos próprios salários alguns itens de 
custo, como o repouso semanal remunerado e os feriados. Os horistas não possuem nenhum 
encargo social embutido no salário hora (DIAS, 2011). 
Além disso, os encargos sociais variam de acordo com a política da empresa de 
contribuição para o INSS. A Lei nº12.844/2013 trata da desoneração da folha de pagamentos 
da Construção Civil. Os encargos sociais podem ser não desonerados, quando incluem a 
contribuição para o INSS de 20% sobre folha de pagamento, ou desonerados, quando não 
incluem esta contribuição (CAIXA, 2018). 
 
2.2.3.7 Fechamento do orçamento 
 
Para finalização do orçamento, o construtor deve definir a lucratividade desejada 
baseada nas condições da obra em questão, levando em consideração fatores como 
concorrência, risco, entre outros. Sobre o custo direto calculado, o orçamentista deve aplicar 
um fator de BDI que represente a lucratividade definida, os custos indiretos e os impostos 
incidentes (MATTOS, 2006). 
Segundo Ávila (2003), o orçamento analítico deve ser apresentado em forma de 
planilha contendo as seguintes informações: 
 Discriminação de todos os itens e subitens dos serviços; 
 Unidade dos serviços; 
 Quantidades; 
 Preço unitários dos serviços; 
 Preço parcial para cada subitem; 
 Preço subtotal de cada item; 
 Preço total do empreendimento sem BDI (Custo direto) 




2.2.4 Curva ABC 
 
A curva ABC de insumos é uma relação dos insumos em ordem decrescente de custos. 
Essa informação é de grande importância para quem vai gerenciar a obra, pois ela aponta os 
itens que mais pesam financeiramente e que deve-se concentrar maior esforço para melhorar o 
resultado da obra (MATTOS, 2006). 
Existe também a curva ABC de serviços que é a ordenação dos serviços da planilha 
orçamentária em ordem decrescente. A curva ABC de serviços não inclui o nível de insumos 
(MATTOS, 2006). 
Mutti (2018) apresenta a Tabela 2 com as classes da curva ABC, o percentual de itens 
englobado e a porcentagem do custo global que representam. A autora explica que os itens de 
Categoria A são aqueles que devem ser rigorosamente controlados. 
 
Tabela 2 -  Número de itens, e a faixa de percentuais que geralmente representam. 
 
Fonte: Mutti (2018). 
 




O Sienge é um software de gestão ou ERP (Enterprise Resource Planning, traduzido 
para o português como Planejamento de Recursos Empresariais), desenvolvido para a indústria 
da construção pela Softplan, empresa de tecnologia de Florianópolis/SC. O Sienge possui 13 
módulos, cada qual para um setor da empresa, possibilitando a integração de todas as áreas 
(SOFTPLAN, 2018). O módulo utilizado para a orçamentação é o módulo Engenharia. 
O Sienge aumenta a velocidade na montagem do orçamento e permite a integração do 
trabalho atual com informações já inseridas no sistema. Além disso, é possível emitir mais de 





2.2.5.1.1  Integração BIM – Sienge 
 
Para atender as empresas que utilizam o Sienge e trabalham com a tecnologia BIM, a 
Softplan desenvolveu um módulo de integração BIM que permite importação das informações 
do modelo BIM para o software de orçamento. Esta integração garante maior assertividade, 
pois as informações tornam-se mais consistentes, evitando erros de digitação e conflito de 
dados. O módulo também evita o retrabalho aproveitando as informações inseridas no modelo 
BIM para gerar os quantitativos automaticamente. Além disso, promove um ganho em 
velocidade, pois o tempo de levantamento de quantitativos e cadastramento do orçamento é 
reduzido (SOFTPLAN, 2018). 
O módulo de integração BIM tem o objetivo de vincular os elementos construtivos do 
modelo com os serviços do Sienge para posterior exportação dos quantitativos extraídos. O 
primeiro passo é criar a planilha no Sienge, através do cadastramento dos itens macro (Célula 
Construtiva/Etapa/Subetapa). Com os dados estruturados, o módulo é utilizado para exportar a 
Tabela de Serviços do Sienge e importar essas informações no software BIM. Posteriormente, 
é necessário vincular os serviços aos elementos modelados (SOFTPLAN, 2016). Essa etapa 
constitui-se na vinculação do número do serviço com o material ou elemento do modelo através 
das anotações de nota chave. Só é possível associar um serviço a cada elemento ou a cada 
material (FONTANA, 2017). A última etapa trata-se de exportar as tabelas de quantitativos do 
software BIM e importá-las no Sienge (SOFTPLAN, 2016). 
Fontana (2017) realizou um estudo de caso da aplicação do módulo de integração 
BIM-Sienge e elaborou diretrizes para otimizar a aplicação do módulo. A autora sugere que a 
adoção do módulo de integração seja feita no início do processo de modelagem e orçamentação, 
pois desta forma é possível estruturar a EAP e o modelo BIM de maneira adequada para o 
processo. 
 
2.2.5.2 Microsoft Excel 
 
O Excel é um editor de planilhas eletrônicas desenvolvido pela Microsoft. Este 
software cria planilhas com facilidade e realiza cálculos através de fórmulas (MICROSOFT, 
2018). O Excel não é um software especializado na realização de orçamentos, mas é 




2.2.5.3 Outros softwares 
 
Existem diversos pacotes de softwares para orçamentação no mercado. Muitos deles 
desenvolveram mecanismos de integração com os modelos BIM, como U.S. Cost e Graphisoft 
Estimator. Estas ferramentas permitem ao orçamentista associar informações do modelo a 
montagens, composições ou itens do orçamento.  As montagens e composições definem quais 
as etapas e os recursos necessários para cada componente da obra (EASTMAN et al, 2014). 
 
2.3 ORÇAMENTAÇÃO UTILIZANDO MODELOS BIM 
 
O objetivo da metodologia BIM é gerar modelos coordenados e ricos em informações, 
e com isso ampliar a capacidade de associação de dados do projeto aos processos de negócio, 
como orçamentação, previsão de vendas e operação da construção. Em processos baseados em 
desenhos existe uma perda de informações ao longo das fases e um maior esforço para produzir 
informações de projeto, muitas vezes exigindo entrada de dados repetitivas e propensas ao erro. 
Nos processos baseados em BIM, a quantidade de informação aumenta a cada fase, enquanto o 
esforço necessário para produzi-la diminui. Além disso, com o uso do BIM, os proprietários 
obtêm vantagens na qualidade do projeto, no custo e nas futuras modificações (EASTMAN et 
al, 2014). 
A maneira tradicional de fazer estimativa de custos é através de PDFs ou desenhos 
impressos onde manualmente são retiradas as estimativas de quantidades de trabalho. O 
principal problema deste método é que as informações já estão desatualizadas desde o momento 
que o profissional clicou no botão imprimir, pois arquitetos e engenheiros não irão parar de 
desenhar, fazer ajustes e alterações. O ideal seria que os orçamentistas utilizassem informações 
retiradas diretamente do modelo, pois este é o único meio constantemente atualizado 
(HARDIN, 2015). 
É necessário notar que os modelos BIM fornecem o levantamento de quantitativo de 
forma adequada, porém não substituem o trabalho do orçamentista. Orçar exige tarefas mais 
complexas para avaliação de condições particulares de cada empreendimento que impactam no 
custo (EASTMAN et al, 2014). Além disso, Mattana (2017) explica que a precisão dos 
quantitativos obtidos através do modelo BIM dependem diretamente da qualidade do modelo 
elaborado pelo projetista e da compatibilização de projetos realizada. 
Importante ressaltar também que nenhuma ferramenta BIM possui todas as 
funcionalidades de uma planilha eletrônica ou de um pacote para orçamentação. O orçamentista 
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precisa combinar as ferramentas e encontrar um método eficiente para o seu trabalho. As 
principais formas da utilização do BIM na orçamentação são a exportação dos quantitativos de 
objetos para um software de orçamentação, a conexão da ferramenta BIM diretamente ao 
software de orçamentação ou a utilização de uma ferramenta especializada em levantamento de 
quantitativos, conforme mostra o diagrama da Figura 8 (EASTMAN et al, 2014). 
 
Figura 8 - Diagrama conceitual de um processo de levantamento de quantitativos e 
orçamentação baseado em BIM. 
 





3  MÉTODO 
 
Este capítulo busca explicar os procedimentos adotados para atingir o objetivo do 
trabalho de modelar o projeto arquitetônico e hidrossanitário utilizando softwares BIM e 
realizar o orçamento do empreendimento.  





Figura 9 - Fluxograma de trabalho. 
 




a) Escolha do empreendimento: foi escolhido um empreendimento residencial 
multifamiliar de edificações geminadas. A definição do empreendimento considerou o 
tamanho e o grau de dificuldade de modelagem adequados para o tempo disponível para 
realização do presente trabalho. 
b) Obtenção dos projetos: os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico 
forma obtidos no software AutoCAD 2D através do engenheiro responsável pela 
elaboração dos mesmos. 
c) Revisão bibliográfica: foi elaborada uma revisão bibliográfica sobre os assuntos 
pertinentes ao trabalho, metodologia BIM e orçamentação. Foi realizada uma pesquisa 
em livros, artigos e dissertações e elaborado um texto para expor a visão de diversos 
autores sobre os temas citados. 
d) Definição da EAP: foram definidas as atividades e a sua divisão de acordo com o grau 
de detalhamento que se deseja obter no orçamento final. Além disso, foram consideradas 
as recomendações de Fontana (2017) e Mattos (2010). Posteriormente, a EAP definida 
foi inserida no software de orçamento Sienge. 
e) Modelagem do projeto arquitetônico: o projeto arquitetônico foi modelado em BIM 
utilizando o software Revit. O modelo foi elaborado de acordo com os requisitos 
necessários para posterior integração com o software de orçamento. A modelagem foi 
baseada nos projetos obtidos. 
f) Modelagem do projeto hidrossanitário: o projeto hidrossanitário foi modelado em BIM 
utilizando o software Revit MEP. O modelo foi elaborado de acordo com os requisitos 
necessários para posterior integração com o software de orçamento. A modelagem foi 
baseada nos projetos obtidos. 
g) Importação dos dados dos serviços no Revit: foi realizada a importação dos dados dos 
serviços do Sienge para o software Revit, através do modulo de integração do Sienge. 
h) Extração dos quantitativos: foram extraídos os quantitativos dos projetos arquitetônico 
e hidrossanitário modelados em BIM através da elaboração de tabelas de quantidades 
no Revit. Os quantitativos do projeto estrutural já estão disponíveis no próprio projeto. 
Os quantitativos do projeto elétrico foram obtidos por contagem manual utilizado o 
software AutoCAD. 
i) Importação dos quantitativos no Sienge: foi realizada a importação dos quantitativos 
extraídos dos modelos BIM para o Sienge, através da exportação das tabelas de 
quantidades utilizando o módulo de integração. 
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j) Orçamentação: foram adicionados os serviços quantificados manualmente e finalizado 
o orçamento no software Sienge. 
k) Conclusão: foi comparado o preço obtido através o orçamento realizado com o preço 
real do empreendimento e foi analisado o processo de elaboração de orçamento através 




O empreendimento escolhido é residencial multifamiliar de edificações geminadas. A 
escolha deste empreendimento foi motivada pela facilidade de acesso aos projetos e pelo grau 
de dificuldade na modelagem ser inferior ao de uma edificação de multipavimentos, visto que 
o presente trabalho foi elaborado em tempo restrito e a autora visou fazer a modelagem e a 
orçamentação durante este período. 
O empreendimento é composto por 3 residências geminadas e fica localizado no 
município de Blumenau/SC. O terreno possui 14,00m x 28,00m de dimensão, totalizando 392 
m². O pavimento térreo possui 43,33m² e o pavimento superior 189,54m², totalizando 232,87m² 
de área construída. No pavimento térreo encontra-se a garagem. No pavimento superior 
encontram-se sala, sacada, cozinha, dormitório 1, dormitório 2, BWC e área de serviço. A obra 
foi entregue em dezembro de 2017. 
A Figura 10 mostra a imagem de venda do empreendimento. A Figura 11 apresenta a 
planta baixa humanizada do pavimento superior. O projeto arquitetônico do empreendimento 
encontra-se no Anexo A. 
 
Figura 10 - Imagem de venda do empreendimento. 
 
Fonte: Construtora (2017). 
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Figura 11 - Planta humanizada pavimento superior. 
 




A fundação é de sapatas isoladas em concreto armado. As vigas e pilares da edificação 
são em concreto armado. As lajes são treliçadas, formadas por vigotas de concreto armado e 
blocos cerâmicos. A alvenaria é convencional, com tijolo cerâmico. O projeto estrutural do 
empreendimento encontra-se no Anexo B. 
As instalações hidraúlicas são compostas por tubulações de PVC soldável de 1ª 
qualidade. As instalações sanitárias são compostas por tubulações de PVC rígido de 1ª 
qualidade. A edificação é entregue com um vaso sanitário com caixa acoplada no BWC. Os 
metais hidrossanitários, chuveiros e boxes, assim como as torneiras para a área de serviço, 
banheiros e cozinha, não estão inclusos. O projeto hidrossanitário das edificações encontra-se 
no Anexo C. 
As instalações elétricas e telefônicas possuem condutores de cobre, flexível e isolados. 
As lâmpadas e luminárias não foram instaladas pela construtora. O projeto elétrico das 
edificações encontra-se no Anexo D. 
As janelas dos dormitórios, banheiros e sala serão em vidro temperado transparente, 
com perfil de alumínio. A porta de entrada pela sala também será de vidro temperado. As portas 
internas serão de madeira, semi-oca laminada lisa e envernizadas. Todas as esquadrias são 
entregues com fechaduras. 
Os revestimentos dos ambientes foram executados conforme Quadro 4. As fachadas 




Quadro 4 - Revestimento dos ambientes. 
Ambiente Piso Rodapé Parede Teto 
Sala Porcelanato Porcelanato Reboco, calfino, pintura acrílica branca fosca 
Reboco, calfino, pintura 
acrílica branca fosca 
Dormitórios Porcelanato Porcelanato Reboco, calfino, pintura acrílica branca fosca 
Reboco, calfino, pintura 
acrílica branca fosca 
Varanda Cerâmica Cerâmica Reboco, calfino, pintura acrílica fosca 
Cobertura telhas 
aparentes, madeira em 
cambará. 
BWC Cerâmica Cerâmica Cerâmica até o teto Reboco, calfino, pintura acrílica branca fosca 
Área de 
serviço Porcelanato Porcelanato 
Parede molhadas, até 
1,30m de altura: 
Cerâmica até meia 
altura, restante  Reboco, calfino, pintura 
acrílica branca fosca Restante: Reboco, 
calfino, pintura acrílica 
branca fosca 
Cozinha  Porcelanato Porcelanato 
Paredes molhadas, até 
1,30m de altura: 
Cerâmica até meia 
altura, restante  Reboco, calfino, pintura 
acrílica branca fosca Restante: Reboco, 









Reboco, calfino, pintura 
acrílica branca fosca 
Reboco, calfino, pintura 
acrílica branca fosca 
Fonte: Autor (2018) 
 
O muro externo foi executado em tijolos cerâmicos, possui altura 1,70 metros e foi 
pintado com tinta acrílica branca. A estrutura do telhado é em madeira com telhas cerâmicas. 
O terreno localizado nos fundos e na frente da edificação foi preenchido com brita. A parte 
frontal da edificação possui trilhos e calçada em concreto, sem revestimento. Foi um instalado 
um portão de abrir, sem automatização, para entrada do carro. 
 
3.2 DEFINIÇÃO DA EAP 
 
Conforme explanado na seção 2.2.3.2., a Estrutura Analítica de Projeto (EAP) é a 
estrutura hierarquizada gerada pela decomposição das atividades necessárias para realização da 
obra. (MATTOS, 2010). A EAP do empreendimento em estudo foi elaborada de acordo as 
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recomendações de Mattos (2010) e Fontana (2017). Fontana (2017) realizou um estudo de caso 
da integração entre BIM e Sienge no orçamento de um edifício residencial e elaborou algumas 
diretrizes para uso do módulo de forma otimizada. A primeira orientação dada pela autora é que 
a EAP seja elaborada anteriormente à modelagem, conforme foi realizado no presente trabalho. 
Mattos (2010) explica que é importante avaliar até que ponto o desmembramento do 
serviço em atividades menores melhora o acompanhamento da obra. Muito detalhamento gera 
uma rede extensa e um custo de controle elevado. O detalhamento elevado também aumenta a 
lista de serviço do orçamento. Como o módulo de integração associa apenas um serviço a cada 
material, Fontana (2017) explica que a separação dos serviços implica em uma quantidade 
maior de materiais no modelo. 
Devido à construtora em estudo ser de porte pequeno, não foi adotado um grau de 
detalhamento muito elevado, pois não há profissionais específicos para o planejamento e 
controle das obras na empresa. Além disso, seguiu-se a recomendação de Mattos (2010) e 
relacionou-se as atividades em ordem lógica de associação de ideias, não em ordem 
cronológica. 
A divisão dos serviços da EAP foi realizada de acordo com a forma de execução. Os 
serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria e revestimentos são executados por 
pavimento, portanto foram separados desta forma (térreo, superior, cobertura). Os 
revestimentos de parede ainda foram diferenciados para os muros e fachadas. Os demais 
serviços não foram subdivididos, pois sua execução ocorre de maneira simultânea em todos os 
pavimentos e residências, por exemplo a colocação das esquadrias. 
Fontana (2017) não recomenda a divisão da EAP por pavimentos para o uso do módulo 
de integração BIM, pois é necessário criar um tipo de material para cada pavimento da 
edificação para possibilitar a importação dos serviços no Sienge. Entretanto, adotou-se essa 
divisão para determinados serviços devido a forma de execução. Além disso, o empreendimento 
é considerado pequeno e a própria autora aceita o uso de divisão por pavimentos nestes casos.  
O orçamento não foi dividido por residências. Esta decisão foi tomada porque existem 
elementos compartilhados entre as casas, especialmente na infraestrutura, na superestrutura e 
nas alvenarias. Por exemplo, a Figura 12 mostra que os pilares 11, 16 e 25 e a viga 30 são 
elementos integrantes da estrutura das casas 01 e 02. O custo de cada residência foi obtido 
posteriormente através do custo total orçado para o empreendimento, dividido por três, visto 




Figura 12 - Exemplo de elementos estruturais compartilhados entre as residências. 
 
Fonte: Acervo do engenheiro (2017). 
 
A EAP elaborada foi inserida na planilha de orçamento do Sienge e é apresentada no 
orçamento detalhado nos Apêndices E e F. Encontra-se dividida em célula construtiva, etapa e 
subetapa, conforme padrão do Sienge. As células construtivas são: Serviços iniciais, 
Infraestrutura, Superestrutura, Alvenaria, Instalações, Revestimento de piso, Revestimento de 
parede, Revestimento de teto, Impermeabilização, Esquadrias, Acessórios, Cobertura e Área 
externa. As etapas e subetapas são subdivisões das atividades destas células construtivas por 




3.3.1 Projeto Estrutural 
 
O projeto estrutural foi elaborado pelo engenheiro responsável no software Eberick. 
Este software gera um quantitativo discriminado de volume de concreto, área de forma e peso 
armadura necessária. Não é possível a integração do Eberick com o Sienge. Contudo, optou-se 
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por utilizar o quantitativo contido no projeto estrutural e adicioná-lo manualmente ao software 
de orçamento, em razão do amplo uso e da confiabilidade que o Eberick possui no mercado.  
O projeto estrutural não foi quantificado através do modelo elaborado. Entretanto, 
decidiu-se modelar os elementos estruturais essenciais para compatibilização com o projeto 
arquitetônico (pilares, vigas e lajes). Conforme mostram as Figura 13 e Figura 14, as alvenarias 
localizadas abaixo de vigas possuem a base da viga como restrição superior de altura. Caso a 
viga não estivesse modelada, as alvenarias se estenderiam até a altura da laje superior, gerando 
quantitativos imprecisos. 
 
Figura 13 - Compatibilização do projeto estrutural e arquitetônico. 
 




Figura 14 - Corte apresentando os elementos estrutural e arquitetônico. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
O modelo estrutural elaborado é apresentado na Figura 15. As representações em planta 
baixa encontram-se no Apêndice B. A modelagem foi baseada nos projetos obtidos. Entretanto, 
algumas alterações ocorridas durante a execução foram consideradas para aproximar o 
orçamento do custo real do empreendimento. O projeto arquitetônico não considerou que o 
muro de divisão das casas deveria ser prolongado até o alinhamento com a extremidade da 
varanda de ambas as residências. Além disso, o projeto estrutural não previa a execução da viga 
no pavimento superior e do pilar no pavimento térreo para sustentação do referido muro entre 
as casas 02 e 03, conforme mostra a Figura 16. Todos os elementos citados (viga, pilar e 




Figura 15 - Modelo estrutural. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Figura 16 - Viga 35 não é prolongada até o alinhamento da sacada. 
 
Fonte: Acervo do engenheiro (2017). 
 
Outra alteração necessária refere-se à escada, pois o projeto estrutural não contempla o 
dimensionamento deste elemento. As alterações realizadas em obra foram consideradas no 
modelo. Sendo assim, as vigas 22, 23 e 24 do projeto estrutural foram estendidas para sustentar 
a escada, conforme mostrado na Figura 15. 
54 
 
Por fim, considerou-se também os vazios necessários nas lajes do pavimento cobertura 
para passagem da chaminé das churrasqueiras e dos dutos de ventilação dos banheiros, previstos 
no projeto arquitetônico, mas não considerados no projeto estrutural. 
 
3.3.2 Projeto Arquitetônico 
 
O projeto arquitetônico foi modelado utilizando o software Autodesk Revit. O modelo 
BIM foi elaborado com os requisitos necessários para obtenção dos quantitativos e posterior 
integração com Sienge. Os elementos modelados e os materiais definidos estão de acordo com 
a EAP elaborada, ou seja, cada elemento/material está associado a um serviço do orçamento 
que foi elaborado posteriormente. 
Flores (2017) explica que quando o modelo é usado apenas como maquete virtual, 
tradicionalmente as paredes são modeladas em várias camadas de materiais com espessuras 
distintas. Entretanto, essa modelagem pode gerar falhas nos quantitativos visto que não é 
possível controlar onde começa e onde termina cada tipo de revestimento. Para obter 
quantitativos mais precisos é recomendado modelar a alvenaria e os revestimentos em paredes 
separadas, popularmente conhecido como método “cebola”.  
O objetivo do presente trabalho é atingir um produto exequível no mercado. Portanto 
buscou-se escolher métodos de modelagem que gerem um quantitativo preciso, mas que sejam 
compatíveis com o esforço de modelagem necessário. Na modelagem das alvenarias optou-se 
pelo método “cebola”, devido às vantagens de permitir a consideração de alturas diferentes para 
o revestimento e para o osso da alvenaria, e possuir um trabalho de modelagem considerado 
exequível. 
Iniciou-se a modelagem pelo osso da alvenaria. Foram modeladas alvenarias de blocos 
cerâmicos de 11.5cm para paredes com 12cm no projeto arquitetônico e blocos cerâmicos de 
19cm de largura para paredes com 20cm no projeto arquitetônico. Conforme já comentando, a 
modelagem foi baseada nos projetos obtidos, contudo foi necessário estender o muro de divisão 
das Casas 02 e 03 até o alinhamento com a extremidade da varanda de ambas as residências 
para adequar o modelo ao executado em obra.  
Após as alvenarias, foram modelados os revestimentos. Considerou-se a ordem 
executiva: revestimento de teto, revestimento de parede e revestimento de piso. Os 
revestimentos de teto foram modelados por meio da ferramenta Forro e considerados um só 
elemento com diferentes camadas. Foi criado apenas um tipo de forro que, conforme mostra a 
Figura 17, foi composto pela camada de chapisco, reboco, calfino, selador e tinta. Foi 
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considerado reboco de 1.5cm de espessura e revestimento de calfino de 0.5cm de espessura. As 
demais camadas tiveram espessura fictícia arbitrada. 
 
Figura 17 - Estrutura de camadas do revestimento de teto 
 
Fonte: Autor (2018) 
 
Os revestimentos de parede foram modelados com a ferramenta Parede e considerados 
como uma única parede com várias camadas. Foram criados diversos tipos de paredes, 
diferenciados pela espessura do reboco, por conter ou não calfino, por ser revestida por azulejo 
ou pintura, e por possuir ou não impermeabilização. A Figura 18 mostra a composição de um 
dos tipos de parede utilizados. A espessura de reboco padrão utilizada foi de 1.5cm e a do 
calfino foi de 0.5cm. As demais camadas tiveram espessura fictícia arbitrada. 
 
Figura 18 - Estrutura de camadas do revestimento de parede. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Sabe-se que os revestimentos de parede não possuem a mesma espessura em todos os 
elementos. Usualmente quando a parede apresenta requadros, os revestimentos dos elementos 
estruturais são menos espessos que os da alvenaria. Essa alteração de espessura foi considerada 
e modelada no encontro de alvenarias e pilares. Conforme mostra a Figura 19, a face esquerda 
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apresenta desalinhamento entre alvenaria e pilar. Nestes casos o revestimento foi modelado 
mais espesso na extensão da alvenaria e menos espesso na região do pilar. Entretanto, não se 
considerou viável modelar essa diferença de espessuras no plano vertical, ou seja, nos casos em 
que a alvenaria possui restrição superior de uma viga, a espessura do revestimento foi adotada 
constante para ambos os elementos. Conforme mostra a Figura 20, essa consideração gerou 
interferências entre o elemento estrutural viga e o revestimento. Optou-se por aceitar essas 
interferências pelo motivo da exequibilidade do modelo, visto que criar paredes empilhadas 
para representar as diferentes espessuras dos revestimentos no plano vertical seria bastante 
trabalhoso. 
 
Figura 19 - Planta baixa mostrando a 
diferença de espessura do revestimento de 
parede do pilar e da alvenaria. 
 
Fonte: Autor (2018). 
Figura 20 - Corte mostrando a interferência 
entre revestimento de parede e viga. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Os revestimentos de pisos foram modelados por meio da ferramenta Piso Arquitetônico 
e considerados um só elementos com diversas camadas. Foram criados diferentes tipos de pisos 
para representar as regiões revestidas por cerâmica, cerâmica antiderrapante e porcelanato. 
Além disso, também foi criado um tipo exclusivo para as regiões de box de banheiro para incluir 
a camada de impermeabilização, conforme apresentado na Figura 21. O contrapiso foi adotado 
com 5cm de espessura e os revestimentos cerâmicos com 11mm de espessura. As regiões 




Figura 21 - Estrutura de camadas do revestimento de piso. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Com os revestimentos modelados, inseriram-se as esquadrias. Para as esquadrias foram 
utilizadas as famílias parametrizadas do Grupo ComCasa. Também foram modelados a 
estrutura de madeira e o telhado, ambos utilizando as famílias do Grupo ComCasa. A estrutura 
de madeira do telhado não foi especificada no projeto arquitetônico, procurou-se modelar uma 
estrutura similar ao que foi executado na obra, por isso adotou-se 4 treliças transversais com 
terças espaçadas de 60cm. Além disso, foi adicionado um pilar de madeira na varanda frontal 
da residência para sustentar a estrutura do telhado. Não foram modelados os caibros e as ripas.  
Para finalizar o modelo foram adicionados os demais elementos do projeto 
arquitetônico: escada, corrimão e portão de entrada de carros. Todos estes utilizando famílias 
do Grupo ComCasa. Foi feita uma simplificação através da desconsideração do aclive frontal 
do terreno, portanto no modelo todo o pavimento térreo está no mesmo nível. Além disso, foi 
desconsiderada a elevação da alvenaria de divisão das residências sobre o telhado. Por fim, 
foram modelados os rodapés da edificação e as calhas para o telhado. 
Depois de finalizada a modelagem, procedeu-se uma análise visual, corrigindo as 
interferências encontradas. Posteriormente, utilizou-se a ferramenta Verificação de 
Interferência para realizar uma investigação mais aprimorada. Cruzou-se todas categorias de 
elementos e encontrou-se diversas interferências. Foram feitas as correções coerentes, 
entretanto, devido à forma de modelagem e as considerações adotadas, algumas interferências 
foram desconsideradas. 
Uma das interferências aceitas foi a das terças com o revestimento de parede. A altura 
da base das terças nas extremidades dos telhados foi alinhada pela parte superior da viga. 
Contudo, ainda assim houve interferência com o revestimento da alvenaria, conforme mostrado 
no exemplo das Figura 22 e Figura 23. Essa interferência foi aceita porque alterar a altura da 
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terça ou do revestimento geraria mais discrepância nos quantitativos do que a interferência 
apresentada.  
 
Figura 22 - Interferência terça e 
revestimento de parede 
 
Fonte: Autor (2018) 
 
Figura 23 - Aproximação na interferência 
entre terça e revestimento de parede 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Foi desconsiderada também a interferência entre os pilares P10, P12 e P13 e as 
alvenarias, mostrada na Figura 24, pois se sabe que em obra o tijolo será quebrado para compor 
este espaço. 
 
Figura 24 - Planta baixa mostrando a interferência entre pilar e alvenaria. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Houveram também interferências entre vigas e alvenarias que foram aceitas devido à 
forma de modelagem adotada. Conforme mostra a Figura 25, a alvenaria em destaque está 
sobreposta à viga. Isso ocorreu porque esta alvenaria foi modelada para se unir à alvenaria 
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inferior à viga. Como as alvenarias possuem 11.5cm de espessura e as vigas 12cm, ocorreram 
estas interferências. O mesmo aconteceu com os revestimentos de parede (Figura 26). Como 
eles acompanham a alvenaria, também tiveram interferências com estas vigas. 
 
Figura 25 - Corte mostrando a interferência 
entre viga e alvenaria. 
 
Fonte: Autor (2018). 
Figura 26 - Corte mostrando a interferência 
entre viga e revestimento de parede. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Além disso, foram encontradas outras interferências entre vigas e revestimento pois, 
conforme comentado anteriormente, optou-se por modelar os revestimentos de parede com 
espessura constante no plano vertical. Devido ao osso da alvenaria possuir largura inferior ao 
da viga e ao revestimento estar posicionado adjacente ao osso da alvenaria, ocorreram 
interferências entre revestimento e viga (Figura 27). Essa interferência foi desconsiderada 
devido ao critério de modelagem de projeto adotado. 
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Figura 27 - Corte apresentando a interferência entre viga e revestimento de parede. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Por fim, foram aceitas outras interferências causadas pela forma de modelagem 
executada. Adotou-se como critério de aceitação que estas interferências causassem pouca 
influência no quantitativo final do projeto. As Figura 28 e Figura 29 mostram alguns exemplos. 
A Figura 28 apresenta a interferência entre o revestimento de parede e a porta. Mesmo 
realizando a união dos elementos osso de alvenaria e revestimento, a inserção da porta gerou 
uma região de sobreposição entre os elementos. Já a Figura 29 mostra a interferência entre osso 
de alvenaria e terças, devido a alvenaria ter seu topo anexado ao telhado, porque não foi possível 




Figura 28 - Interferência entre porta e revestimento de parede. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Figura 29 - Interferência entre terça e alvenaria. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
3.3.3 Projeto Hidrossanitário 
 
O projeto Hidrossanitário foi modelado utilizando o software Autodesk Revit. Para 
modelagem deste projeto foi utilizado o template disponibilizado no site do Alessandro de 
Oliveira. Este site possui diversos cursos de softwares BIM e disponibiliza gratuitamente um 
template para modelagem de projetos hidrossanitários. Template é um modelo de arquivo Revit 
que contém as famílias necessárias para elaboração do projeto, neste caso o template utilizado 
continha famílias de tubos, conexões e acessórios necessários para elaboração do projeto 
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hidrossanitário. A Figura 30 apresenta alguns exemplos de tipos de tubos e conexões. O 
template divide os elementos por tipo de sistema, foram utilizados os sistemas de água fria, 
sanitário, ventilação e reuso. Foi atribuído o sistema reuso para o projeto de água pluvial, pois 
o template utilizado não continha o sistema pluvial. 
 
Figura 30 – Exemplo dos tipos de tubos e conexões do template utilizado. 
 
Fonte: Template Alessandro de Oliveira (2018). 
 
Conforme comentado anteriormente, o Revit só permite a associação de uma nota-
chave para cada tipo de elemento da família. Visando obter quantitativos segmentados por 
sistema e diâmetro, teve-se que criar um tipo de elemento diferente para cada diâmetro de 
conexão e tubulação utilizado. Além disso, no caso dos sistemas sanitário e pluvial que utilizam 
o mesmo material, portanto pertencem à mesma família de conexões e tubos, teve-se que 
diferenciar os tipos de elementos também pelo sistema. No caso dos joelhos, necessitou-se 
ainda segmentá-los por angulação, pois joelhos de 45º e 90º fazem parte da mesma família, 
conforme mostrado na Figura 31. Esta etapa se fez necessária para associação dos serviços aos 
elementos e utilização do módulo de integração BIM. 
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Figura 31 - Segmentação de tipos de elementos da família Joelho. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Buscou-se seguir o projeto elaborado pelo engenheiro responsável, porém foram 
encontradas situações inexequíveis que geraram alterações do projeto original. Tais mudanças 
foram realizadas no modelo pois o objetivo do trabalho é quantificar um projeto conforme o 
executado em obra.  Notou-se também divergências dos projetos com as Normas Técnicas 
Brasileira, entretanto estas questões não foram verificadas pois não fazem parte do escopo do 
trabalho. 
No projeto hidráulico de água fria, as prumadas ao passar de um pavimento para outro 
interceptavam com vigas. Para solucionar essa interferência, executou-se um desvio utilizando 
2 joelhos de 45º, conforme mostrado no exemplo da Figura 32. Também no projeto de água 
fria, foram encontradas incompatibilidades no traçado da tubulação da área de serviço. Havia 
tubulação passando na alvenaria de fundos da churrasqueira (Figura 33) onde a temperatura é 
elevada e não é recomendada a passagem de tubulação de PVC. Ainda na área de serviço, havia 
tubulação passando por local onde existe o pilar P2. Sendo assim, optou-se por descer 3 
prumadas distintas para corrigir o problema e conseguir atender à todos os pontos de água 
necessários neste ambiente, conforme mostrado na Figura 34. 
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Figura 32 - Desvio executado na tubulação de água fria. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Figura 33 - Isométrico da área de serviço no projeto original. 
 
Fonte: Acervo do engenheiro (2017). 
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Figura 34 - Corte da área de serviço no modelo elaborado. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Ainda no projeto de água fria, no ambiente do banheiro havia uma tubulação de água 
fria que ao passar de uma parede para outra cruzava com o pilar P5 (Figura 35). A solução 
encontrada para este caso foi descer duas prumadas diferentes, cada uma alimentando os pontos 
de água da parede correspondente, conforme apresentado na Figura 36. A prumada AF2 foi 
chamada de AF2a e sua posição original foi alterada, pois esta se encontrava dentro do duto de 
ventilação. A prumada AF2b foi posicionada considerando a recomendação de não haver 
tubulação no alinhamento superior do lavatório, devido à alta probabilidade de furos na 
alvenaria para colocação de espelho. 
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Figura 35 - Isométrico do banheiro no 
projeto original. 
 
Fonte: Acervo do engenheiro (2017). 





Com relação ao projeto sanitário, existem algumas incompatibilidades do sistema de 
tratamento de esgoto com as Normas Técnicas Brasileiras. Entretanto a empresa responsável 
pela operação dos serviços de esgoto da cidade de Blumenau aprovou o projeto nestas 
condições, pois o sistema é provisório. Já existe uma rede pública de esgoto na rua, mas ela não 
está em pleno funcionamento. Por este mesmo motivo, não foi realizada nenhuma alteração no 
modelo elaborado. Entretanto, algumas considerações tiveram que ser adotadas neste projeto. 
Os locais de entrada e saída do tanque séptico e do filtro foram modificados, pois as famílias 
obtidas apresentam posições diferentes das definidas no projeto original. Outra consideração 
realizada foi de posicionar todas as tubulações horizontais abaixo do nível das vigas para evitar 
furação dos elementos estruturais (Figura 37). Por fim, procederam-se também algumas 
correções para melhoria do projeto. Todas as tubulações verticais que interceptavam com vigas, 
conforme exemplo da Figura 38, foram desviadas utilizando 2 joelhos de 45º, assim como no 
projeto de água fria. 
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Figura 37 - Tubulação sanitária abaixo no nível das vigas. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Figura 38 - Desvio executado na tubulação sanitária. 
 




O projeto sanitário abrange também o subsistema de ventilação. Neste subsistema foi 
necessário fazer a alteração da posição da prumada de ventilação do banheiro, pois esta 
prumada encontrava-se no interior da alvenaria do duto de ventilação. A prumada foi deslocada 
levemente para direita afastando-se do duto de ventilação e também do local de fixação do box, 
conforme mostrado nas Figura 39 e Figura 40. 
 
Figura 39 - Prumada de ventilação afastada 
da alvenaria do duto de ventilação. 
 
Fonte: Autor (2018). 
Figura 40 - Prumada de ventilação afastada 
do local de fixação do box. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
No projeto pluvial também surgiram algumas interferências. A prumada AP3 
localizada na sacada frontal da residência teve que ser alterada, pois chocava-se com o pilar 
P25. A Figura 41 mostra o projeto original e a Figura 42 apresenta a alteração feita no modelo. 
Além disso, o dreno do dormitório frontal teve seu caminhamento modificado, pois não há 
espaço para a conexão de junção na posição indicada no projeto original (Figura 43) devido à 
existência de uma parede no nível térreo. Optou-se por modificar o caminhamento da tubulação 










Fonte: Acervo do engenheiro (2017). 
Figura 42 - Posição da AP3 no modelo 
elaborado. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Figura 43 - Ligação dreno com AP no 
projeto original. 
 
Fonte: Acervo do engenheiro (2017) 
Figura 44 - Ligação dreno com AP no 
modelo elaborado. 
 
Fonte: Autor (2018) 
 
3.3.4 Projeto Elétrico 
 
O projeto elétrico não foi modelado em softwares BIM, pois não faz parte do escopo do 
trabalho. Seu quantitativo foi obtido manualmente através do projeto elaborado pelo engenheiro 






Neste capítulo serão discutidas as particularidades da obtenção dos quantitativos para 
cada disciplina de projeto. No Apêndice D consta um quadro com a explicação detalhada das 
considerações, forma de obtenção do quantitativo e forma de obtenção do preço para cada etapa 
da EAP elaborada.  
 
3.4.1 Projeto Estrutural 
 
Os quantitativos de peso de aço, área de forma e volume de concreto do projeto 
estrutural foram obtidos do projeto em AutoCAD elaborado pelo engenheiro responsável 
através do software Eberick. A área de laje pré-moldada teve que ser quantificada manualmente, 
pois não era apresentada nos quantitativos do Eberick. Além disso, foi necessário estimar o 
quantitativo das modificações feitas no projeto e já apresentadas na seção 3.3.1. deste trabalho. 
Para as vigas que foram alongadas (V22, V23, V24 e V35) considerou-se que a 
armadura já existente foi prolongada, bem como que o volume de concreto e a área de forma 
aumentaram proporcionalmente. Com relação aos estribos, considerou-se que o espaçamento 
solicitado foi mantido e apenas a quantidade estribos necessária foi adicionada. A armadura 
necessária foi calculada em metro linear e, posteriormente, convertida para peso de aço. 
Para o pilar criado na divisão entre a casa 02 e 03 foi considerado os mesmos 
quantitativos do pilar P11 devido à similaridade dos elementos. 
 
3.4.2 Projeto Arquitetônico 
 
Após a finalização da modelagem, procedeu-se a importação dos serviços do Sienge 
para o Revit. A Softplan disponibilizou no Sienge a tabela de composições do SINAPI de junho 
de 2018. Esta tabela foi exportada do Sienge através da guia Engenharia – Integração BIM – 
Exportação, conforme apresentado na Figura 45. O arquivo exportado foi importado no Revit 
através da guia Anotar – Nota Chave – Configuração de nota chave, com isso todos os serviços 
da tabela do SINAPI ficaram disponíveis no Revit para associação aos elementos e materiais 
modelados, conforme mostrado na Figura 46.  
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Figura 45 - Exportação planilha SINAPI. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Figura 46 - Lista de serviços importada no Revit. 
 
Fonte: Autor (2018). 
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Após a importação dos serviços, procedeu-se a associação. A associação é realizada 
por meio da nota-chave. Cada serviço importado do Sienge possui um código e esse código é 
relacionado aos elementos por meio do campo nota-chave. É possível relacionar os serviços aos 
elementos ou aos materiais destes elementos. A escolha do tipo de associação realizada depende 
do tipo de modelagem dos elementos. Por exemplo, no caso das alvenarias, associou-se os 
serviços a cada elemento de alvenaria modelado, pois este elemento é composto apenas pelo 
material tijolo. No caso dos revestimentos de parede, o elemento revestimento foi modelado em 
diversas camadas (chapisco, reboco, selador, calfino e pintura), portanto nestes itens 
relacionou-se o serviço a cada um destes materiais separadamente. A Figura 47 mostra o serviço 
6423 associado ao elemento Alvenaria 19cm TE, enquanto a Figura 48 apresenta o serviço 6250 
relacionado ao material Reboco. 
 
Figura 47 - Associação de nota chave ao elemento. 
 




Figura 48 -  Associação de nota chave ao material. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Importante ressaltar que só é possível associar uma nota chave a cada elemento ou 
material. Além disso, só é possível importar o serviço uma única vez para a mesma 
etapa/subetapa do orçamento, ou seja, se o serviço for importado novamente para a mesma 
subetapa, o valor do quantitativo é substituído, não adicionado. Por estes motivos, o quantitativo 
de alguns elementos modelados tiveram que ser inseridos manualmente no Sienge. Nestes casos 
foi possível extrair o quantitativo do modelo, mas não importá-lo diretamente através do 
módulo de integração. 
Após relacionados os elementos as notas chaves dos serviços, foi necessário gerar 
tabelas de quantidades para cada categoria. Para utilização do módulo de integração as tabelas 
precisavam estar organizadas em colunas na ordem célula construtiva, etapa, subetapa, nota-
chave, descrição e quantidade. Os parâmetros célula construtiva, etapa e subetapa foram 
inseridos como parâmetros de projeto no modelo e foram preenchidos manualmente de acordo 
com a EAP elaborada. A quantidade não deve conter unidade. A Figura 49 apresenta o modelo 
de tabela elaborado para quantificação da área de alvenaria. 
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Figura 49 - Tabela de paredes. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
Esta tabela é exportada do Revit e importada no Sienge através da guia Engenharia – 
Importação BIM – Importação. Se os parâmetros necessários forem obedecidos, o Sienge 
importa diretamente o serviço na etapa ou subetapa indicada. Caso contrário, o software gera 
um aviso de erro e um relatório de inconsistência com as possíveis causa da falha na importação. 
 
3.4.3 Projeto Hidrossanitário 
 
Os quantitativos do projeto hidrossanitário foram extraídos do modelo BIM elaborado, 
através do mesmo procedimento explicado na seção anterior para o projeto arquitetônico. No 
projeto hidrossanitário a associação das notas-chaves exigiu mais trabalho, pois houve a 
necessidade de segmentar cada família em tipos de elementos de acordo com o diâmetro e o 
sistema, conforme já explanado na seção 3.3.3. 
Cada sistema (hidráulico, sanitário e pluvial) foi quantificado separadamente, com 
exceção do subsistema de ventilação que teve seus elementos inclusos no orçamento do sistema 
sanitário. As tubulações de drenos de ar condicionado foram consideradas no quantitativo do 
sistema pluvial. As tubulações, conexões e acessórios de esgoto da área de serviço foram 
quantificadas no projeto sanitário, apesar de estar conectada ao sistema pluvial. 
 
3.4.4 Projeto Elétrico 
 
O quantitativo do projeto elétrico foi obtido manualmente com utilização do software 
AutoCAD. Os pontos de tomada, interruptor, telefone e lógica foram contados manualmente, 
assim como as caixas de passagem, os disjuntores, as caixas sextavadas e demais elementos. 
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Os condutores e os eletrodutos foram quantificados através da soma dos comprimentos de cada 




Com os quantitativos inseridos no Sienge, procedeu-se à orçamentação. O objetivo do 
trabalho foi obter um orçamento produto, ou seja, determinar o preço de um produto da 
empresa. O orçamento obtido foi do tipo detalhado. 
Grande parte dos elementos foram orçados através das composições unitárias do 
SINAPI. Entretanto, alguns itens não foram encontrados no SINAPI. Nestas situações optou-se 
por utilizar composições semelhantes ao elemento orçado. Ainda assim houveram elementos 
que não possuíam composições similares, para estes casos utilizou-se a criação de novas 
composições. A principal vantagem de usar a tabela do SINAPI importada no Sienge foi a 
inserção automática do preço unitário quando o serviço era inserido na planilha de orçamento 
do Sienge. 
A tabela do SINAPI disponibilizada pela Softplan foi referente ao mês de junho de 
2018 para o estado de Santa Catarina. Utilizou-se a opção não desonerada, pois este é o modelo 
de contribuição para o INSS adotado pela empreiteira que executou a obra. No SINAPI, os 
encargos no sentido estrito são os encargos sociais e os encargos no amplo sentido são 
chamados de encargos complementares. Os encargos sociais e complementares já estão 
contemplados no custo da mão de obra importada do SINAPI. Conforme consta na tabela de 
preços de insumos do SINAPI de junho de 2018 para Santa Catarina, os encargos sociais 
incidentes sobre a mão de obra horista não desonerada são de 114,22%. 
A mão de obra utilizada nas composições unitárias dos serviços é orçada através de 
outra composição unitária, conforme mostrado no exemplo da Figura 50. Os encargos sociais 
já estão inclusos no custo horário do insumo Servente de obras. Os encargos complementares 
são considerados através dos demais componentes desta composição. No exemplo da Figura 
50, os encargos complementares referem-se a alimentação, transporte, exames, seguro, 





Figura 50 - Composição unitária do recurso servente. 
 
Fonte: Sienge adaptado de SINAPI (2018). 
 
O quadro apresentado no Apêndice D descreve como foi orçado cada item que compõe 
o orçamento do projeto em estudo. As formas foram consideradas de madeira serrada, conforme 
executado em obra. Segundo Souza (2018), na empresa em que realizou seu estudo, a madeira 
serrada é utilizada apenas uma vez como molde e, posteriormente, é descartada. Portanto, para 
a orçamentação destes itens foi considerado a composição unitária de formas em madeira 
serrada com 1 utilização.  
Conforme comentado anteriormente, alguns serviços tiveram que ser criados por falta 
de composição unitária semelhante no SINAPI.  Nestes casos optou-se por utilizar uma 
composição similar já existente e alterar os insumos necessários. As Figura 51 e Figura 52 
apresentam o exemplo do serviço “Concretagem de sapatas”, no SINAPI apenas existia 
“Concretagem de sapatas, fck 30MPa”, entretanto o projeto estrutural solicita concreto de 
20MPa para as fundações. A composição “Concretagem de sapatas, fck 20 MPa” foi criada, 
alterando apenas o insumo concreto usinado. O insumo “Concreto usinado bombeável, classe 
de resistência 20 MPa” foi importado dos insumos do SINAPI. 
 
Figura 51 - Composição unitária para Concretagem de sapatas existente no SINAPI. 
 




Figura 52 - Composição unitária para concretagem de sapatas criada. 
 
Fonte: Sienge (2018). 
 
As Figura 53 e Figura 54 apresentam outro exemplo de composição criada. A 
composição unitária para “Tê, PVC, série R, água pluvial, DN 75 x 50mm” não existia no 
SINAPI, ela foi criada baseada na composição “Tê, PVC, série R, água pluvial, DN 75 x 
75mm”. A quantidade do insumo “Anel borracha DN 75mm” foi alterada e foi adicionado o 
insumo “Anel borracha DN 50mm” importado do SINAPI. Além disso, o insumo “Tê, PVC, 
série R, DN 75mm” foi alterado para “Tê, PVC, série R, 75 x 50mm”.  O insumo “Tê, PVC, 
série R, 75 x 50mm” não existia na tabela de insumos do SINAPI, portanto ele foi criado e seu 
preço foi obtido através de consulta a fornecedores. 
 
Figura 53 - Composição unitária Tê 75mm existente no SINAPI. 
 




Figura 54 - Composição unitária Tê 75 x 50mm criada. 
 
Fonte: Sienge (2018). 
 
Para as etapas de compra do terreno, projetos, ligação provisória de água e energia não 
foram utilizadas as composições unitárias do SINAPI. Esses itens foram orçados de acordo com 
as peculiaridades do empreendimento e do local onde foi executado. O valor da compra do 
terreno foi obtido através do documento de escritura e atualizado para a data atual de acordo 
com o CUB. Os índices de variação do CUB foram obtidos através do site do SINDUSCON da 
cidade de Blumenau. A Tabela 3 apresenta os índices utilizados e o valor atualizado a cada mês. 
O valor do terreno atualizado para outubro de 2018 foi de R$104.703. 
 
Tabela 3 - Atualização do valor do terreno de acordo com o CUB mensal. 
CORREÇÃO DO VALOR DO TERRENO PELO CUB 
Data da escritura: Maio de 2016       Valor do terreno: R$90.000 
Mês 
Variação 
CUB (%) Valor atualizado Mês 
Variação 
CUB (%) Valor atualizado 
jun/16 3,04 92736 set/17 0,08 99524 
jul/16 0,98 93645 out/17 0,25 99773 
ago/16 0,15 93785 nov/17 0,23 100002 
set/16 0,16 93935 dez/17 0,25 100252 
out/16 0,14 94067 jan/18 0,17 100423 
nov/16 0,17 94227 fev/18 0,15 100573 
dez/16 0,31 94519 mar/18 0,22 100794 
jan/17 0,1 94613 abr/18 0,34 101137 
fev/17 0,28 94878 mai/18 0,23 101370 
mar/17 0,13 95002 jun/18 0,49 101867 
abr/17 0,14 95135 jul/18 1,45 103344 
mai/17 0,11 95239 ago/18 0,4 103757 
jun/17 2,41 97535 set/18 0,67 104452 
jul/17 1,36 98861 out/18 0,24 104703 
ago/17 0,59 99444    




O custo dos projetos foram obtidos através do Regulamento de honorários 
profissionais para serviços de Engenharia e Arquitetura do Sindicato dos Engenheiros no Estado 
de Santa Catarina (SENGE-SC). Este regulamento determina porcentagens sobre o custo total 
das obras. Para obtenção do custo total das obras foi considerado apenas o custo direto subtraído 
do valor do terreno. A Tabela 4 apresenta o custo total da obra e os valores dos projetos 
calculados. 
 
Tabela 4 - Valores dos projetos. 
CÁLCULO DOS VALORES DOS PROJETOS 
CUSTO DIRETO TOTAL (R$) 532.602,90 
CUSTO DO TERRENO (R$) 104.703,00 
CUSTO DA OBRA (R$) 427.899,90 
PROJETO % CUSTO DA OBRA VALOR (R$) 
ARQUITETÔNICO 1,2 5134,80 
ESTRUTURAL 1,2 5134,80 
HIDROSSANITÁRIO 0,8 3423,20 
ELÉTRICO 0,8 3423,20 
Fonte: Autor (2018). 
 
A ligação provisória de água é realizada pela concessionária da cidade, SAMAE. A 
SAMAE solicita a instalação da caixa para abrigo do hidrômetro e o pagamento de uma taxa 
para a ligação de água. O valor do abrigo do hidrômetro foi obtido através de fornecedores e o 
valor da taxa para ligação de água foi obtido no site da SAMAE. Para a ligação provisória foi 
considerada a instalação de uma caixa de abrigo e o pagamento de uma taxa. Nas demais 
residências foi considerado que será deixado apenas as caixas de abrigo do hidrômetro para 
posterior ligação definitiva de água por conta dos clientes. 
A ligação provisória de energia foi orçada de acordo com os requisitos da norma 
técnica N-321.0001 da distribuidora de energia Celesc. A ligação será do tipo aérea. Foi 
considerado que serão utilizados um kit poste com um medidor monofásico para atender uma 
residência e um kit poste com dois medidores monofásicos para atender as demais residências; 
este poste será localizado na divisão das casas. Adotou-se que a ligação provisória de energia 
será feita no poste com um medidor monofásico. A Figura 55 apresenta as definições dos ramais 
para uma ligação aérea. Segundo a norma N-321.0001, os condutores ramal de entrada, do 
ramal de saída, do ramal de carga e respectivos acessórios serão fornecidos pelo consumidor. 
No caso de ligações aéreas, os condutores do ramal de ligação, os respectivos acessórios de 
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conexão e os equipamentos de medição são fornecidos pela Celesc, exceto no caso das ligações 
temporárias em que a Celesc fornece apenas o equipamento de medição. Sendo assim, os 
condutores e os acessórios do ramal de ligação também foram considerados no quantitativo 
para o poste onde será realizada a ligação provisória. 
 
Figura 55 - Definições: ramal de ligação, de entrada, de saída de carga e ponto de entrega para 
ligação aérea. 
 
Fonte: Adaptado de N-321.0001 (2015). 
 
O orçamento foi baseado nas indicações da norma N-321.0001 (CELESC, 2015). O 
Quadro 5 apresenta as características da ligação utilizando poste com uma caixa de medição 
monofásica incorporada e o Quadro 6 utilizando poste com duas caixas de medição monofásica 





Quadro 5 - Características do poste com uma caixa de medição monofásica incorporada. 
 
Fonte: N-321.0001 (2015). 
 
Quadro 6 - Características do poste com duas caixas de medição monofásica incorporadas. 
 
Fonte: N-321.0001 (2015). 
 
O ramal de ligação foi considerado com 3 metros de comprimento, pois foi verificado 
in loco que o poste da rede de distribuição encontra-se na frente das residências e no mesmo 
lado do arruamento. O ramal de entrada foi considerado de 6 metros e o ramal de saída de 5 
metros para cada poste instalado, pois o poste orçado foi de 7 metros de altura. O ramal de carga 
foi considerado do poste instalado até o quadro de disjuntores de cada residência. O 
comprimento da fiação do ramal de carga foi medido no software AutoCAD. 
Para finalização do orçamento foi adicionado o índice de BDI de 22,12% obtido 
através do Acórdão nº2622/2013 do Tribunal de Contas da União para obras do tipo construção 
de edifícios. Este Acórdão é utilizado como parâmetro para o índice de BDI de obras públicas, 
contudo é considerado também uma boa referência para obras privadas.  Foi considerado que 
todos os custos indiretos estão inclusos no percentual de BDI adotado, tais como custos de 
administração, fiscalização, documentação, taxas, seguros e impostos, assim como o lucro da 
empresa. O Quadro 7 apresenta os valores do BDI especificados pelo TCU, para o presente 




Quadro 7 - Valores do BDI por tipo de obra. 
 






Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através do método exposto. 
São apresentados os modelos elaborados em BIM e os quantitativos obtidos para cada disciplina 
de projeto. É exposto o orçamento detalhado do empreendimento realizado no Sienge. Por fim, 





4.1.1 Projeto Arquitetônico 
 
De acordo com as diretrizes expostas nas seções 3.1 e 3.3.2, foi elaborado o modelo 
BIM para o projeto arquitetônico. As representações em planta baixa, corte e vista 3D 
encontram-se no Apêndice A. Nas plantas baixas não foi possível apresentar todo o pavimento 
superior devido a escala e tamanho de folha utilizado. Os elementos estruturais modelados para 
compatibilização foram apresentados em planta baixa no Apêndice B. São encontradas 
pequenas variações nos valores das cotas de projeto se comparado com o projeto arquitetônico 
elaborado pelo engenheiro responsável, devido a consideração das espessuras das paredes. No 
projeto original o engenheiro considerou paredes de 12cm e 20cm. No modelo adotou-se a 
espessura real dos tijolos comercial, 11.5cm e 19cm. Além disso, no modelo foi considerado os 
revestimentos e ainda as diferentes espessuras do reboco de acordo com a região da parede. 
Estes quesitos não foram representados no projeto arquitetônico original em AutoCAD. 
 
4.1.2 Projeto Hidrossanitário 
 
De acordo com as considerações expostas nas seções 3.1 e 3.3.3 foi elaborado o 
modelo dos projetos hidráulico, sanitário e pluvial. Todos os sistemas foram representados em 
um mesmo modelo, o que auxilia na verificação instantânea das interferências e auxilia na 
visualização 3D das instalações do empreendimento. As representações em planta baixa e vistas 
isométricas do modelo hidrossanitário encontram-se no Apêndice C.  Nas plantas baixas não 
foi possível apresentar todo o pavimento superior devido a escala e tamanho de folha utilizado. 
As tubulações dos drenos não encontram-se representadas no projeto pluvial pois precisaram 





4.2.1 Projeto Estrutural 
 
Conforme explicado na seção 3.4.1. os quantitativos do projeto estrutural foram 
obtidos através do software Eberick e inseridos manualmente no Sienge. Foi necessário 
adicionar a este quantitativo as alterações realizadas no projeto. O prolongamento das vigas 
V22, V23, V24 e V35 foram adicionadas ao quantitativo da superestrutura do pavimento 
superior, assim como o pilar criado entre as casas 02 e 03. Sendo assim, procedeu-se os 
seguintes cálculos: 
a) Prolongamento das vigas V22, V23 e V24 
o Armadura longitudinal 
Comprimento ∅8mm = 3 vigas ∗ 4 barras ∗ 0,8 m = 9,6 m 




Peso ∅8mm = 0,395
kg
m
∗ 9,6 m = 3,8 kg  
Peso ∅8mm + 10% = 4,2kg 
o Número de estribos 
O projeto solicita 1 estribo a cada 15 centímetros, portanto em 80 centímetros serão 
aproximadamente 5 estribos adicionais. 
Comprimento ∅5mm = 3 vigas ∗ 5 estribos ∗ [2 ∗ (0,08 + 0,36)]m = 13,2 m 




Peso ∅5mm = 0,154
kg
m
∗ 13,2 m = 2,0kg  
Peso ∅5mm + 10% = 2,2kg 
o Volume de concreto 
Volume de concreto =  3 vigas ∗ 0,4 m ∗ 0,12 m ∗ 0,8 m = 0,12m³  
o Área de forma 
Área de forma =  3 vigas ∗ (2 ∗ 0,4m ∗ 0,8m + 0,12m ∗ 0,8m) = 2,21m²  
b) Prolongamento da viga V35 
o Armadura longitudinal 
Comprimento ∅12,5mm = 6 barras ∗ 4,57 m = 27,42 m 
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Peso ∅12,5mm = 0,963
kg
m
∗ 27,42 m = 26,40 kg  
Peso ∅12,5mm + 10% = 29,04kg 
o Número de estribos 
O projeto solicita 1 estribo a cada 15 centímetros, portanto em 4,57 metros serão 
aproximadamente 30 estribos adicionais. 
Comprimento ∅5mm = 30 estribos ∗ [2 ∗ (0,16 + 0,46)]m = 37,2 m 




Peso ∅5mm = 0,154
kg
m
∗ 37,2 m = 5,7kg  
Peso ∅5mm + 10% = 6,3𝑘𝑔 
o Volume de concreto 
Volume de concreto =  4,57m ∗ 0,2m ∗ 0,5m = 0,46m³  
o Área de forma 
Área de forma =  4,57(0,2 + 2 ∗ 0,5) = 5,5m²  
c) Pilar adicional 
o Armadura longitudinal 
Comprimento ∅10mm =  6 barras ∗ 2,81m = 16,9 m 




Peso ∅10mm = 0,617
kg
m
∗ 16,9 m = 10,4 kg  
Peso ∅10mm + 10% = 11,4𝑘𝑔 
o Número de estribos 
O projeto solicita 24 estribos. 
Comprimento ∅5mm = 24 estribos ∗ 2 ∗ (0,36 + 0,16)m = 24,96 m 




Peso ∅5mm = 0,154
kg
m
∗ 24,96 m = 3,84kg  
Peso ∅5mm + 10% = 4,22kg 
o Volume de concreto 
Volume de concreto =  0,4m ∗ 0,2m ∗ 2,83m = 0,23m³  
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o Área de forma 
Área de forma = 2 ∗ 2,83m(0,4m + 0,2m) = 3,4m²  
 
Conforme já comentado anteriormente, o projeto estrutural não apresentava 
detalhamento da armadura da escada. Seguindo as orientações do engenheiro responsável pelo 
projeto obteve-se um detalhamento próximo ao executado, mostrado na Figura 56. Baseado 
neste detalhamento obteve-se os quantitativos manualmente.  
 
Figura 56 - Detalhamento da armadura da escada. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 































































































































































4.2                         0 
5.0   68,7 24,4   215,6 2,24 6,30 71,5 4,22 132,2 65 3,61 593,124 
6.3                   49,3     49,3 
8.0 95 80,5   73,6 150,2 4,17       74   23,46 405,934 
10.0   74,2 89,3   346,3    226,6 11,44 250 184,8 1,44 1190,29 
12.5         121,1   29,05           130,782 
16.0                         0 
20.0                         0 
Concreto 2,95 3,56 0,78 2,09 10,66 0,12 0,46 2,59 0,23 6,53 2,73 1,05 30,7018 
FORMA 11,16 62,23 15,6 7,08 184,75 2,21 5,48 51,07 3,40 113,02 50,4 8,68 503,46 
LAJE 
PM        51,85         148,56      200,41 
Peso de 
aco 
CA50 95 154,8 89,3 73,6 617,7 4,17 29,05 226,6 11,44 373,4 184,8 3,61 1755,31 
Peso de 
aco 
CA60   68,7 24,4   215,6 2,24 6,30 71,5 3,58 132,2 65 24,91 614,42 
Fonte: Autor (2018). 
 
4.2.2 Projeto Arquitetônico 
 
Conforme exposto na seção 3.4.2, os quantitativos do projeto arquitetônico foram 
obtidos diretamente do modelo BIM elaborado. No software Revit é possível gerar tabelas para 
cada categoria de elementos. As tabelas elaboradas apresentam os valores das quantidades dos 
elementos solicitados na unidade de medida selecionada pelo usuário. A importação destes 
quantitativos para o Sienge ocorre de forma automática se utilizado o módulo de integração 
BIM.  
 
4.2.3 Projeto Hidrossanitário 
 
Conforme explicado na seção 3.4.3, os quantitativos do projeto hidrossanitário 
também foram obtidos do modelo BIM elaborado e importados diretamente para o Sienge 
através do módulo de integração. 
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4.2.4 Projeto Elétrico 
 
Conforme exposto no seção 3.4.4, o projeto elétrico foi quantificado manualmente com 
auxílio do software AutoCAD. Os dados obtidos foram organizados em uma planilha em Excel 
para facilitar a visualização do quantitativo final. O quantitativo do projeto elétrico está 
apresentado na Tabela 6 
 
Tabela 6 - Quantitativo projeto elétrico. 
Item Unid. Quant. 
Caixa de passagem 20x35cm un 3 
Caixa de Distribuição para 12 Disjuntores un 3 
Caixa de Parede 2x4" un 18 
Caixa Sextavada de Teto un 27 
Condutor 1,5 mm² - Fase m 195 
Condutor 1,5 mm² - Neutro m 163,11 
Condutor 1,5 mm² - Terra m 19,53 
Condutor 1,5 mm² - Retorno m 385,62 
TOTAL Condutor 1,5 mm² m 763,26 
Condutor 2,5 mm² - Fase m 469,38 
Condutor 2,5 mm² - Neutro m 469,38 
Condutor 2,5 mm² - Terra m 351,78 
TOTAL Condutor 2,5 mm² m 1290,54 
Condutor 6,0 mm² - Fase m 41,4 
Condutor 6,0 mm² - Neutro m 41,4 
TOTAL Condutor 6,0 mm² m 82,8 
Conjunto com Ponto de lógica em caixa 2x4" un 12 
Conjunto com 1 Campainha un 3 
Conjunto com 1 Interruptor de campainha un 3 
Conjunto com 1 Interruptor  Paralelo un 18 
Conjunto com 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada un 9 
Conjunto com 1 Interruptor Simples un 6 
Conjunto com 1 Interruptor Simples + 1 Tomada un 3 
Conjunto com 1 Ponto de Telefone em caixa 2x4" un 21 
Conjunto com 1 Tomada (2P+T) un 72 
Conjunto com 1 Tomada (2P+T) para piso un 3 
Conjunto com 2 Interruptor Simples + 1 Tomada un 3 
Conjunto com 2 Interruptores Paralelos un 3 
Conjunto com 2 Interruptor Paralelo + 1 Tomada un 3 
Conjunto com 2 Interruptores Simples un 6 
Conjunto com 3 Interruptores Paralelos un 3 
Disjuntor 10 A un 15 
Disjuntor 20 A un 6 
Disjuntor 30 A un 6 
Disjuntor 40 A un 3 
Eletroduto Ø¾" corrugado m 380,73 
Tampa Cega - 2x4" Arandela un 18 





O orçamento detalhado foi obtido através do Sienge. O orçamento considerando 
apenas os custos diretos, sem BDI, encontra-se no Apêndice E. O custo direto total do 
empreendimento obtido foi de R$ 549.718,90. O orçamento com aplicação de BDI encontra-se 
no Apêndice F. Considerando os custos indiretos, obteve-se o preço do empreendimento de R$ 
671.315,57. As 3 residências são similares, portanto o preço do empreendimento pode ser 
dividido por 3 para obtenção do preço de venda de cada casa. Este cálculo resulta no preço de 
R$223.771,86 por residência. 
 
4.4 CURVA ABC 
 
A curva ABC de insumos foi obtida através do Sienge e encontra-se no Apêndice G. 
A curva ABC de serviços também foi obtida através do Sienge e encontra-se no Apêndice H. 
Conforme Mutti (2018), a categoria A corresponde a 50% a 70% do custo global. Considerando 
a 50%, tem-se que os insumos de Categoria A são os apresentados na Figura 57 e os serviços 
de Categoria A são os apresentados na Figura 58. Estes são os insumos e serviços que precisam 
ser controlados com rigorosidade para garantir o desempenho financeiro do empreendimento.  
 
Figura 57 - Insumos Categoria A. 
 
Fonte: Autor (2018). 
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Figura 58 - Serviços Categoria A. 
 
Fonte: Autor (2018). 
 
O serviço “alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira” corresponde as alvenarias de 11.5cm 
do pavimento superior e o serviço “alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual a 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira” corresponde as 
alvenarias de 11.5cm do pavimento cobertura e dos muros. 
 
4.5 COMPARAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PREÇO DE VENDA DA 
CONSTRUTORA 
 
Através de consulta ao proprietário da construtora, sabe-se que as residências foram 
anunciadas para venda pelo preço de R$195.000,00. Utilizou-se o índice de variação do CUB 
obtido no site do SINDUSCON de Blumenau para atualização do preço de venda dos imóveis. 
Foi utilizado o CUB para a cidade de Blumenau, pois é o local aonde o empreendimento foi 
executado. A Tabela 7 apresentas os índices utilizados e os valores atualizados obtidos a cada 





Tabela 7 - Correção do preço de venda através do CUB. 
CORREÇÃO DO VALOR DO PREÇO DE 
VENDA 
Data de entrega da obra: Dezembro de 2017 
Valor de venda: R$195.000 
Mês Variação CUB (%) Valor atualizado 
jan/18 0,17 195331,50 
fev/18 0,15 195624,50 
mar/18 0,22 196054,87 
abr/18 0,34 196721,46 
mai/18 0,23 197173,92 
jun/18 0,49 198140,07 
jul/18 1,45 201013,10 
ago/18 0,4 201817,15 
set/18 0,67 203169,33 
out/18 0,24 203656,93 
Fonte: Autor (2018). 
 
A diferença entre o preço orçado e preço real dos imóveis é de R$20.114,93. O valor 
orçado corresponde a 109,88% do valor real. Esta diferença provavelmente corresponde às 
incertezas no processo de orçamentação. Conforme Mattos (2006) explica, o orçamento não 
precisa ser exato, porém é necessário que seja preciso. Todo o orçamento possui uma margem 
de erro, pois baseia-se em previsões. 
Acredita-se que as principais causas desta diferença de valores foram a utilização de 
composições unitárias de manual orçamentário, as aproximações efetuadas e a adoção de um 
índice de BDI estimado. Os preços foram obtidos através do manual orçamentário do SINAPI, 
portanto pode haver diferença com o preço dos insumos utilizados pela construtora. Além disso, 
conforme explicado no método, algumas das composições unitárias necessárias não estavam 
presentes no SINAPI, nestes casos utilizou-se composições similares que podem gerar pequena 
discrepância de valores. O BDI adotado foi baseado no Acórdão nº2622/2013 do Tribunal de 
Contas da União e pode não estar retratando com o exatidão os reais custos indiretos da 
construtora em questão. 
Outra causa da diferença encontrada, pode estar relacionada às atualizações dos 
preços. O preço de venda do imóvel foi atualizado através do índice de variação do CUB. O 
CUB é comumente usado como indexador na construção civil, entretanto este índice pode não 
estar correspondendo fielmente com o índice de variação dos preços dos insumos para o período 
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analisado. Portanto, pode ter ocorrido que o preço de alguns dos insumos variaram com índices 
diferentes ao índice considerado para cálculo da atualização do preço do imóvel. 
Por fim, através da análise dos serviços e insumos Categoria A da curva ABC 
percebeu-se quais itens mais influenciam no preço do empreendimento de acordo com o 
orçamento elaborado. É possível notar que o insumo tábua de madeira (tamanho 2,5 x 30,0cm) 
encontra-se classificados como Classe A e possui custo expressivo no orçamento. Este insumo 
faz parte de diversas composições, dentre elas a fabricação de formas de pilares, vigas, escada 
e sapatas e também a locação da obra. Os serviços de formas foram orçados considerando 
apenas 1 utilização, conforme indicado por Souza (2018), entretanto devido ao pequeno porte 
da obra, pode ter acontecido o reaproveitamento de algumas peças durante a fabricação dos 
moldes.  Com relação ao serviço de locação de obra, o gabarito não necessita de tábuas de 
madeiras novas para execução. Portanto, devido aos fatores expostos, o custo do insumo tábuas 
de madeira pode estar superestimado e contribuir para a diferença do valor orçado com o valor 
real do empreendimento. 
 
4.6 ANÁLISE DO PROCEDIMENTO ADOTADO 
 
O procedimento adotado e descrito no capítulo 3 para utilização de modelos BIM e do 
módulo de integração BIM na orçamentação envolve a modelagem dos projetos em software 
Revit, importação da tabela de serviços do Sienge para o Revit, associação das notas-chaves 
aos elementos e materiais modelados, criação das tabelas de quantidades do Revit, exportação 
das tabelas e importação no Sienge. A análise de cada etapa será discutida nas seções seguintes. 
 
4.6.1 Modelagem dos projetos em software BIM 
 
A utilização de softwares BIM para modelagem dos projetos, neste caso 
exclusivamente o software Revit, trouxe diversas vantagens. Primeiramente, cita-se a 
visualização 3D que facilitou a verificação das interferências já no momento da modelagem. 
Além disso, a ferramenta de detecção de interferências que auxiliou na verificação das 
inconformidades após finalizada a modelagem. Em especial no projeto hidrossanitário, essa 
ferramenta foi bastante vantajosa para verificar as interferências do projeto arquitetônico com 
o hidrossanitário. O uso do software Revit e de suas ferramentas contribuiu para visualização e 
identificação das incoerências no projeto. Conforme descrito nos itens do capítulo 3.3, diversas 
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alterações foram necessárias para corrigir essas incompatibilidades e tornar os projetos 
exequíveis. 
Os modelos BIM contribuíram também para extração de quantitativos. Com o projeto 
modelado em Revit, bastou criar tabelas de quantidades e informar os campos desejados que os 
quantitativos eram gerados automaticamente. Este processo reduz consideravelmente o tempo 
de trabalho necessário para levantamento de quantidades e evita a ocorrência de erros da 
contagem manual. Além disso, qualquer alteração feita no modelo é instantaneamente alterada 
nas tabelas de quantidades criadas. Importante ressaltar que a precisão dos quantitativos 
extraídos do modelo BIM depende diretamente do grau de detalhamento e da qualidade do 
modelo elaborado. 
Os projetos foram modelados desde o princípio seguindo as orientações de Fontana 
(2017), contudo ainda foram encontradas dificuldades para utilização do módulo de integração. 
A necessidade de criar diversos tipos de família para conseguir associar uma nota chave a cada 
elemento ou material aumentou o trabalho e o tempo para modelagem do projeto. Em especial 
no projeto hidrossanitário, o processo foi ainda mais custoso, devido a necessidade de separar 
cada família por tipos de sistema e por diâmetro. 
No projeto arquitetônico, por exemplo, foi modelado um elemento parede com as 
diversas camadas do revestimento (chapisco, reboco, calfino e pintura). Considerando uma 
mesma parede, todos estes materiais possuem o mesmo quantitativo. Entretanto, não é possível 
associar mais de uma nota-chave ao elemento parede. Portanto, foi necessário criar um tipo de 
material para cada uma das camadas e associar uma nota-chave a cada material. Se fosse 
possível relacionar todos os serviços envolvidos no revestimento apenas ao elemento parede, o 
tempo dispendido na modelagem seria reduzido. 
 
4.6.2 Importação da tabela de serviços do Sienge 
 
A importação da tabela de serviços do Sienge para o Revit foi realizada de forma 
simples. A Softplan já havia disponibilizado as tabelas do SINAPI desonerado e não desonerado 
para junho de 2018. Bastou selecionar a opção desejada, realizar a exportação do Sienge e a 






4.6.3 Associação das notas-chaves aos elementos e materiais modelados 
 
A etapa de associação das notas-chaves aos elementos e materiais modelados foi 
facilitada devido ao fato de na etapa de modelagem de projeto já ter-se seguido as orientações 
de Fontana (2017) e o modelo já estar adequado para o uso do módulo de integração. As famílias 
já estavam separadas por tipos e os materiais já estavam diferenciados conforme a EAP de 
projeto. Contudo, houveram problemas com a restrição de associar apenas uma nota-chave a 
cada elemento ou material. No caso do reboco, por exemplo, era necessário quantificá-lo por 
volume e por área, pois o material e a mão de obra foram orçados separadamente. Nesta situação 
teve-se que optar por utilizar o módulo para apenas um dos serviços, o outro teve que ser 
inserido manualmente.  
 
4.6.4 Criação das tabelas de quantidades do Revit 
 
Com auxílio da Apostila Integração BIM disponibilizada pela Softplan, a criação das 
tabelas de quantidades ocorreu tranquilamente. As tabelas são criadas por categoria de elemento 
ou material. O único problema encontrado foi com relação a alguns tipos de elementos, por 
exemplo os rodapés, pois o Revit não possibilitou a criação de tabelas com todos os campos 
necessários para a utilização do módulo de integração. A dificuldade aparece nos campos célula 
construtiva, etapa e subetapa, pois estes não encontravam-se disponíveis no momento de criação 
da tabela. Nestes casos, foi possível obter o quantitativo do serviço mas não foi possível realizar 
a integração. 
 
4.6.5 Exportação das tabelas e importação no Sienge 
 
A exportação das tabelas do Revit é rápida e simples. A importação no Sienge ocorre 
da mesma forma. O relatório de inconsistências gerado pelo Sienge é de grande valia pois 
auxilia a encontrar o erro na importação rapidamente. A única questão que gera dificuldades 
nesta etapa é a impossibilidade de importar o mesmo serviço na mesma etapa/subetapa do 
orçamento por mais de uma vez. A importação duplicada do serviço gera substituição do 
quantitativo no orçamento, portanto não é possível agregar valores de quantitativos do mesmo 
serviço através da importação. Nestes casos é necessário realizar a soma das quantidades 




5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este capítulo tem o objetivo de apresentar as conclusões obtidas com o presente 
trabalho através do processo de modelagem e orçamentação utilizando ferramentas BIM. Além 





Os objetivos do trabalho foram atingidos. Foram modelados os projetos arquitetônico 
e hidrossanitário em software BIM. Os quantitativos dos modelos foram extraídos e utilizou-se 
o módulo de integração BIM para importá-los no software de orçamento Sienge. O orçamento 
foi finalizado através da inserção manual dos serviços faltantes e do índice de BDI, e obteve-se 
o preço global do empreendimento. Foi realizada a comparação do preço orçado com o preço 
de venda real da construtora e, por fim, foi discutido sobre o processo de orçamentação adotado. 
A modelagem dos projetos em software BIM se mostrou bastante vantajosa nos 
quesitos de compatibilidade de projetos e de extração de quantitativos. Foi possível verificar 
diversas interferências entre os elementos dos projetos e corrigi-las para obtenção de um 
orçamento mais preciso. Além disso, o software Revit auxiliou na extração dos quantitativos. 
Importante ressaltar que a precisão dos quantitativos extraídos de softwares BIM está 
diretamente relacionada ao grau de detalhamento e a qualidade do modelo elaborado. A escolha 
de incluir a etapa de modelagem no presente trabalho foi importante para a correta extração dos 
quantitativos. O conhecimento pleno do modelo é essencial para entender os itens 
discriminados nas tabelas de quantidades do Revit e, principalmente, para a associação correta 
dos serviços aos materiais e elementos do modelo. 
A utilização do módulo de integração para importação dos quantitativos no Sienge traz 
benefícios para a precisão do orçamento realizado. O uso do módulo impede que erros de 
digitação afetem as quantidades orçadas. A utilização da tabela do SINAPI importada no Sienge 
também contribuiu para a qualidade do orçamento. O SINAPI já possui o preço dos insumos 
cadastrados nas composições, sendo assim a inserção do custo unitário de cada serviço é 
realizada automaticamente com a sua inserção na planilha orçamentária. Evitando novamente 
os erros de digitação e tornando o processo de orçamentação mais ágil. 
A evolução do módulo de integração BIM para uma versão que possibilite a associação 
de mais de um serviço por tipo de família e por material tornaria o processo de modelagem e 
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de associação de serviços mais rápido e eficiente. Além disso, é importante ressaltar que a forma 
como ocorre atualmente a integração exige a inserção redundante de informações. Por exemplo, 
no caso das conexões hidrossanitárias, o modelo já possui as informações de tipo de conexão, 
sistema e diâmetro, entretanto para correto funcionamento do módulo se faz necessário inserir 
todas estes dados novamente através da criação de diferentes tipos de famílias diferenciadas 
pelas características descritas. Portanto, é preciso pensar em avanços para tornar a utilização do 
módulo de integração mais eficiente, através de melhorias no método atual ou da utilização de 
outros recursos para associação dos serviços aos elementos. 
O empreendimento modelado no presente trabalho é de porte pequeno, portanto a 
criação de diversos tipos de elementos foi trabalhosa mas viável. Entretanto, em um 
empreendimento de grande porte esse processo provavelmente seria considerado inexequível. 
Para cada separação desejada no orçamento, por exemplo por pavimento ou por torre, é 
necessário criar um novo tipo de elemento para cada serviço orçado. Para empreendimentos 
maiores o tempo dispendido é elevado, o arquivo do modelo fica pesado e difícil de trabalhar. 
O resultado final obtido com o orçamento detalhado foi satisfatório. Ocorreu uma 
diferença do preço orçado para cada imóvel com o valor de venda real dos mesmos. Entretanto, 
sabe-se que foram admitidas algumas simplificações e estimativas no processo de orçamentação 
que acarretaram essa discrepância. Além disso, é conhecido que o orçamento trabalha com uma 
previsão dos custos, por este motivo não se obtém a exatidão na comparação dos valores 
orçados com os reais. 
 
5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
Conforme comentado na seção anterior, o processo de orçamentação adotado no 
presente trabalho apresentou vantagens. Contudo, algumas dificuldades foram encontradas e 
algumas simplificações precisaram ser realizadas. Para trabalhos futuros sugere-se a 
modelagem completa do empreendimento em softwares BIM, abrangendo os projetos estrutural 
e elétrico, para obtenção de um orçamento completamente elaborado através do uso do módulo 
de integração BIM. 
Para maior qualidade do modelo elaborado, aconselha-se realizar as alterações 
necessárias para a eliminação total das interferências encontradas, principalmente a modelagem 
de revestimentos de parede com diferentes espessuras no plano vertical para eliminar as 
interferências dos revestimentos com os elementos estruturais. Além disso, acredita-se que a 
criação de famílias para os elementos específicos, como por exemplo a estrutura de madeira do 
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telhado e os componentes do tratamento sanitário (fossa e filtro), adotando suas características 
particulares, também contribui para a melhoria do modelo. 
Para a obtenção de um orçamento mais preciso, sugere-se a criação de composições 
unitárias próprias para os itens não abrangidos pelo SINAPI. A adoção de composições unitárias 
e levantamento de preços próprios da construtora gerariam um orçamento ainda mais coerente. 
Acredita-se também que realizar o cálculo do BDI específico da construtora, considerando seus 
custos indiretos de forma precisa e a margem de lucro efetivamente adotada, aproximaria o 
preço orçado do preço real do empreendimento. 
Por fim, sugere-se o desenvolvimento de novas versões do módulo de integração BIM 
considerando sua evolução nos quesitos discutidos. Com a atualização do módulo, o processo 
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APÊNDICE A – Modelo Arquitetônico. 
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Escala:  1 : 100Modelo Arquitetônico
























































































0.17 2.70 0.18 1.53 0.26 1.53 0.18 2.70 0.26 2.70 0.18 1.52 0.17














































Escala:  1 : 100Modelo Arquitetônico























APÊNDICE B – Modelo Estrutural. 
  







































Escala:  1 : 100Modelo Arquitetônico







































0.12 1.50 0.12 1.13 0.12 1.58 0.20 1.59 0.12 1.13 0.12 1.50 0.20 1.50 0.12 1.13 0.12 1.58 0.12
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0.12 1.63 0.12 2.70 0.20 2.71 0.12 1.63 0.20 1.63 0.12 2.70 0.12

















Escala:  1 : 100Modelo Arquitetônico






































0.12 1.63 0.12 2.70 0.20 2.71 0.12 1.63 0.20 1.63 0.12 2.70 0.12
Escala:  1 : 100Modelo Arquitetônico


























































































































SEGUE PARA AF1 E AF3
Escala:  1 : 100Modelo Hidrossanitário
Folha: 1Projeto Hidraúlico - Pavimento Térreo e Isométricos
Isométrico BWC
Isométrico cozinha
Isométrico área de serviço Isométrico caixa d'água
REC - RECALQUE
AF - ÁGUA FRIA
LEGENDA
Escala: 1:50













































Escala:  1 : 100Modelo Hidrossanitário























































































Escala:  1 : 100Modelo Hidrossanitário




























































































































































































Escala:  1 : 100Modelo Hidrossanitário
Folha: 4Projeto Sanitário e Pluvial - Pavimento Térreo
ES - ESGOTO DA COZINHA
EP - ESGOTO SANITÁRIO
TV - VENTILAÇÃO
AP - ÁGUA PLUVIAL














































































































































































CONECTA O  
DRENO DO AR 
COND.
CONECTA O 
DRENO DO AR 
COND.
CONECTA O  
DRENO DO AR 
COND.
CONECTA O  
DRENO DO AR 
COND.
CONECTA O  
DRENO DO AR 
COND.
CONECTA O  
DRENO DO AR 
COND.
Escala:  1 : 100Modelo Hidrossanitário




























EAP Item Considerações Obtenção do quantitativo Obtenção do preço 
1 Serviços iniciais 
1.001 Terreno Compra do terreno     
Conforme consulta à 
escritura pública de 
compra venda, terreno 
avaliado em 90.000. 








De acordo com a 
tabela de honorários 
do SENGE-SC, 1,2% 
do custo total da obra, 
obtido a partir do 
custo direto do 
orçamento realizado.  
Estrutural 




De acordo com a 
tabela de honorários 
do SENGE-SC, 1,2% 
do custo total da obra, 
obtido a partir do 
custo direto do 
orçamento realizado.  
Hidrossanitári
o 




De acordo com a 
tabela de honorários 
do SENGE-SC, 0,8% 
do custo total da obra, 
obtido a partir do 
custo direto do 
orçamento realizado.  
Elétrico 




De acordo com a 
tabela de honorários 
do SENGE-SC, 0,8% 
do custo total da obra, 
obtido a partir do 
custo direto do 
orçamento realizado.  
1.003 Canteiro de obra 
Áreas de 
vivência 
Segundo a NR18, 
para 5 trabalhadores 
é necessário 
instalação sanitária, 
vestiário e local para 
refeições. A 
instalação sanitária 
deve ter no mínimo 
1m² e conter 1 
conjunto de vaso 
sanitário, mictório e 
lavatório, e 1 
chuveiro. 
Adotado 10m² para 
o refeitório e 3m³ 
para sanitário e 
vestiário, baseado 
nos parâmetros 
mínimos da NR18, 
no número de 
funcionários e no 
porte da obra. 
Importado do SINAPI. 
Equipamento
s e mobiliário 
Considerou-se que a 
construtora já os 
possui de outras 
obras. 
Não incluso. Não incluso. 
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1.004 Tapume de obra Tapume de obra 
Segundo a NR18, o 
tapume deve ter no 
mínimo 2,20m de 
altura e impedir o 
acesso de pessoas 




o tapume foi 
instalado apenas em 
3 laterais do terreno. 
Calculada a área: 
2,20m x 56m = 
123,2m². 







informações do site 
da CELESC não há 
cobrança de taxa 
para ligação de 
energia, apenas o 
padrão de entrada 
deve estar de acordo 
com a  norma 
técnica N-321.0001. 
Esta norma prevê a 
instalação de um kit 
poste padrão da 






Foram utilizados um 
kit poste com 02 
medidores 
monofásicos na 
divisa de duas casas 
e um kit poste com 
01 medidor 
monofásico para a 
outra casa. Apesar 
de apenas um poste 
ser utilizado para 
ligação provisória de 
energia, foi orçada 
neste etapa todos os 
itens necessários 
para a ligação 
definitiva. 














mantida a mão de obra 
e alterado os insumos. 
O preço dos kit poste 








Os eletrodutos e a 
fiação dos ramais de 
ligação, entrada e 
saída foram orçados 
de acordo com as 
especificações da 
norma técnica N-
321.0001 para cada 
tipo de poste 
utilizado. O ramal de 
carga foi orçado de 
acordo com o 
projeto elétrico. 




acordo com as 
instalações locais e 
com o projeto 
elétrico. 
Para a fiação foi 
utilizada a composição 
CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL 
ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 





AF_12/2015 e alterado 
o valor do insumo 
cabo de cobre. O preço 
do cabo de cobre 
isolado em EPR e com 
capa protetora de ST2 











Taxa paga à 
companhia de água 
da cidade (SAMAE). 
Taxa única paga 
para a ligação 
provisória de água 
na obra. 
Consulta do valor da 
taxa no site da 
companhia, no dia 






da companhia de 
água da cidade 
(SAMAE). 
Contagem manual. 
Apesar de a ligação 
provisória utilizar 
apenas uma caixa de 
abrigo de 
hidrômetro, foram 
orçadas todas as 
caixas necessárias 
para a ligação 
definitiva. 




PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM 
DN 20 (½)  
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 e alterado 
o valor do insumo 
caixa de concreto. O 
preço do abrigo no 
padrão da SAMAE foi 
obtido por consulta 
aos fornecedores. 
1.007 Limpeza do terreno 
Limpeza do 
terreno 
Limpeza manual de 
todo o terreno. 
Área do terreno 
medida no projeto 
arquitetônico no 
software AutoCAD. 
Importado do SINAPI. 
1.008 Gabarito e Locação 
Gabarito e 
Locação 
Locação da obra 
através de gabarito. 
Área do terreno 
medida no projeto 
arquitetônico no 
software AutoCAD. 
Importado do SINAPI. 






correção do perfil 
natural do terreno. 
Cálculo do volume 





Importado do SINAPI. 
Aterro mecanizado 
para correção do 
perfil natural do 
terreno. 
Cálculo do volume 











para execução das 
sapatas. 
Cálculo do volume 
através das 
dimensões das 
sapatas no projeto 
estrutural. 
Importado do SINAPI. 
Reaterro manual da 
vala aberta para 
execução das 
sapatas. 
Cálculo do volume 
de reaterro através 
do volume de 
escavação das 
sapatas, reduzido do 
volume concretado 
das sapatas e pilares. 














nas sapatas do 
pavimento térreo, 
em madeira serrada, 
1 utilização. 
Área de fôrma 
apresentada no 
projeto estrutural. 









Aço utilizado nas 
sapatas do 
pavimento térreo. 
Peso de aço 
apresentado no 
projeto estrutural. 











nas sapatas do 
pavimento térreo. 
Considerado slump 
de 100mm, pois 
apenas esse insumo 
do SINAPI incluia o 
bombeamento. 
Volume de concreto 
apresentado no 
projeto estrutural. 
Criado um novo 
serviço com os dados 
da composição 
CONCRETAGEM DE 
SAPATAS, FCK 30 





AF_ 11/2016, mas 
alterado o insumo 
concreto para 
fck=20Mpa. 










nas sapatas do 
pavimento superior, 
em madeira serrada, 
1 utilização. 
Área de fôrma 
apresentada no 
projeto estrutural. 









Aço utilizado nas 
sapatas do 
pavimento superior. 
Peso de aço 
apresentado no 
projeto estrutural. 











nas sapatas do 
pavimento superior. 
Considerado slump 
de 100mm, pois 
apenas esse insumo 
do SINAPI incluia o 
bombeamento. 
Volume de concreto 
apresentado no 
projeto estrutural. 
Criado um novo 
serviço com os dados 
da composição 
CONCRETAGEM DE 
SAPATAS, FCK 30 





AF_ 11/2016, mas 
alterado o insumo 
concreto para 
fck=20Mpa. 
3 Superestrutura  










nas vigas e pilares 
do pavimento térreo, 
em madeira serrada, 
1 utilização. 

















Aço utilizado nas 
vigas e pilares do 
pavimento térreo. 

















nas vigas e pilares 
do pavimento térreo. 
Considerado slump 
de 100mm, pois 
apenas esse insumo 
do SINAPI incluia o 
bombeamento. 






Serviço de mão de 
obra para lançamento 





utilizando o insumo do 
SINAPI. 










nas vigas e pilares 
do pavimento 
superior, em madeira 
serrada, 1 utilização. 





vigas V22, V23 e 
V24 e do pilar 
adicionado. 











Laje pré-moldada no 
pavimento superior. 
Área de laje pré-
moldada medida 
através do projeto 
estrutural em 
AutoCAD. 





semelhante. Foi criado 
um novo serviço com 




























Aço utilizado nas 
vigas e pilares do 
pavimento superior. 





vigas V22, V23 e 
V24 e do pilar 
adicionado. 















de 100mm, pois 
apenas esse insumo 
do SINAPI incluia o 
bombeamento. 





vigas V22, V23 e 
V24 e do pilar 
adicionado. 
Serviço de mão de 
obra para lançamento 





utilizando o insumo do 
SINAPI. 









Formas utilizadas na 
escada, em madeira 
serrada, 1 utilização. 
Área de fôrma 














Aço utilizado na 
escada. 
Peso de aço obtido 
através do modelo 
de detalhamento de 
escada elaborado 
pela autora. 













de 100mm, pois 
apenas esse insumo 
do SINAPI incluia o 
bombeamento. 
Volume de concreto 





Importado do SINAPI. 










nas vigas e pilares 
do pavimento 
cobertura, em 
madeira serrada, 1 
utilização. 
Área de fôrma 
apresentada no 
projeto estrutural. 











Laje pré-moldada no 
pavimento cobertura. 
Área de laje pré-
moldada medida 
através do projeto 
estrutural em 
AutoCAD. 











Aço utilizado nas 
vigas e pilares do 
pavimento cobertura. 
Peso de aço 
apresentado no 
projeto estrutural. 















de 100mm, pois 
apenas esse insumo 
do SINAPI incluía o 
bombeamento. 
Volume de concreto 
apresentado no 
projeto estrutural. 
Importado do SINAPI. 
4 Alvenaria 




Considerado que as 
paredes possuem 
área liquida menor 









Considerado que as 
paredes utilizaram 
bloco cerâmico com 
furo vertical, que 
possuem área liquida 
maior que 6m² e que 
não apresentam 
vãos, pois foram 
utilizadas nas 





Importado do SINAPI. 











semelhante. Foi criado 
um novo serviço com 











(CIMENTO, CAL E 
AREIA), mas alterado 
o insumo tijolo 






Considerado que as 
paredes possuem 
área liquida menor 











Considerado que as 
paredes utilizaram 
bloco cerâmico com 
furo vertical, que 
possuem área liquida 
maior que 6m² e que 
não apresentam 
vãos, pois foram 
utilizadas nas 





Importado do SINAPI. 




Considerado que as 
paredes possuem 
área liquida maior 
que 6m², devido as 
paredes de divisão 
das residências, e 





Importado do SINAPI. 




Considerado que as 
paredes possuem 
área liquida maior 









Considerado que as 
paredes utilizaram 
bloco cerâmico com 
furo vertical, que 
possuem área liquida 






Importado do SINAPI. 
4.005 Vergas e contravergas 
Vergas e 
contravergas 
Adotado verga e 
contraverga de 40cm 
além do vão das 
portas e janelas. 
Calculado baseado 
na quantidade e nas 
dimensões das 
portas e janelas da 
edificação. 
Importado do SINAPI. 
















Não foi possível 
extrair o quantitativo 
do modelo BIM, 
entretanto utilizou-o 
para facilitar a 
visualização das 
instalações e fazer a 
quantificação 
manualmente. 













Não foi possível 
extrair o quantitativo 
do modelo BIM, 
entretanto utilizou-o 
para facilitar a 
visualização das 
instalações e fazer a 
quantificação 
manualmente. 




  Somatório de todas as caixas 4" x 2". Importado do SINAPI. 
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5 Instalações  
5.001 Instalações hidrossanitárias 
5.001.
001 




Caixa d'água já 
inclui boia, 1 
registro esfera de 
32mm, 2 flanges de 
32mm e 1 flange de 
25mm. O restante 






Importado do SINAPI. 
Conexões de 
redução   
As conexões de 
redução foram 
quantificadas 




Importado do SINAPI, 
exceto a redução 
40x25mm pois não 
havia composição para 
esta conexão. Esta 
composição foi criada 
com base na 
composição LUVA 
DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 
40MM X 32MM, 
alterando o valor do 
insumo da conexão. O 





joelhos e  
tubos 
Para joelhos e tubos 
com diâmetros 
inferiores a 32mm 
foram utilizadas as 
composições de 
instalação em ramal 












Importado do SINAPI. 












composição de caixa 
sifonada de 
150x185x50 para as 
caixas de 
150x150x50, pois 
não há composição 
para este tamanho de 
caixa sifonada na 









Foi usada caixa de 
gordura simples com 
capacidade de 36l 













do SINAPI pois não 
havia composição 




Importado do SINAPI. 
Luvas 
As conexões 
possuem as luvas já 
inclusas, por isso 
não é possível criar 
diferentes tipos de 
família de luvas para 
associar um serviço 
e utilizar o módulo 
de integração. 
Quantitativo 
extraído do modelo, 








volume de escavação 











Importado do SINAPI. 




Importado do SINAPI. 
5.001.
003 Sistema pluvial 
Tê 
100x50mm   
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas inserido 
manualmente. 
A composição foi 
criada com base na 
composição TÊ, PVC, 
SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 







alterando o diâmetro 
do anel de borracha e a 
conexão utilizada. O 
valor do tê 100x50mm 




Tê 75x50mm   
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas inserido 
manualmente. 
A composição foi 
criada com base na 
composição   TÊ, 
PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, 








alterando o diâmetro 
do anel de borracha e a 
conexão utilizada. O 
valor do tê 75x50mm 
foi consultado com 
fornecedores. 
Tê 40x40mm   
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas inserido 
manualmente. 
A composição foi 
criada com os mesmos 
insumos e serviços da 
composição TE, PVC, 
SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, 
















drenos de ar 
condicionado 
As conexões e a 
tubulação dos drenos 
de ar condicionado 
foram consideradas 





Importado do SINAPI. 




Importado do SINAPI. 
5.002 Instalações elétricas Eletrodutos 
Os eledrodutos 
foram considerados 
como instalados em 






através do projeto 
em AutoCAD. 




O disjuntor de 30A 
teve que ser orçado 
como 32A pois não 
havia composição 






através do projeto 
em AutoCAD. 





SINAPI para tomada 
de piso, teve-se que 
orçar como uma 
caixa metálica baixa 
e uma tomada baixa. 
Quantificado 
manualmente 
através do projeto 
em AutoCAD. 
Importado do SINAPI. 
Pontos 
elétricos 
Os pontos elétricos 
foram orçados como 
uma caixa 4"x2" e 
um conjunto de 
suporte e placa 
Quantificado 
manualmente 
através do projeto 
em AutoCAD. 





Orçados como uma 
caixa 4"x2" e apenas 
o suporte, pois não 
havia composição do 
conjunto suporte e 




através do projeto 
em AutoCAD. 




composição de caixa 
de distribuição para 





através do projeto 
em AutoCAD. 
Importado do SINAPI. 




Importado do SINAPI. 
6 Revestimento Piso 












aderido, pois era a 















cerâmica de padrão 
popular de 35x35cm 
e ambiente com área 













extraído do modelo 
BIM mas inserido 
manualmente no 
Sienge, pois o Revit 
não gerou a tabela 
de quantidades desta 
categoria no formato 
necessário para 
importação. 
Importado do SINAPI. 












aderido, pois era a 













cerâmica de padrão 
popular de 35x35cm 
e ambientes com 
áreas menor que 
5m², pois a cerâmica 
é aplicada apenas no 





Importado do SINAPI. 
Rodapé de 
cerâmica   
Comprimento 
extraído do modelo 
BIM mas inserido 
manualmente no 
Sienge, pois o Revit 
não gerou a tabela 
de quantidades desta 
categoria no formato 
necessário para 
importação. 










ambientes com áreas 
entre 5m² e 10m², 
pois o porcelanato é 
aplicado nos 
ambientes de 










rodapé cerâmico de 
placas tipo 
esmaltada extra de 
dimensões 
60cmx60cm, pois 
não há composição 
para rodapé de 
porcelanato. 
Comprimento 
extraído do modelo 
BIM mas inserido 
manualmente no 
Sienge, pois o Revit 
não gerou a tabela 
de quantidades desta 
categoria no formato 
necessário para 
importação. 
Importado do SINAPI. 
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7 Revestimento Parede 




Parede Térreo   
Considerado 
chapisco aplicado 











A argamassa foi 
orçada 
separadamente, pois 
o SINAPI não 
apresenta 
composições para 
todas as espessuras 
de reboco utilizadas 
no modelo, sendo 
assim optou-se por 





Importado do SINAPI. 
Mão de obra 
Mão de obra orçada 
por área de parede 
rebocada. Como 
simplificação, foi 
criado um novo 
serviço utilizando os 
dados de utilização 




















Extraído do modelo 
elaborado em BIM, 
mas inserido 
manualmente no 
SIENGE pois só é 
possível atribuir um 
serviço ao material 
reboco. 






mão de obra 
Considerado mão de 
obra terceirizada e 
contratada por área 
executada. 
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas inserido 
manualmente pois a 
composição não 
existia no SINAPI. 
Através de uma 
pesquisa de mercado 
obteve-se o valor de 
R$5,5/m² incluso 






























Importado do SINAPI. 





















A argamassa foi 
orçada 
separadamente, pois 
o SINAPI não 
apresenta 
composições para 
todas as espessuras 
de reboco utilizadas 
no modelo, sendo 
assim optou-se por 





Importado do SINAPI. 
Mão de obra 
Mão de obra orçada 
por área de parede 
rebocada. Como 
simplificação, foi 
criado um novo 
serviço utilizando os 
dados de utilização 



















Extraído do modelo 
elaborado em BIM, 
mas inserido 
manualmente no 
SIENGE pois só é 
possível atribuir um 
serviço ao material 
reboco. 










cerâmica de padrão 
popular de 20x20cm 
aplicada na parede 
inteira em ambiente 
















cerâmica de padrão 
popular de 20x20cm 
aplicada em meia 
altura de parede em 
ambiente com área 












Considerado mão de 
obra terceirizada e 
contratada por área 
executada. 
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas inserido 
manualmente pois a 
composição não 
existia no SINAPI. 
Através de uma 
pesquisa de mercado 
obteve-se o valor de 
R$5,5/m² incluso 





























Importado do SINAPI. 
























A argamassa foi 
orçada 
separadamente, pois 
o SINAPI não 
apresenta 
composições para 
todas as espessuras 
utilizadas no 
modelo, sendo assim 






Importado do SINAPI. 
Mão de obra 
Mão de obra orçada 
por área de parede 
rebocada. Como 
simplificação, foi 
criado um novo 
serviço utilizando os 
dados de utilização 

















Extraído do modelo 
elaborado em BIM, 
mas inserido 
manualmente no 
SIENGE pois só é 
possível atribuir um 
serviço ao material 
reboco. 


































































Importado do SINAPI. 
8 Revestimento Teto 




















A argamassa foi 
orçada 
separadamente, pois 
o SINAPI não 
apresenta 
composições para 
todas as espessuras 
de reboco utilizadas 
no modelo, sendo 
assim optou-se por 





Importado do SINAPI. 
Mão de obra 
Mão de obra orçada 
por área de parede 
rebocada. Como 
simplificação, foi 
criado um novo 
serviço utilizando os 
dados de utilização 
de mão de obra da 

















Extraído do modelo 
elaborado em BIM, 
mas inserido 
manualmente no 
SIENGE pois só é 
possível atribuir um 
serviço ao material 
reboco. 









Considerado mão de 
obra terceirizada e 
contratada por área 
executada. 
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas inserido 
manualmente pois a 
composição não 
existia no SINAPI. 
Através de uma 
pesquisa de mercado 
obteve-se o valor de 
R$5,5/m² incluso 




























Importado do SINAPI. 




















A argamassa foi 
orçada 
separadamente, pois 
o SINAPI não 
apresenta 
composições para 
todas as espessuras 
de reboco utilizadas 
no modelo, sendo 
assim optou-se por 





Importado do SINAPI. 
Mão de obra 
Mão de obra orçada 
por área de parede 
rebocada. Como 
simplificação, foi 
criado um novo 
serviço utilizando os 
dados de utilização 
de mão de obra da 

















Extraído do modelo 
elaborado em BIM, 
mas inserido 
manualmente no 
SIENGE pois só é 
possível atribuir um 
serviço ao material 
reboco. 









Considerado mão de 
obra terceirizada e 
contratada por área 
executada. 
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas inserido 
manualmente pois a 
composição não 
existia no SINAPI. 
Através de uma 
pesquisa de mercado 
obteve-se o valor de 
R$5,5/m² incluso 




























Importado do SINAPI. 
9 Impermeabilização 
Impermeabili
zação em piso 
Considerada 
impermeabilização 












adjacentes ao box 
até a altura de 20cm. 
Quantitativo 
extraído do modelo, 
mas adicionado 
manualmente pois 
não é possível 
importar 2 vezes o 
mesmo serviço na 
mesma subetapa do 
orçamento. 
Importado do SINAPI. 













área devido à 
composição do 
SINAPI utilizada. 
Área calculada e 
inserida 
manualmente no 
SIENGE: 3 portas x 
2,10, x 1,80m = 
11,34m². 
Importado do SINAPI. 
Porta casa de 




Foi criado um novo 
serviço utilizando os 
dados de utilização de 
mão de obra da 
composição   PORTA 









alterando o valor do 
insumo porta. Preço da 




Pintura em verniz 
nas portas de 
madeira. 
Quantificado 






maxim-ar para a 
janela de 50x100cm. 
Quantitativo em área 
pois a composição 
do SINAPI para 
janelas de alumínio 
apresenta essa 
quantidade 
Área calculada e 
inserida 
manualmente no 
SIENGE: 3 janelas x 
0,5m x 1m = 1,5m². 
Importado do SINAPI. 
120 x 120cm 
Janela de 2 folhas 
para a janela de 
120x120cm. 
Quantitativo em área 
pois a composição 
do SINAPI para 
janelas de alumínio 
apresenta essa 
quantidade 
Área calculada e 
inserida 
manualmente no 
SIENGE: 3 janelas x 
1,2m x 1,2m = 
4,32m². 
Importado do SINAPI. 
150 x 120cm 
Janela de 4 folha 
para a janela de 
150x120cm. 
Quantitativo em área 
pois a composição 
do SINAPI para 
janelas de alumínio 
apresenta essa 
quantidade 
Área calculada e 
inserida 
manualmente no 
SIENGE: 3 janelas x 
1,2m x 1,5m = 
5,4m². 
Importado do SINAPI. 
11 Acessórios 

















através do modelo 
BIM. 
Importado do SINAPI. 
Peitoril 
Considerado peitoril 





largura de cada 
janela: 3 janelas x 
0,5m + 3 janelas x 
1,2m + 3 janelas x 
1,5m = 9,6m. 
Importado do SINAPI. 
Cobertura da 















Importado do SINAPI. 















estrutura de trama de 
madeira (ripas, 
caibros e terças) por 
toda a área do 
telhado. 
Área do telhado 
medida através do 
software AutoCAD. 
Importado do SINAPI. 
Tesouras 
Considerado 
tesouras para vão de 
5m. 
Quantificado 
manualmente. Importado do SINAPI. 
Pilar de 
madeira 
O pilar de madeira 
na sacada frontal foi 
orçado através do 
material PILAR DE 
MADEIRA NAO 
APARELHADA 





manualmente. Importado do SINAPI. 
12.002 Telhas 
Telha Telha cerâmica de encaixe. 
Área do telhado 
medida através do 
software AutoCAD 
Importado do SINAPI. 
Cumeeira Cumeeira para telha cerâmica de encaixe. 
Largura do telhado 
medida através do 
software AutoCAD. 
Importado do SINAPI. 
12.003 Calhas Calhas Calha com corte de 33cm. 
Extraído do modelo 
elaborado em BIM, 
mas inserido 
manualmente no 
SIENGE pois não 
foi possível gerar no 
Revit uma tabela 
para este elemento 




Importado do SINAPI. 
12.004 Rufos Rufos Rufo com corte de 25cm. 
Comprimento 
medido na vista de 
corte no software 
AutoCAD. 
Importado do SINAPI. 
13 Área externa 
13.001 Concreto Lastro de concreto 
Lastro de concreto 
de 5cm para piso da 





Importado do SINAPI. 




Importado do SINAPI. 








4,0x1,2m pois é a 





















APÊNDICE E – Orçamento detalhado sem BDI. 
  
Orçamento
Obra 50 - Alice Caleone
Unidade construtiva 1 - Unidade Construtiva
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI não aplicado Encargos sociais não aplicado
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
01 SERVIÇOS INICIAIS 156.198,17
01.001 TERRENO 104.703,00
01.001.000.001 COMPRA DO TERRENO vb 1,0000 104.703,0000 104.703,00
01.002 PROJETOS 17.116,00
01.002.000.001 PROJETO ARQUITETÔNICO vb 1,0000 5.134,8000 5.134,80
01.002.000.002 PROJETO ESTRUTURAL vb 1,0000 5.134,8000 5.134,80
01.002.000.003 PROJETO HIDROSSANITÁRIO vb 1,0000 3.423,2000 3.423,20
01.002.000.004 PROJETO ELÉTRICO vb 1,0000 3.423,2000 3.423,20
01.003 CANTEIRO DE OBRA 6.755,44
01.003.000.001 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
 E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m2 10,0000 458,5889 4.585,89
01.003.000.002 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m2 3,0000 723,1846 2.169,55
01.004 TAPUME DE OBRA 10.452,69
01.004.000.001 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 123,2000 84,8433 10.452,69
01.005 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 5.246,83
01.005.000.001 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM KIT POSTE DE 02
MEDIDORES MONOFÁSICOS
un 1,0000 2.022,4938 2.022,50
01.005.000.002 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM KIT POSTE DE 01
MEDIDOR MONOFÁSICO
un 1,0000 1.592,3738 1.592,38
01.005.000.003 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM EPR CAPA
PROTETORA ST2, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 72,0000 8,6419 622,22
01.005.000.004 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/
1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
m 118,5000 5,6638 671,16
01.005.000.005 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,0000 12,8045 243,29
01.005.000.006 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,0000 11,6236 81,36
01.005.000.007 ALÇA PRÉ-FORMADA un 1,0000 2,8700 2,87
01.005.000.008 CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO m 3,0000 2,3000 6,90
01.005.000.009 KIT CONECTOR un 1,0000 4,1500 4,15
01.006 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 791,02
01.006.000.001 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA vb 1,0000 558,3500 558,35
01.006.000.002 ABRIGO PARA HIDRÔMETRO PADRÃO SAMAE un 3,0000 77,5575 232,67
01.007 LIMPEZA DO TERRENO 1.612,10
01.007.000.001 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 392,0000 4,1125 1.612,10
01.008 GABARITO E LOCAÇÃO 3.889,19
01.008.000.001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
REAPROVEITAMENTO
m2 392,0000 9,9214 3.889,19
01.009 ESCAVAÇÃO E ATERRAMENTO 5.631,90
01.009.000.001 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (
MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
m3 85,5000 7,9658 681,08
01.009.000.002 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m3 24,1000 76,8322 1.851,65
01.009.000.003 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
m3 83,8600 28,5907 2.397,61
01.009.000.004 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 17,7800 39,4575 701,56
02 INFRAESTRUTURA 7.242,58
02.001 INFRAESTRUTURA TÉRREO 4.303,33
02.001.001 FORMAS INFRAESTRUTURA TÉRREO 2.331,64
02.001.001.001 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_
06/2017
m2 11,1600 208,9283 2.331,64
02.001.002 ARMAÇÃO INFRAESTRUTURA TÉRREO 952,82
02.001.002.001 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 95,0000 10,0297 952,82
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Orçamento
Obra 50 - Alice Caleone
Unidade construtiva 1 - Unidade Construtiva
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI não aplicado Encargos sociais não aplicado
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
02.001.003 CONCRETO INFRAESTRUTURA TÉRREO 1.018,87
02.001.003.001 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m3 2,9500 345,3828 1.018,87
02.002 INFRAESTRUTURA SUPERIOR 2.939,25
02.002.001 FORMAS INFRAESTRUTURA SUPERIOR 1.479,21
02.002.001.001 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_
06/2017
m2 7,0800 208,9283 1.479,21
02.002.002 ARMAÇÃO INFRAESTRUTURA SUPERIOR 738,19
02.002.002.001 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 73,6000 10,0297 738,19
02.002.003 CONCRETO INFRAESTRUTURA SUPERIOR 721,85
02.002.003.001 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m3 2,0900 345,3828 721,85
03 SUPERESTRUTURA 121.434,88
03.001 SUPERESTRUTURA TÉRREO 16.474,51
03.001.001 FORMAS SUPERESTRUTURA TÉRREO 11.771,50
03.001.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 15,6000 166,7199 2.600,83
03.001.001.002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 62,2300 147,3674 9.170,67
03.001.002 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA TÉRREO 3.312,43
03.001.002.001 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 93,1000 12,7128 1.183,56
03.001.002.002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 80,5000 10,0349 807,81
03.001.002.003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 163,5000 8,0799 1.321,06
03.001.003 CONCRETO SUPERESTRUTURA TÉRREO 1.390,58
03.001.003.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 4,3400 28,6281 124,25
03.001.003.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 4,3400 291,7800 1.266,33
03.002 SUPERESTRUTURA SUPERIOR 56.594,40
03.002.001 FORMAS SUPERESTRUTURA SUPERIOR 37.428,94
03.002.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 54,4000 166,7199 9.069,56
03.002.001.002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 192,4400 147,3674 28.359,38
03.002.002 LAJE PRÉ-MOLDADA SUPERESTRUTURA SUPERIOR 3.524,23
03.002.002.001 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA,
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA
m2 51,8500 67,9696 3.524,23
03.002.003 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA SUPERIOR 11.139,50
03.002.003.001 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 299,8600 12,7128 3.812,06
03.002.003.002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 154,4000 10,0349 1.549,39
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03.002.003.003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 584,3000 8,0799 4.721,08
03.002.003.004 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 150,1500 7,0394 1.056,97
03.002.004 CONCRETO SUPERESTRUTURA SUPERIOR 4.501,73
03.002.004.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 14,0500 28,6281 402,22
03.002.004.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 14,0500 291,7800 4.099,51
03.003 SUPERESTRUTURA ESCADA 2.946,62
03.003.001 FORMAS SUPERESTRUTURA ESCADA 2.282,39
03.003.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS,
COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/
2017
m2 8,6800 262,9478 2.282,39
03.003.002 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA ESCADA 327,80
03.003.002.001 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 3,6000 15,7283 56,63
03.003.002.002 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 23,5000 11,0330 259,27
03.003.002.003 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 1,5000 7,9302 11,90
03.003.003 CONCRETO SUPERESTRUTURA ESCADA 336,43
03.003.003.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 1,0500 28,6281 30,06
03.003.003.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 1,0500 291,7800 306,37
03.004 SUPERESTRUTURA COBERTURA 45.419,35
03.004.001 FORMAS SUPERESTRUTURA COBERTURA 25.058,14
03.004.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 50,4000 166,7199 8.402,68
03.004.001.002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 113,0200 147,3674 16.655,46
03.004.002 LAJE PRÉ-MOLDADA SUPERESTRUTURA COBERTURA 10.100,29
03.004.002.001 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA,
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA
m2 148,6000 67,9696 10.100,29
03.004.003 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA COBERTURA 7.293,95
03.004.003.001 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 197,2000 12,7128 2.506,96
03.004.003.002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 49,3000 10,7764 531,27
03.004.003.003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 74,0000 10,0349 742,58
03.004.003.004 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 434,8000 8,0799 3.513,14
03.004.004 CONCRETO SUPERESTRUTURA COBERTURA 2.966,97
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03.004.004.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 9,2600 28,6281 265,09
03.004.004.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 9,2600 291,7800 2.701,88
04 ALVENARIA 52.344,66
04.001 ALVENARIA TÉRREO 3.788,52
04.001.000.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 12,3400 61,7064 761,46
04.001.000.002 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 44,3700 68,2232 3.027,06
04.002 ALVENARIA SUPERIOR 24.879,19
04.002.000.001 ALVENARIA EM TIJOLO REFRATÁRIO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m2 12,5100 342,4963 4.284,62
04.002.000.002 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 51,4000 61,7064 3.171,71
04.002.000.003 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 224,3500 77,6593 17.422,86
04.003 ALVENARIA COBERTURA 5.600,26
04.003.000.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 96,7200 57,9017 5.600,26
04.004 ALVENARIA MUROS 10.683,90
04.004.000.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 76,0600 61,7064 4.693,39
04.004.000.002 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 103,4600 57,9017 5.990,51
04.005 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.993,47
04.005.000.001 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 13,0000 42,9697 558,60
04.005.000.002 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
 ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 14,1000 40,0603 564,85
04.005.000.003 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
 MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 6,6000 49,2297 324,92
04.005.000.004 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m 13,0000 41,9313 545,10
04.006 RASGOS 5.399,32
04.006.001 RASGOS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.255,76
04.006.001.001 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
 MM. AF_05/2015
m 11,7000 12,2187 142,95
04.006.001.002 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 85,2300 11,3476 967,16
04.006.001.003 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
m 11,7000 17,4415 204,07
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04.006.001.004 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
m 85,2300 11,0476 941,58
04.006.002 RASGOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.143,56
04.006.002.001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 136,5000 7,0104 956,92
04.006.002.002 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
m 136,5000 11,0476 1.508,00
04.006.002.003 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
un 186,0000 3,6486 678,64
05 INSTALAÇÕES 56.864,03
05.001 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.342,86
05.001.001 SISTEMA DE ÁGUA FRIA 8.239,09
05.001.001.001 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 57,0000 7,1292 406,36
05.001.001.002 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 66,0000 7,5092 495,61
05.001.001.003 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 24,0000 11,0992 266,38
05.001.001.004 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,0000 9,2814 27,85
05.001.001.005 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
un 9,0000 9,4537 85,08
05.001.001.006 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 15,0000 4,9973 74,96
05.001.001.007 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB
-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
un 6,0000 12,8856 77,31
05.001.001.008 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 14,0040 84,03
05.001.001.009 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 3,0000 15,3455 46,03
05.001.001.010 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSÓRIOS
un 3,0000 547,3711 1.642,12
05.001.001.011 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 3,0000 29,4930 88,48
05.001.001.012 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 3,0000 63,7765 191,33
05.001.001.013 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 18,0000 66,9765 1.205,58
05.001.001.014 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 3,0000 11,6945 35,08
05.001.001.015 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06
/2016
un 3,0000 33,7649 101,29
05.001.001.016 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2014
un 42,0000 3,6379 152,79
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05.001.001.017 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,0000 8,2465 24,74
05.001.001.018 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 148,1700 17,8331 2.642,33
05.001.001.019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 18,0700 24,2038 437,36
05.001.001.020 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 11,7600 13,1276 154,38
05.001.002 SISTEMA SANITÁRIO 21.331,95
05.001.002.001 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 15,0000 6,0176 90,26
05.001.002.002 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 17,0000 6,6476 113,01
05.001.002.003 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 54,0000 7,9676 430,25
05.001.002.004 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 39,0000 8,4276 328,68
05.001.002.005 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 28,0000 17,4524 488,67
05.001.002.006 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 3,0000 17,5024 52,51
05.001.002.007 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 89,0000 6,0949 542,45
05.001.002.008 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 39,0000 12,7159 495,92
05.001.002.009 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,0000 13,6343 122,71
05.001.002.010 TÊ, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO  EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
un 6,0000 29,9067 179,44
05.001.002.011 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018
un 3,0000 304,6860 914,06
05.001.002.012 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,0000 21,3576 64,07
05.001.002.013 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,0000 45,2452 135,74
05.001.002.014 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
un 3,0000 1.020,5713 3.061,72
05.001.002.015 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,
67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/
2018
un 3,0000 2.574,2830 7.722,85
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05.001.002.016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m3 17,0000 65,0770 1.106,31
05.001.002.017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 15,8000 39,4575 623,43
05.001.002.018 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 16,2700 14,9703 243,57
05.001.002.019 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 107,9600 21,4637 2.317,22
05.001.002.020 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 55,3900 41,5070 2.299,08
05.001.003 SISTEMA PLUVIAL 7.771,82
05.001.003.001 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 42,0000 3,9334 165,20
05.001.003.002 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 4,3134 25,88
05.001.003.003 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 6,0000 6,6403 39,85
05.001.003.004 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 13,0000 6,3203 82,17
05.001.003.005 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 8,6731 26,02
05.001.003.006 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 12,0000 19,3633 232,36
05.001.003.007 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 18,9033 56,71
05.001.003.008 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 5,0000 30,0223 150,11
05.001.003.009 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 25,7223 77,17
05.001.003.010 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 51,0367 153,11
05.001.003.011 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 6,0000 8,6240 51,74
05.001.003.012 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 18,0000 12,7797 230,03
05.001.003.013 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 24,0000 15,8669 380,80
05.001.003.014 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 6,9231 41,54
05.001.003.015 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,0000 6,7254 20,17
05.001.003.016 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 6,6540 19,97
05.001.003.017 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 18,3269 54,98
05.001.003.018 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 9,0000 37,3567 336,21
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05.001.003.019 TE, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 3,0000 8,6479 25,94
05.001.003.020 TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 6,0000 19,3822 116,30
05.001.003.021 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 6,0000 29,9067 179,44
05.001.003.022 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_12/2014
un 6,0000 38,7068 232,24
05.001.003.023 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
un 3,0000 6,2870 18,86
05.001.003.024 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 46,3400 10,6477 493,41
05.001.003.025 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 10,2100 11,9325 121,83
05.001.003.026 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 0,1800 16,8534 3,04
05.001.003.027 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 95,1900 25,2596 2.404,47
05.001.003.028 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 54,1100 37,5581 2.032,27
05.002 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.521,17
05.002.000.001 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 380,7300 5,7762 2.199,17
05.002.000.002 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6
/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 763,2600 2,6173 1.997,68
05.002.000.003 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6
/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 1.290,5400 3,4548 4.458,56
05.002.000.004 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1
,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 82,8000 6,3953 529,53
05.002.000.005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 3,0000 341,3984 1.024,20
05.002.000.006 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM
EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 3,0000 204,8464 614,54
05.002.000.007 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 15,0000 13,0825 196,24
05.002.000.008 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,0000 14,7933 88,76
05.002.000.009 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,0000 16,1822 97,09
05.002.000.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 3,0000 23,6878 71,06
05.002.000.011 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 6,0000 24,6495 147,90
05.002.000.012 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 18,0000 30,6089 550,96
05.002.000.013 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 6,0000 38,8680 233,21
05.002.000.014 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 3,0000 50,7366 152,21
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05.002.000.015 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 3,0000 70,8640 212,59
05.002.000.016 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2017
un 3,0000 23,6895 71,07
05.002.000.017 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/
2017
un 3,0000 40,9142 122,74
05.002.000.018 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,0000 39,1056 586,58
05.002.000.019 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 21,0000 29,6389 622,42
05.002.000.020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 39,0000 25,9631 1.012,56
05.002.000.021 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 43,8071 131,42
05.002.000.022 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 58,0255 174,07
05.002.000.023 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 9,0000 49,7666 447,90
05.002.000.024 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 69,8940 209,68
05.002.000.025 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 3,0000 9,0511 27,15
05.002.000.026 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 39,0000 28,2635 1.102,27
05.002.000.027 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 78,0000 14,5672 1.136,24
05.002.000.028 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 69,0000 9,4311 650,74
05.002.000.029 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,0000 10,3306 278,92
05.002.000.030 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 18,0000 9,0984 163,77
05.002.000.031 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 33,0000 6,3618 209,94
06 REVESTIMENTO PISO 24.142,41
06.001 REVESTIMENTO PISO TÉRREO 2.636,85
06.001.001 CONTRAPISO TÉRREO 1.381,89
06.001.001.001 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.
AF_06/2014
m2 39,8200 34,7034 1.381,89
06.001.002 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE TÉRREO 1.254,96
06.001.002.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/
2014
m2 39,8200 27,3169 1.087,76
06.001.002.002 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO
POPULAR). AF_06/2017
m 37,3100 4,4813 167,20
06.002 REVESTIMENTO PISO SUPERIOR 21.505,56
06.002.001 CONTRAPISO SUPERIOR 5.618,83
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06.002.001.001 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.
AF_06/2014
m2 161,9100 34,7034 5.618,83
06.002.002 CERÂMICA SUPERIOR 1.147,83
06.002.002.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/
2014
m2 25,7300 38,3614 987,04
06.002.002.002 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO
POPULAR). AF_06/2017
m 35,8800 4,4813 160,79
06.002.003 PORCELANATO SUPERIOR 14.738,90
06.002.003.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014
m2 135,0700 97,6820 13.193,91
06.002.003.002 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
m 150,0400 10,2972 1.544,99
07 REVESTIMENTO PAREDE 45.582,34
07.001 REVESTIMENTO PAREDE TÉRREO 4.264,74
07.001.001 CHAPISCO PAREDE TÉRREO 347,18
07.001.001.001 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
m2 107,7800 3,2212 347,18
07.001.002 REBOCO PAREDE TÉRREO 2.003,49
07.001.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 1,6600 341,3445 566,63
07.001.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE PAREDE m2 107,7800 13,3315 1.436,86
07.001.003 CALFINO PAREDE TÉRREO 516,34
07.001.003.001 CALFINO m2 93,8800 5,5000 516,34
07.001.004 SELADOR PAREDE TÉRREO 211,41
07.001.004.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
 DEMÃO. AF_06/2014
m2 107,7800 1,9615 211,41
07.001.005 PINTURA BRANCA PAREDE TÉRREO 1.186,32
07.001.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 107,7800 11,0069 1.186,32
07.002 REVESTIMENTO PAREDE SUPERIOR 21.862,30
07.002.001 CHAPISCO PAREDE SUPERIOR 1.672,73
07.002.001.001 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
m2 519,2900 3,2212 1.672,73
07.002.002 REBOCO PAREDE SUPERIOR 9.722,47
07.002.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 8,2000 341,3445 2.799,02
07.002.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE PAREDE m2 519,3300 13,3315 6.923,45
07.002.003 AZULEJO BANHEIRO SUPERIOR 2.016,77
07.002.003.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
m2 48,4400 41,6343 2.016,77
07.002.004 AZULEJO COZINHA SUPERIOR 749,92
07.002.004.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
m2 18,2800 41,0242 749,92
07.002.005 CALFINO PAREDE SUPERIOR 1.832,99
07.002.005.001 CALFINO m2 333,2700 5,5000 1.832,99
07.002.006 SELADOR PAREDE SUPERIOR 887,46
07.002.006.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
 DEMÃO. AF_06/2014
m2 452,4400 1,9615 887,46
07.002.007 PINTURA BRANCA PAREDE SUPERIOR 4.979,96
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07.002.007.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 452,4400 11,0069 4.979,96
07.003 REVESTIMENTO PAREDE FACHADA E MUROS 19.455,30
07.003.001 CHAPISCO PAREDE FACHADA E MUROS 1.810,18
07.003.001.001 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
m2 561,9600 3,2212 1.810,18
07.003.002 REBOCO PAREDE FACHADA E MUROS 10.358,82
07.003.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 8,4200 341,3445 2.874,12
07.003.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE PAREDE m2 561,4300 13,3315 7.484,70
07.003.003 SELADOR PAREDE FACHADA E MUROS 1.102,07
07.003.003.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
 DEMÃO. AF_06/2014
m2 561,8500 1,9615 1.102,07
07.003.004 PINTURA BRANCA PAREDE FACHADA E MUROS 5.414,19
07.003.004.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 491,8900 11,0069 5.414,19
07.003.005 PINTURA AZUL PAREDE FACHADA E MUROS 513,69
07.003.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 46,6700 11,0069 513,69
07.003.006 PINTURA CINZA PAREDE FACHADA E MUROS 256,35
07.003.006.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 23,2900 11,0069 256,35
08 REVESTIMENTO TETO 8.202,63
08.001 REVESTIMENTO TETO TÉRREO 2.299,13
08.001.001 CHAPISCO TETO TÉRREO 244,56
08.001.001.001 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (
ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m2 57,9000 4,2237 244,56
08.001.002 REBOCO TETO TÉRREO 872,42
08.001.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 0,8700 341,3445 296,97
08.001.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE TETO m2 57,9000 9,9386 575,45
08.001.003 CALFINO TETO TÉRREO 318,45
08.001.003.001 CALFINO m2 57,9000 5,5000 318,45
08.001.004 SELADOR TETO TÉRREO 133,82
08.001.004.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
m2 57,9000 2,3112 133,82
08.001.005 PINTURA BRANCA TETO TÉRREO 729,88
08.001.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 57,9000 12,6058 729,88
08.002 REVESTIMENTO TETO SUPERIOR 5.903,50
08.002.001 CHAPISCO TETO SUPERIOR 628,11
08.002.001.001 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (
ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m2 148,7100 4,2237 628,11
08.002.002 REBOCO TETO SUPERIOR 2.239,17
08.002.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 2,2300 341,3445 761,20
08.002.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE TETO m2 148,7100 9,9386 1.477,97
08.002.003 CALFINO TETO SUPERIOR 817,91
08.002.003.001 CALFINO m2 148,7100 5,5000 817,91
08.002.004 SELADOR TETO SUPERIOR 343,70
08.002.004.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
m2 148,7100 2,3112 343,70
08.002.005 PINTURA BRANCA TETO SUPERIOR 1.874,61
08.002.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 148,7100 12,6058 1.874,61
09 IMPERMEABILIZAÇÃO 218,27
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09.000.000.001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
 E=3MM. AF_06/2018
m2 3,4800 62,7223 218,27
10 ESQUADRIAS 22.232,34
10.001 PORTAS 16.907,10
10.001.000.001 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
m2 11,3400 642,2044 7.282,60
10.001.000.002 PORTA EM ALUMÍNIO 80 x 45CM DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 3,0000 362,3220 1.086,96
10.001.000.003 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 3,0000 527,2643 1.581,80
10.001.000.004 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2015
un 3,0000 75,0698 225,21
10.001.000.005 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 9,0000 615,1061 5.535,95
10.001.000.006 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2015
un 9,0000 95,9462 863,51
10.001.000.007 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
TRES DEMAOS
m2 19,5300 16,9521 331,07
10.002 JANELAS 5.325,24
10.002.000.001 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 1,5000 666,6879 1.000,03
10.002.000.002 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 4,3200 410,3564 1.772,74
10.002.000.003 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 5,4000 472,6804 2.552,47
11 ACESSÓRIOS 12.799,73
11.001 CORRIMÃO ESCADA 3.400,40
11.001.000.001 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3/4"
m 31,3200 108,5694 3.400,40
11.002 MÁRMORE 9.399,33
11.002.000.001 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
 AF_06/2018
m 82,9700 71,6952 5.948,55
11.002.000.002 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m 9,6000 131,2835 1.260,32
11.002.000.003 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_
06/2018
m2 3,1100 394,8410 1.227,96
11.002.001 LOUÇAS 962,50
11.002.001.001 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 3,0000 320,8357 962,50
12 COBERTURA 34.735,49
12.001 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 23.245,40
12.001.000.001 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m2 200,6400 56,7461 11.385,54
12.001.000.002 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/
2015
un 12,0000 943,3706 11.320,44
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12.001.000.003 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 7,2000 74,9200 539,42
12.002 TELHAS 7.591,04
12.002.000.001 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m2 200,6400 36,2603 7.275,26
12.002.000.002 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m 13,5000 23,3911 315,78
12.003 CALHAS 1.022,66
12.003.000.001 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m 26,8600 38,0736 1.022,66
12.004 RUFOS 2.876,39
12.004.000.001 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m 104,7000 27,4727 2.876,39
13 ÁREA EXTERNA 7.721,37
13.001 CONCRETO 3.710,07
13.001.000.001 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m2 173,2600 21,4133 3.710,07
13.002 BRITA 384,18
13.002.000.001 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 m3 3,7800 101,6334 384,18
13.003 INSTALAÇÃO DE PORTÕES 3.627,12
13.003.000.001 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580,
PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO
un 3,0000 1.209,0420 3.627,12
Total da unidade construtiva 549.718,90
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01 SERVIÇOS INICIAIS 190.749,20
01.001 TERRENO 127.863,30
01.001.000.001 COMPRA DO TERRENO vb 1,0000 127.863,3036 127.863,30
01.002 PROJETOS 20.902,06
01.002.000.001 PROJETO ARQUITETÔNICO vb 1,0000 6.270,6178 6.270,62
01.002.000.002 PROJETO ESTRUTURAL vb 1,0000 6.270,6178 6.270,62
01.002.000.003 PROJETO HIDROSSANITÁRIO vb 1,0000 4.180,4118 4.180,41
01.002.000.004 PROJETO ELÉTRICO vb 1,0000 4.180,4118 4.180,41
01.003 CANTEIRO DE OBRA 8.249,74
01.003.000.001 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
 E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m2 10,0000 560,0283 5.600,29
01.003.000.002 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m2 3,0000 883,1522 2.649,45
01.004 TAPUME DE OBRA 12.764,83
01.004.000.001 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 123,2000 103,6106 12.764,83
01.005 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 6.407,41
01.005.000.001 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM KIT POSTE DE 02
MEDIDORES MONOFÁSICOS
un 1,0000 2.469,8665 2.469,87
01.005.000.002 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM KIT POSTE DE 01
MEDIDOR MONOFÁSICO
un 1,0000 1.944,6040 1.944,60
01.005.000.003 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM EPR CAPA
PROTETORA ST2, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 72,0000 10,5536 759,86
01.005.000.004 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/
1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
m 118,5000 6,9165 819,61
01.005.000.005 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,0000 15,6367 297,10
01.005.000.006 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,0000 14,1946 99,37
01.005.000.007 ALÇA PRÉ-FORMADA un 1,0000 3,5048 3,50
01.005.000.008 CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO m 3,0000 2,8088 8,43
01.005.000.009 KIT CONECTOR un 1,0000 5,0679 5,07
01.006 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 966,00
01.006.000.001 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA vb 1,0000 681,8570 681,86
01.006.000.002 ABRIGO PARA HIDRÔMETRO PADRÃO SAMAE un 3,0000 94,7133 284,14
01.007 LIMPEZA DO TERRENO 1.968,70
01.007.000.001 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 392,0000 5,0222 1.968,70
01.008 GABARITO E LOCAÇÃO 4.749,51
01.008.000.001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
REAPROVEITAMENTO
m2 392,0000 12,1161 4.749,51
01.009 ESCAVAÇÃO E ATERRAMENTO 6.877,65
01.009.000.001 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (
MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
m3 85,5000 9,7278 831,73
01.009.000.002 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m3 24,1000 93,8263 2.261,21
01.009.000.003 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
m3 83,8600 34,9150 2.927,98
01.009.000.004 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 17,7800 48,1847 856,73
02 INFRAESTRUTURA 8.844,61
02.001 INFRAESTRUTURA TÉRREO 5.255,22
02.001.001 FORMAS INFRAESTRUTURA TÉRREO 2.847,38
02.001.001.001 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_
06/2017
m2 11,1600 255,1419 2.847,38
02.001.002 ARMAÇÃO INFRAESTRUTURA TÉRREO 1.163,58
02.001.002.001 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 95,0000 12,2482 1.163,58
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02.001.003 CONCRETO INFRAESTRUTURA TÉRREO 1.244,26
02.001.003.001 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m3 2,9500 421,7811 1.244,26
02.002 INFRAESTRUTURA SUPERIOR 3.589,39
02.002.001 FORMAS INFRAESTRUTURA SUPERIOR 1.806,41
02.002.001.001 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_
06/2017
m2 7,0800 255,1419 1.806,41
02.002.002 ARMAÇÃO INFRAESTRUTURA SUPERIOR 901,46
02.002.002.001 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 73,6000 12,2482 901,46
02.002.003 CONCRETO INFRAESTRUTURA SUPERIOR 881,52
02.002.003.001 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m3 2,0900 421,7811 881,52
03 SUPERESTRUTURA 148.296,11
03.001 SUPERESTRUTURA TÉRREO 20.118,65
03.001.001 FORMAS SUPERESTRUTURA TÉRREO 14.375,31
03.001.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 15,6000 203,5975 3.176,12
03.001.001.002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 62,2300 179,9644 11.199,19
03.001.002 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA TÉRREO 4.045,17
03.001.002.001 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 93,1000 15,5249 1.445,37
03.001.002.002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 80,5000 12,2545 986,48
03.001.002.003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 163,5000 9,8674 1.613,32
03.001.003 CONCRETO SUPERESTRUTURA TÉRREO 1.698,17
03.001.003.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 4,3400 34,9604 151,73
03.001.003.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 4,3400 356,3217 1.546,44
03.002 SUPERESTRUTURA SUPERIOR 69.113,01
03.002.001 FORMAS SUPERESTRUTURA SUPERIOR 45.708,06
03.002.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 54,4000 203,5975 11.075,71
03.002.001.002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 192,4400 179,9644 34.632,35
03.002.002 LAJE PRÉ-MOLDADA SUPERESTRUTURA SUPERIOR 4.303,77
03.002.002.001 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA,
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA
m2 51,8500 83,0041 4.303,77
03.002.003 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA SUPERIOR 13.603,66
03.002.003.001 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 299,8600 15,5249 4.655,29
03.002.003.002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 154,4000 12,2545 1.892,10
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03.002.003.003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 584,3000 9,8674 5.765,52
03.002.003.004 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 150,1500 8,5964 1.290,75
03.002.004 CONCRETO SUPERESTRUTURA SUPERIOR 5.497,52
03.002.004.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 14,0500 34,9604 491,20
03.002.004.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 14,0500 356,3217 5.006,32
03.003 SUPERESTRUTURA ESCADA 3.598,39
03.003.001 FORMAS SUPERESTRUTURA ESCADA 2.787,24
03.003.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS,
COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/
2017
m2 8,6800 321,1108 2.787,24
03.003.002 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA ESCADA 400,30
03.003.002.001 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 3,6000 19,2072 69,15
03.003.002.002 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 23,5000 13,4734 316,62
03.003.002.003 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 1,5000 9,6845 14,53
03.003.003 CONCRETO SUPERESTRUTURA ESCADA 410,85
03.003.003.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 1,0500 34,9604 36,71
03.003.003.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 1,0500 356,3217 374,14
03.004 SUPERESTRUTURA COBERTURA 55.466,06
03.004.001 FORMAS SUPERESTRUTURA COBERTURA 30.600,89
03.004.001.001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 50,4000 203,5975 10.261,31
03.004.001.002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 113,0200 179,9644 20.339,58
03.004.002 LAJE PRÉ-MOLDADA SUPERESTRUTURA COBERTURA 12.334,41
03.004.002.001 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA,
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA
m2 148,6000 83,0041 12.334,41
03.004.003 ARMAÇÃO SUPERESTRUTURA COBERTURA 8.907,48
03.004.003.001 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 197,2000 15,5249 3.061,51
03.004.003.002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 49,3000 13,1601 648,80
03.004.003.003 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 74,0000 12,2545 906,83
03.004.003.004 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 434,8000 9,8674 4.290,34
03.004.004 CONCRETO SUPERESTRUTURA COBERTURA 3.623,28
11/11/2018 - 10:59:53 SIENGE / SOFTPLAN 3 de 13    
Orçamento
Obra 50 - Alice Caleone
Unidade construtiva 1 - Unidade Construtiva
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI 22,12 % Encargos sociais não aplicado
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
03.004.004.001 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 9,2600 34,9604 323,74
03.004.004.002 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 9,2600 356,3217 3.299,54
04 ALVENARIA 63.922,95
04.001 ALVENARIA TÉRREO 4.626,51
04.001.000.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 12,3400 75,3556 929,89
04.001.000.002 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 44,3700 83,3135 3.696,62
04.002 ALVENARIA SUPERIOR 30.382,27
04.002.000.001 ALVENARIA EM TIJOLO REFRATÁRIO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m2 12,5100 418,2547 5.232,37
04.002.000.002 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 51,4000 75,3556 3.873,27
04.002.000.003 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 224,3500 94,8368 21.276,63
04.003 ALVENARIA COBERTURA 6.838,99
04.003.000.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 96,7200 70,7092 6.838,99
04.004 ALVENARIA MUROS 13.047,12
04.004.000.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 76,0600 75,3556 5.731,55
04.004.000.002 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 103,4600 70,7092 7.315,57
04.005 VERGAS E CONTRAVERGAS 2.434,43
04.005.000.001 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 13,0000 52,4744 682,17
04.005.000.002 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
 ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 14,1000 48,9213 689,79
04.005.000.003 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
 MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 6,6000 60,1187 396,78
04.005.000.004 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m 13,0000 51,2063 665,69
04.006 RASGOS 6.593,63
04.006.001 RASGOS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.754,74
04.006.001.001 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
 MM. AF_05/2015
m 11,7000 14,9213 174,58
04.006.001.002 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 85,2300 13,8576 1.181,08
04.006.001.003 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
m 11,7000 21,2995 249,20
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04.006.001.004 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
m 85,2300 13,4914 1.149,88
04.006.002 RASGOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.838,89
04.006.002.001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 136,5000 8,5611 1.168,59
04.006.002.002 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
m 136,5000 13,4914 1.841,58
04.006.002.003 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
un 186,0000 4,4555 828,72
05 INSTALAÇÕES 69.442,16
05.001 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 45.602,80
05.001.001 SISTEMA DE ÁGUA FRIA 10.061,49
05.001.001.001 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 57,0000 8,7060 496,24
05.001.001.002 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 66,0000 9,1700 605,22
05.001.001.003 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 24,0000 13,5542 325,30
05.001.001.004 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,0000 11,3345 34,01
05.001.001.005 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
un 9,0000 11,5446 103,90
05.001.001.006 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 15,0000 6,1028 91,54
05.001.001.007 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB
-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
un 6,0000 15,7358 94,42
05.001.001.008 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 17,1015 102,61
05.001.001.009 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 3,0000 18,7399 56,22
05.001.001.010 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSÓRIOS
un 3,0000 668,4458 2.005,34
05.001.001.011 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 3,0000 36,0166 108,05
05.001.001.012 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 3,0000 77,8837 233,65
05.001.001.013 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 18,0000 81,7916 1.472,25
05.001.001.014 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 3,0000 14,2813 42,84
05.001.001.015 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06
/2016
un 3,0000 41,2335 123,70
05.001.001.016 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2014
un 42,0000 4,4426 186,59
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05.001.001.017 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,0000 10,0705 30,21
05.001.001.018 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 148,1700 21,7776 3.226,78
05.001.001.019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 18,0700 29,5576 534,10
05.001.001.020 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 11,7600 16,0311 188,52
05.001.002 SISTEMA SANITÁRIO 26.050,39
05.001.002.001 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 15,0000 7,3488 110,23
05.001.002.002 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 17,0000 8,1181 138,01
05.001.002.003 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 54,0000 9,7300 525,42
05.001.002.004 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 39,0000 10,2918 401,38
05.001.002.005 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 28,0000 21,3126 596,75
05.001.002.006 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 3,0000 21,3737 64,12
05.001.002.007 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 89,0000 7,4431 662,43
05.001.002.008 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 39,0000 15,5287 605,62
05.001.002.009 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,0000 16,6503 149,86
05.001.002.010 TÊ, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO  EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
un 6,0000 36,5220 219,13
05.001.002.011 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018
un 3,0000 372,0790 1.116,24
05.001.002.012 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,0000 26,0818 78,24
05.001.002.013 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,0000 55,2533 165,76
05.001.002.014 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
un 3,0000 1.246,3196 3.738,96
05.001.002.015 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,
67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/
2018
un 3,0000 3.143,6998 9.431,10
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05.001.002.016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m3 17,0000 79,4709 1.351,00
05.001.002.017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 15,8000 48,1847 761,32
05.001.002.018 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 16,2700 18,2815 297,44
05.001.002.019 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 107,9600 26,2114 2.829,78
05.001.002.020 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 55,3900 50,6879 2.807,60
05.001.003 SISTEMA PLUVIAL 9.490,92
05.001.003.001 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 42,0000 4,8033 201,74
05.001.003.002 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 5,2673 31,61
05.001.003.003 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 6,0000 8,1091 48,65
05.001.003.004 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 13,0000 7,7183 100,34
05.001.003.005 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 10,5916 31,77
05.001.003.006 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 12,0000 23,6464 283,76
05.001.003.007 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 23,0846 69,25
05.001.003.008 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 5,0000 36,6630 183,32
05.001.003.009 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 31,4119 94,24
05.001.003.010 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 62,3259 186,98
05.001.003.011 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 6,0000 10,5316 63,19
05.001.003.012 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 18,0000 15,6064 280,92
05.001.003.013 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 24,0000 19,3765 465,04
05.001.003.014 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 8,4546 50,73
05.001.003.015 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,0000 8,2130 24,65
05.001.003.016 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 8,1259 24,37
05.001.003.017 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 22,3806 67,14
05.001.003.018 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 9,0000 45,6198 410,58
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05.001.003.019 TE, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 3,0000 10,5608 31,69
05.001.003.020 TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 6,0000 23,6694 142,02
05.001.003.021 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 6,0000 36,5220 219,13
05.001.003.022 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_12/2014
un 6,0000 47,2688 283,62
05.001.003.023 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
un 3,0000 7,6777 23,03
05.001.003.024 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 46,3400 13,0027 602,55
05.001.003.025 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 10,2100 14,5720 148,78
05.001.003.026 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 0,1800 20,5815 3,71
05.001.003.027 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 95,1900 30,8469 2.936,32
05.001.003.028 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 54,1100 45,8657 2.481,79
05.002 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.839,36
05.002.000.001 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 380,7300 7,0537 2.685,56
05.002.000.002 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6
/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 763,2600 3,1963 2.439,61
05.002.000.003 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6
/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 1.290,5400 4,2191 5.444,91
05.002.000.004 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1
,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 82,8000 7,8100 646,66
05.002.000.005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 3,0000 416,9148 1.250,74
05.002.000.006 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM
EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 3,0000 250,1575 750,47
05.002.000.007 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 15,0000 15,9763 239,65
05.002.000.008 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,0000 18,0657 108,40
05.002.000.009 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,0000 19,7617 118,57
05.002.000.010 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 3,0000 28,9275 86,79
05.002.000.011 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 6,0000 30,1020 180,61
05.002.000.012 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 18,0000 37,3796 672,83
05.002.000.013 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 6,0000 47,4654 284,79
05.002.000.014 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 3,0000 61,9592 185,88
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05.002.000.015 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 3,0000 86,5387 259,62
05.002.000.016 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2017
un 3,0000 28,9296 86,79
05.002.000.017 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/
2017
un 3,0000 49,9642 149,89
05.002.000.018 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,0000 47,7557 716,33
05.002.000.019 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 21,0000 36,1951 760,10
05.002.000.020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 39,0000 31,7062 1.236,54
05.002.000.021 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 53,4971 160,49
05.002.000.022 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 70,8605 212,58
05.002.000.023 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 9,0000 60,7747 546,98
05.002.000.024 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 85,3542 256,06
05.002.000.025 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 3,0000 11,0531 33,16
05.002.000.026 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 39,0000 34,5153 1.346,09
05.002.000.027 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 78,0000 17,7894 1.387,57
05.002.000.028 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 69,0000 11,5172 794,69
05.002.000.029 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,0000 12,6157 340,62
05.002.000.030 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 18,0000 11,1110 200,00
05.002.000.031 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 33,0000 7,7692 256,38
06 REVESTIMENTO PISO 29.482,62
06.001 REVESTIMENTO PISO TÉRREO 3.220,09
06.001.001 CONTRAPISO TÉRREO 1.687,56
06.001.001.001 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.
AF_06/2014
m2 39,8200 42,3798 1.687,56
06.001.002 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE TÉRREO 1.532,53
06.001.002.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/
2014
m2 39,8200 33,3589 1.328,35
06.001.002.002 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO
POPULAR). AF_06/2017
m 37,3100 5,4723 204,18
06.002 REVESTIMENTO PISO SUPERIOR 26.262,53
06.002.001 CONTRAPISO SUPERIOR 6.861,71
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06.002.001.001 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.
AF_06/2014
m2 161,9100 42,3798 6.861,71
06.002.002 CERÂMICA SUPERIOR 1.401,71
06.002.002.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/
2014
m2 25,7300 46,8463 1.205,36
06.002.002.002 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO
POPULAR). AF_06/2017
m 35,8800 5,4723 196,35
06.002.003 PORCELANATO SUPERIOR 17.999,11
06.002.003.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014
m2 135,0700 119,2892 16.112,39
06.002.003.002 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
m 150,0400 12,5748 1.886,72
07 REVESTIMENTO PAREDE 55.665,06
07.001 REVESTIMENTO PAREDE TÉRREO 5.208,09
07.001.001 CHAPISCO PAREDE TÉRREO 423,97
07.001.001.001 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
m2 107,7800 3,9337 423,97
07.001.002 REBOCO PAREDE TÉRREO 2.446,67
07.001.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 1,6600 416,8589 691,98
07.001.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE PAREDE m2 107,7800 16,2803 1.754,69
07.001.003 CALFINO PAREDE TÉRREO 630,55
07.001.003.001 CALFINO m2 93,8800 6,7166 630,55
07.001.004 SELADOR PAREDE TÉRREO 258,18
07.001.004.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
 DEMÃO. AF_06/2014
m2 107,7800 2,3955 258,18
07.001.005 PINTURA BRANCA PAREDE TÉRREO 1.448,72
07.001.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 107,7800 13,4415 1.448,72
07.002 REVESTIMENTO PAREDE SUPERIOR 26.698,18
07.002.001 CHAPISCO PAREDE SUPERIOR 2.042,73
07.002.001.001 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
m2 519,2900 3,9337 2.042,73
07.002.002 REBOCO PAREDE SUPERIOR 11.873,09
07.002.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 8,2000 416,8589 3.418,24
07.002.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE PAREDE m2 519,3300 16,2803 8.454,85
07.002.003 AZULEJO BANHEIRO SUPERIOR 2.462,84
07.002.003.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
m2 48,4400 50,8430 2.462,84
07.002.004 AZULEJO COZINHA SUPERIOR 915,79
07.002.004.001 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
m2 18,2800 50,0980 915,79
07.002.005 CALFINO PAREDE SUPERIOR 2.238,44
07.002.005.001 CALFINO m2 333,2700 6,7166 2.238,44
07.002.006 SELADOR PAREDE SUPERIOR 1.083,82
07.002.006.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
 DEMÃO. AF_06/2014
m2 452,4400 2,3955 1.083,82
07.002.007 PINTURA BRANCA PAREDE SUPERIOR 6.081,47
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07.002.007.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 452,4400 13,4415 6.081,47
07.003 REVESTIMENTO PAREDE FACHADA E MUROS 23.758,79
07.003.001 CHAPISCO PAREDE FACHADA E MUROS 2.210,58
07.003.001.001 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
m2 561,9600 3,9337 2.210,58
07.003.002 REBOCO PAREDE FACHADA E MUROS 12.650,20
07.003.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 8,4200 416,8589 3.509,95
07.003.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE PAREDE m2 561,4300 16,2803 9.140,25
07.003.003 SELADOR PAREDE FACHADA E MUROS 1.345,91
07.003.003.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
 DEMÃO. AF_06/2014
m2 561,8500 2,3955 1.345,91
07.003.004 PINTURA BRANCA PAREDE FACHADA E MUROS 6.611,74
07.003.004.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 491,8900 13,4415 6.611,74
07.003.005 PINTURA AZUL PAREDE FACHADA E MUROS 627,31
07.003.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 46,6700 13,4415 627,31
07.003.006 PINTURA CINZA PAREDE FACHADA E MUROS 313,05
07.003.006.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 23,2900 13,4415 313,05
08 REVESTIMENTO TETO 10.016,97
08.001 REVESTIMENTO TETO TÉRREO 2.807,65
08.001.001 CHAPISCO TETO TÉRREO 298,64
08.001.001.001 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (
ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m2 57,9000 5,1580 298,64
08.001.002 REBOCO TETO TÉRREO 1.065,38
08.001.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 0,8700 416,8589 362,66
08.001.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE TETO m2 57,9000 12,1368 702,72
08.001.003 CALFINO TETO TÉRREO 388,89
08.001.003.001 CALFINO m2 57,9000 6,7166 388,89
08.001.004 SELADOR TETO TÉRREO 163,42
08.001.004.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
m2 57,9000 2,8224 163,42
08.001.005 PINTURA BRANCA TETO TÉRREO 891,32
08.001.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 57,9000 15,3941 891,32
08.002 REVESTIMENTO TETO SUPERIOR 7.209,32
08.002.001 CHAPISCO TETO SUPERIOR 767,05
08.002.001.001 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (
ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m2 148,7100 5,1580 767,05
08.002.002 REBOCO TETO SUPERIOR 2.734,46
08.002.002.001 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 2,2300 416,8589 929,60
08.002.002.002 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE TETO m2 148,7100 12,1368 1.804,86
08.002.003 CALFINO TETO SUPERIOR 998,83
08.002.003.001 CALFINO m2 148,7100 6,7166 998,83
08.002.004 SELADOR TETO SUPERIOR 419,72
08.002.004.001 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
m2 148,7100 2,8224 419,72
08.002.005 PINTURA BRANCA TETO SUPERIOR 2.289,26
08.002.005.001 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 148,7100 15,3941 2.289,26
09 IMPERMEABILIZAÇÃO 266,55
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09.000.000.001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
 E=3MM. AF_06/2018
m2 3,4800 76,5963 266,55
10 ESQUADRIAS 27.150,07
10.001 PORTAS 20.646,89
10.001.000.001 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
m2 11,3400 784,2594 8.893,50
10.001.000.002 PORTA EM ALUMÍNIO 80 x 45CM DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 3,0000 442,4673 1.327,41
10.001.000.003 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 3,0000 643,8912 1.931,67
10.001.000.004 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2015
un 3,0000 91,6751 275,02
10.001.000.005 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 9,0000 751,1631 6.760,47
10.001.000.006 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2015
un 9,0000 117,1692 1.054,52
10.001.000.007 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
TRES DEMAOS
m2 19,5300 20,7016 404,30
10.002 JANELAS 6.503,18
10.002.000.001 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 1,5000 814,1571 1.221,23
10.002.000.002 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 4,3200 501,1263 2.164,87
10.002.000.003 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 5,4000 577,2368 3.117,08
11 ACESSÓRIOS 15.631,00
11.001 CORRIMÃO ESCADA 4.152,55
11.001.000.001 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3/4"
m 31,3200 132,5846 4.152,55
11.002 MÁRMORE 11.478,45
11.002.000.001 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
 AF_06/2018
m 82,9700 87,5541 7.264,36
11.002.000.002 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m 9,6000 160,3231 1.539,10
11.002.000.003 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_
06/2018
m2 3,1100 482,1798 1.499,58
11.002.001 LOUÇAS 1.175,41
11.002.001.001 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 3,0000 391,8043 1.175,41
12 COBERTURA 42.418,94
12.001 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 28.387,20
12.001.000.001 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m2 200,6400 69,2981 13.903,97
12.001.000.002 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/
2015
un 12,0000 1.152,0405 13.824,49
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12.001.000.003 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 7,2000 91,4923 658,74
12.002 TELHAS 9.270,25
12.002.000.001 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m2 200,6400 44,2814 8.884,62
12.002.000.002 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m 13,5000 28,5652 385,63
12.003 CALHAS 1.248,86
12.003.000.001 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m 26,8600 46,4953 1.248,86
12.004 RUFOS 3.512,63
12.004.000.001 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m 104,7000 33,5495 3.512,63
13 ÁREA EXTERNA 9.429,33
13.001 CONCRETO 4.530,75
13.001.000.001 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m2 173,2600 26,1500 4.530,75
13.002 BRITA 469,15
13.002.000.001 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 m3 3,7800 124,1142 469,15
13.003 INSTALAÇÃO DE PORTÕES 4.429,43
13.003.000.001 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580,
PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO
un 3,0000 1.476,4765 4.429,43
Total da unidade construtiva 671.315,57
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701 CARPINTEIRO DE FORMAS h 2.211,5643 23,8989 52.853,95 10,2094 10,2094
4503 PEDREIRO h 1.997,5380 23,7523 47.446,12 9,1648 19,3742
4775 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12")
NAO APARELHADA
m 2.205,8900 14,7277 32.487,69 6,2754 25,6496
4742 SERVENTE DE OBRAS h 1.893,9295 16,6327 31.501,16 6,0848 31,7345
1093 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m3 37,3193 356,3217 13.297,68 2,5686 34,3031
4744 CARPINTEIRO AUXILIAR h 535,9637 24,4851 13.123,12 2,5349 36,8380
1796 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO h 518,4600 24,1431 12.517,23 2,4179 39,2559
998 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 18.781,4871 0,5984 11.238,84 2,1709 41,4268
2919 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2
m2 145,8756 76,4105 11.146,43 2,1531 43,5798
3111 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA
HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
un 13.181,6300 0,8182 10.785,21 2,0833 45,6631
2712 ARMADOR h 427,5608 23,7523 10.155,55 1,9617 47,6248
1568 ELETRICISTA h 300,5041 31,4337 9.445,96 1,8246 49,4494
5013 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO l 438,4644 21,1145 9.257,96 1,7883 51,2377
4461 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 384,3276 22,2991 8.570,16 1,6554 52,8932
4572 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
m2 11,3400 721,5827 8.182,75 1,5806 54,4738
4520 PINTOR h 329,0302 23,7523 7.815,22 1,5096 55,9834
1955 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg 1.343,9670 5,5687 7.484,15 1,4457 57,4290
2468 TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO
DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
un 3.561,1594 2,0028 7.132,29 1,3777 58,8067
2548 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA
DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
m2 200,4500 33,9249 6.800,25 1,3136 60,1203
1576 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO h 368,5367 17,0968 6.300,80 1,2171 61,3373
2509 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
h 9.601,4898 0,6472 6.214,08 1,2003 62,5377
3910 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 230,4440 24,9491 5.749,37 1,1106 63,6482
4545 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO
m 82,9700 65,0900 5.400,52 1,0432 64,6914
1577 AJUDANTE DE ELETRICISTA h 238,0048 22,1037 5.260,79 1,0162 65,7076
2495 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m3 74,0133 70,2190 5.197,14 1,0039 66,7115
2648 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA
VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
un 1.866,3300 2,6378 4.923,01 0,9509 67,6624
2656 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/
MISTURADOR
h 257,5938 18,6966 4.816,13 0,9303 68,5927
130 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM un 1.038,3300 4,4940 4.666,26 0,9013 69,4941
4509 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 188,7952 23,7523 4.484,32 0,8662 70,3603
2510 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (
COLETADO CAIXA)
h 9.601,4898 0,4518 4.337,95 0,8379 71,1982
4462 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 375,9994 11,5037 4.325,38 0,8355 72,0337
4474 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3)
NAO APARELHADA (P/FORMA)
m 1.160,3461 3,6025 4.180,15 0,8074 72,8412
3273 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 734,3820 5,5198 4.053,64 0,7830 73,6242
4776 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")
NAO APARELHADA
m 375,9195 9,8184 3.690,93 0,7129 74,3371
1917 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 561,8975 6,5456 3.677,96 0,7104 75,0476
2322 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS un 11,9060 290,6456 3.460,43 0,6684 75,7160
270 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 5.728,4763 0,5740 3.288,15 0,6351 76,3511
21 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2
m 1.535,7426 1,9539 3.000,69 0,5796 76,9308
1988 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L),
4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO ACET
OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
un 3,0024 930,9818 2.795,18 0,5399 77,4707
973 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
un 58,7670 46,1614 2.712,77 0,5240 77,9947
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4463 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X
3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
m 172,2638 13,9339 2.400,31 0,4637 78,4583
2329 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA
DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE
ENERGIA
un 10,3219 228,6697 2.360,31 0,4559 78,9143
702 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS h 87,9557 25,6330 2.254,57 0,4355 79,3498
4347 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (
TERRAPLANAGEM)
h 90,7924 24,3507 2.210,86 0,4271 79,7768
11479 KIT POSTE CELESC 7M 2CX MONOFÁSICO un 1,0000 2.136,0253 2.136,03 0,4126 80,1894
2320 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE
EXALACAO, PFF 1
un 1.070,3577 1,9051 2.039,14 0,3939 80,5833
869 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) par 131,8659 15,3871 2.029,03 0,3919 80,9752
1091 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m3 5,7960 341,9360 1.981,86 0,3828 81,3581
1986 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L),
2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU
BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
un 2,9981 660,4250 1.980,02 0,3825 81,7405
4137 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)
m 109,9350 17,2067 1.891,62 0,3654 82,1059
778 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M un 15,0000 122,8283 1.842,42 0,3559 82,4618
4481 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (
SARRAFO-P/FORMA)
m 2.859,0566 0,6350 1.815,50 0,3507 82,8125
2649 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII kg 1.298,1429 1,3800 1.791,44 0,3460 83,1585
4587 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X
210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA
VERNIZ
un 9,0000 197,5657 1.778,09 0,3435 83,5020
5093 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR
5580)
m 109,6200 15,2162 1.668,00 0,3222 83,8242
11480 KIT POSTE CELESC 7M 1CX MONOFÁSICO un 1,0000 1.610,7628 1.610,76 0,3111 84,1353
4455 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 632,6179 2,5401 1.606,91 0,3104 84,4457
880 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
OU IGUAL A  2025 CM2
m2 78,9999 19,7468 1.560,00 0,3013 84,7471
4729 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (
RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m3 104,8250 14,1049 1.478,55 0,2856 85,0327
4731 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS l 212,5888 6,5823 1.399,32 0,2703 85,3030
1228 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM,
L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/
ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI
ALIZARES)
jg 12,0000 116,0140 1.392,17 0,2689 85,5719
2325 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM,
EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO
GANCHO TRAVA DUPLA
un 6,9127 200,8874 1.388,67 0,2682 85,8401
877 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
m2 28,2075 48,5427 1.369,27 0,2645 86,1046
4506 MARMORISTA / GRANITEIRO h 55,4917 24,3263 1.349,91 0,2608 86,3654
4657 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL
, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL
A 2025 CM2
m2 70,7232 19,0751 1.349,05 0,2606 86,6259
4539 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2
* CM
m2 3,6076 366,3600 1.321,68 0,2553 86,8812
2326 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0
,60 M
un 25,4056 50,7775 1.290,03 0,2492 87,1304
5346 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2
m 908,2794 1,4044 1.275,59 0,2464 87,3768
870 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E
COLARINHO ACOLCHOADO
par 15,3661 82,0646 1.261,01 0,2436 87,6204
4543 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO
m 9,6000 128,7633 1.236,13 0,2388 87,8592
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4696 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
un 18,0000 68,6681 1.236,03 0,2388 88,0979
4743 AJUDANTE DE ARMADOR h 71,1889 16,5595 1.178,85 0,2277 88,3256
1566 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM,
COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
un 37,1172 31,3238 1.162,65 0,2246 88,5502
1601 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,
5 MPA (NBR 6136)
un 244,8582 4,7260 1.157,20 0,2235 88,7737
1539 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V,
TIPO FXD / ICC - 35 KA
un 1,3872 805,1005 1.116,84 0,2157 88,9895
5090 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR
5580)
m 39,0000 28,4662 1.110,18 0,2144 89,2039
5275 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
m 98,9976 10,6733 1.056,63 0,2041 89,4080
4698 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
m2 1,5002 678,4743 1.017,85 0,1966 89,6046
54 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE
LOUCA BRANCA
un 3,1566 322,3480 1.017,52 0,1965 89,8012
5083 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR
5580)
m 84,0000 12,0288 1.010,42 0,1952 89,9964
5278 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
m 56,2744 17,5853 989,60 0,1912 90,1875
1937 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 71,4816 13,3111 951,50 0,1838 90,3713
11477 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 80 x 45CM TIPO
VENEZIANA
un 3,0000 294,7733 884,32 0,1708 90,5421
1852 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO kg 166,6665 5,3000 883,33 0,1706 90,7128
948 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
un 3,0000 293,9306 881,79 0,1703 90,8831
4378 OPERADOR DE GUINCHO h 36,5208 23,7157 866,12 0,1673 91,0504
945 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 6,2962 137,1041 863,23 0,1667 91,2171
1343 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
un 17,5487 49,0434 860,65 0,1662 91,3834
862 TELHADOR h 38,1727 22,0427 841,43 0,1625 91,5459
1804 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L,
PNEU COM CAMARA
un 6,1161 134,2099 820,84 0,1586 91,7045
430 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM
ESTRUTURA METALICA)
m2 12,9286 61,1699 790,84 0,1528 91,8572
2856 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) un 96,3244 8,2065 790,49 0,1527 92,0099
146 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP
un 0,0015 515.346,4000 773,02 0,1493 92,1592
5298 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 212,7699 3,5537 756,12 0,1461 92,3053
4741 SERRALHEIRO h 31,6113 23,7523 750,84 0,1450 92,4503
19 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 10 MM2
m 121,6995 6,1426 747,55 0,1444 92,5947
4999 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
l 57,8921 12,5784 728,19 0,1407 92,7354
4767 SOLDADOR h 30,2790 23,7523 719,20 0,1389 92,8743
1843 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA /
ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA
ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
cj 9,0000 77,9370 701,43 0,1355 93,0098
5274 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)
m 114,0620 5,9595 679,75 0,1313 93,1411
4134 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)
m 28,2030 23,9844 676,43 0,1307 93,2718
2281 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 7,2000 91,4923 658,74 0,1272 93,3990
704 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 11,5918 56,4805 654,71 0,1265 93,5255
2 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L un 73,7127 8,7316 643,63 0,1243 93,6498
2457 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (
RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m3 6,1296 104,7790 642,25 0,1241 93,7738
11/11/2018 - 11:15:34 SIENGE / SOFTPLAN 3 de 11    
Curva ABC de Insumos
Obra 50 - Alice Caleone
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Unidade(s) construtiva(s) 1 - Unidade Construtiva
BDI 22,12% Encargos sociais Não aplicado
Código Descrição Un. Quantidade Preço unitário Preço total %Part. %Acum.
1792 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 25 MM
m 418,8030 1,5265 639,30 0,1235 93,8973
4490 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE
m3 8,6895 73,2720 636,70 0,1230 94,0203
858 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M un 83,3851 7,6203 635,42 0,1227 94,1431
2137 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM
TAMPA
un 3,0000 192,4611 577,38 0,1115 94,2546
2849 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
un 188,0868 3,0530 574,23 0,1109 94,3655
4922 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44
X 1,10 M (SEM AMIANTO)
m2 25,2128 21,9450 553,29 0,1069 94,4724
4349 OPERADOR DE ESCAVADEIRA h 21,0647 26,1581 551,01 0,1064 94,5788
5272 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)
m 59,8016 9,1590 547,72 0,1058 94,6846
376 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO
DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400
 W
un 0,6281 866,9299 544,52 0,1052 94,7898
4454 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 36,0000 14,5323 523,16 0,1011 94,8909
4337 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM l 128,8440 3,9933 514,51 0,0994 94,9902
1166 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 3/4"
un 21,9240 22,3357 489,69 0,0946 95,0848
1313 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5*
CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
m 138,6000 3,5048 485,77 0,0938 95,1787
2081 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
 (C X L) *50 X 10,5* CM
m 295,0209 1,6364 482,77 0,0933 95,2719
4261 CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM
HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES
INCLUIDAS
un 3,0000 159,9039 479,71 0,0927 95,3646
3032 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO
PINTOR, 8 DEGRAUS
un 1,8945 249,8697 473,38 0,0914 95,4560
2868 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) un 48,0000 9,3910 450,77 0,0871 95,5431
4834 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
 6136)
un 151,2000 2,8942 437,60 0,0845 95,6276
3948 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)
kg 27,7007 15,1795 420,48 0,0812 95,7088
1697 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,




2952 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) un 13,9053 29,9560 416,55 0,0805 95,8702
11475 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM EPR CAPA
PROTETORA ST2, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
.
m 85,6800 4,8482 415,39 0,0802 95,9505
2959 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM un 2,4920 165,8390 413,27 0,0798 96,0303
4794 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" un 40,7160 10,1482 413,19 0,0798 96,1101
2515 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA
)
cento 8,4886 47,3093 401,59 0,0776 96,1877
2312 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO kg 72,0680 5,5198 397,80 0,0768 96,2645
1249 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
un 186,0000 2,1371 397,50 0,0768 96,3413
1060 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310 11,8731 32,9480 391,19 0,0756 96,4169
1878 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO kg 66,3828 5,8251 386,69 0,0747 96,4916
5347 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 6 MM2
m 98,5320 3,8346 377,83 0,0730 96,5646
352 CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO
TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
un 3,0000 121,7048 365,11 0,0705 96,6351
2974 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180
MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V
un 0,4050 893,7963 361,99 0,0699 96,7050
2148 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A un 27,0000 13,2012 356,43 0,0688 96,7738
1001 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS kg 784,1874 0,4518 354,30 0,0684 96,8423
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4583 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X
210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA
VERNIZ
un 3,0000 116,0140 348,04 0,0672 96,9095
1799 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA
kw/h 540,5001 0,6228 336,62 0,0650 96,9745
3291 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9
)
kg 26,5320 12,2853 325,95 0,0630 97,0375
4492 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE
m3 3,9690 79,9398 317,28 0,0613 97,0988
1465 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE
, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)
m 15,0000 20,5162 307,74 0,0594 97,1582
3284 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
un 2.287,6104 0,1343 307,23 0,0593 97,2176
2491 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1
 FACE
m 20,5512 14,7032 302,17 0,0584 97,2759
2854 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
un 188,0868 1,5876 298,61 0,0577 97,3336
4622 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 23,9805 12,2975 294,90 0,0570 97,3906
4489 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m3 3,1405 93,5561 293,81 0,0568 97,4473
504 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA
un 9,0000 32,5572 293,01 0,0566 97,5039
3033 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M
ESTENDIDA
un 0,4050 707,6488 286,60 0,0554 97,5593
1393 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 24,0000 11,6869 280,49 0,0542 97,6135
1829 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (NBR 5688)
un 129,1566 2,1615 279,17 0,0539 97,6674
1399 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 9,0000 30,6765 276,09 0,0533 97,7207
11471 TE, PVC, SERIE R, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 12,0000 22,4579 269,49 0,0521 97,7728
1339 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
OUTROS) ( DE *400* G)
un 12,9683 20,6749 268,12 0,0518 97,8246
1707 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO l 13,9053 19,0385 264,74 0,0511 97,8757
11478 CAIXA PARA HIDROMETRO PADRÃO SAMAE un 3,0000 84,2628 252,79 0,0488 97,9245
1522 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO
FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA
MADEIRAMENTO DE TELHADO
un 12,0000 21,0046 252,06 0,0487 97,9732
2946 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M un 25,1024 9,9406 249,53 0,0482 98,0214
1823 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50
MM (NBR 5688)
un 203,1566 1,2212 248,09 0,0479 98,0694
719 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO
l 46,8342 5,2145 244,22 0,0472 98,1165
1982 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 81,8220 2,8698 234,81 0,0454 98,1619
2511 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (
COLETADO CAIXA)
h 9.601,4898 0,0244 234,28 0,0453 98,2071
4913 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *
41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
un 40,5000 5,0558 204,76 0,0396 98,2467
2867 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) un 27,5290 7,2173 198,69 0,0384 98,2851
1423 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13
)
kg 14,4827 13,6164 197,20 0,0381 98,3232
1382 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 12,0000 16,2420 194,90 0,0376 98,3608
4710 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
un 3,0000 64,7602 194,28 0,0375 98,3983
5299 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 25,1723 7,6203 191,82 0,0371 98,4354
2954 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) un 13,9053 13,5065 187,81 0,0363 98,4717
1851 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS
ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
cj 3,0000 61,6340 184,90 0,0357 98,5074
2957 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " un 0,4983 370,8296 184,78 0,0357 98,5431
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2438 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
un 0,0006 307.608,3367 184,57 0,0357 98,5787
3095 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
un 89,0000 1,9539 173,90 0,0336 98,6123
1392 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 18,0000 9,6475 173,66 0,0335 98,6459
2271 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 28,0000 6,1548 172,33 0,0333 98,6792
5306 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR
-5648)
m 12,4774 13,7751 171,88 0,0332 98,7124
4629 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10
)
kg 13,7820 12,2975 169,48 0,0327 98,7451
3264 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
un 39,0000 4,2254 164,79 0,0318 98,7769
4962 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM un 395,4510 0,4152 164,19 0,0317 98,8086
2947 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 86,5733 1,8562 160,70 0,0310 98,8397
4616 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10
)
kg 13,1926 12,0899 159,50 0,0308 98,8705
2761 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
un 2,0286 76,8868 155,97 0,0301 98,9006
2073 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM
, (C X L) *50 X 17,5* CM
m 58,7160 2,4424 143,41 0,0277 98,9283
1370 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 3,0000 47,3826 142,15 0,0275 98,9558
2274 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
un 25,0590 5,4466 136,49 0,0264 98,9821
1383 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 5,0000 26,8053 134,03 0,0259 99,0080
5006 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA l 7,1365 18,2447 130,20 0,0251 99,0332
3928 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM
, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
m2 3,9150 31,8367 124,64 0,0241 99,0573
4830 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE
C - NBR 6136)
un 30,3625 3,8834 117,91 0,0228 99,0800
1514 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 5 M
un 21,4440 5,4710 117,32 0,0227 99,1027
2508 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
h 9.601,4898 0,0122 117,14 0,0226 99,1253
1788 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM
 LUVA
m 19,3230 6,0327 116,57 0,0225 99,1478
1825 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
un 57,0000 1,9661 112,07 0,0216 99,1695
1248 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X
3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
un 29,0286 3,8224 110,96 0,0214 99,1909
334 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO,
60 X 60 CM (SEM VIDROS)
un 0,7542 145,2007 109,51 0,0212 99,2121
1762 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"
)
un 15,6600 6,5334 102,31 0,0198 99,2318
980 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
m2 3,1704 31,3482 99,39 0,0192 99,2510
2276 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 54,0522 1,8318 99,01 0,0191 99,2702
2269 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 39,0000 2,3936 93,35 0,0180 99,2882
4069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) kg 6,5766 12,3830 81,44 0,0157 99,3039
5330 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
un 3,0000 26,4512 79,35 0,0153 99,3192
4379 OPERADOR DE GUINDASTE h 3,2864 23,7157 77,94 0,0151 99,3343
11470 TE, PVC, SERIE R, 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 6,0000 12,8714 77,23 0,0149 99,3492
4842 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32
MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA
un 6,0000 12,7615 76,57 0,0148 99,3640
2255 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
un 72,0000 1,0624 76,49 0,0148 99,3788
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95 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/
380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
un 0,0219 3.449,6213 75,55 0,0146 99,3934
245 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM
kg 2,4000 29,5286 70,87 0,0137 99,4071
865 IMPERMEABILIZADOR h 3,3555 20,3208 68,19 0,0132 99,4202
4448 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
un 6,3132 10,6489 67,23 0,0130 99,4332
1337 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
m 10,6184 6,3014 66,91 0,0129 99,4462
473 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO
un 3,0000 21,7740 65,32 0,0126 99,4588
104 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X
210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
un 0,3724 175,1811 65,24 0,0126 99,4714
1378 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 3,0000 21,5542 64,66 0,0125 99,4839
5271 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)
m 18,5276 3,4682 64,26 0,0124 99,4963
2285 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
un 100,2497 0,5984 59,99 0,0116 99,5079
4396 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA
un 23,4105 2,5401 59,47 0,0115 99,5193
1795 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
 DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
l 9,0970 6,4846 58,99 0,0114 99,5307
2174 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A un 3,0000 19,5758 58,73 0,0113 99,5421
2861 CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) un 3,0000 19,3316 57,99 0,0112 99,5533
982 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM
un 0,6030 90,8451 54,78 0,0106 99,5639
1375 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 13,0000 3,9689 51,60 0,0100 99,5738
1784 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM
 LUVA
m 7,7000 6,6433 51,15 0,0099 99,5837
471 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO
un 3,0000 15,7657 47,30 0,0091 99,5929
1377 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 3,0000 15,6802 47,04 0,0091 99,6019
4856 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 9,0522 5,1901 46,98 0,0091 99,6110
2602 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA,
TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO,
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
m 12,7820 3,6148 46,20 0,0089 99,6199
1329 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 3,0000 14,6910 44,07 0,0085 99,6285
66 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM
FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE
SOLVENTE)
l 1,4648 29,7240 43,54 0,0084 99,6369
5210 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE
LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA
un 3,0000 14,2636 42,79 0,0083 99,6451
561 TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA
CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO
PLASTICO
un 3,0000 14,1171 42,35 0,0082 99,6533
13 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 32,0261 1,3189 42,24 0,0082 99,6615
4627 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11
)
kg 3,3660 12,5295 42,17 0,0081 99,6696
4879 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
un 6,0000 7,0097 42,06 0,0081 99,6777
4662 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA,
120 X *60* CM
un 0,2680 156,2770 41,88 0,0081 99,6858
1391 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 6,0000 6,8631 41,18 0,0080 99,6938
4648 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A
FRIO
l 2,1402 19,0141 40,69 0,0079 99,7016
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2295 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
un 9,0000 4,2009 37,81 0,0073 99,7089
197 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
un 0,2680 131,9629 35,37 0,0068 99,7158
863 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
m2 1,4732 23,8134 35,08 0,0068 99,7226
770 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M un 0,7448 47,0040 35,01 0,0068 99,7293
201 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
un 0,2680 127,6032 34,20 0,0066 99,7359
56 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM un 0,4246 78,8895 33,50 0,0065 99,7424
2267 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 17,0000 1,9661 33,42 0,0065 99,7488
1345 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
un 30,0000 1,0869 32,61 0,0063 99,7551
2680 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,
NAO INCLUI CARROCERIA)
un 0,0001 317.125,5390 31,71 0,0061 99,7613
4646 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA BRANCA
un 3,0000 10,3436 31,03 0,0060 99,7673
4826 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
un 42,2088 0,7083 29,90 0,0058 99,7730
470 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
un 3,0000 9,9284 29,79 0,0058 99,7788
4628 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13
)
kg 2,1581 13,7751 29,73 0,0057 99,7845
635 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
un 119,6264 0,2442 29,21 0,0056 99,7902
2386 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/
380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
un 0,0019 14.032,3574 26,66 0,0051 99,7953
957 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
un 0,4246 61,7683 26,23 0,0051 99,8004
492 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE
 *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)
un 0,0522 502,0231 26,21 0,0051 99,8055
1380 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 6,0000 4,3597 26,16 0,0051 99,8105
4964 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19
X 19 CM
mil 0,0395 659,4480 26,05 0,0050 99,8155
4670 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/
4" (L X E), 1,2265 KG/M
m 3,6000 6,9975 25,19 0,0049 99,8204
4338 GASOLINA COMUM l 4,6712 5,1779 24,19 0,0047 99,8251
1778 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM
LUVA
m 10,2228 2,3325 23,84 0,0046 99,8297
966 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
un 0,0016 14.755,8817 23,61 0,0046 99,8343
888 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M un 0,7448 31,6901 23,60 0,0046 99,8388
4875 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL
un 3,0000 7,7546 23,26 0,0045 99,8433
4838 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE
VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
un 3,0000 7,5592 22,68 0,0044 99,8477
4889 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)
un 9,0000 2,4790 22,31 0,0043 99,8520
2504 REJUNTE EPOXI BRANCO kg 0,5270 40,0309 21,10 0,0041 99,8561
2645 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
un 0,5360 37,9671 20,35 0,0039 99,8600
4995 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM
AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
l 2,0349 9,8917 20,13 0,0039 99,8639
1341 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR un 1,0830 17,9272 19,42 0,0038 99,8676
2268 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 16,0590 1,1968 19,22 0,0037 99,8714
1842 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA /
ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA
ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
cj 0,3724 51,4980 19,18 0,0037 99,8751
2398 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
un 0,0036 5.226,1987 18,81 0,0036 99,8787
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2284 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL
un 3,0000 6,2159 18,65 0,0036 99,8823
2871 PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) un 3,0000 6,0449 18,13 0,0035 99,8858
1376 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL
un 3,0000 5,9595 17,88 0,0035 99,8892
659 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3
/4"
un 1,9312 8,9758 17,33 0,0033 99,8926
518 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM
GRELHA REDONDA BRANCA
un 3,2088 5,3244 17,08 0,0033 99,8959
2796 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL
un 6,0000 2,8454 17,07 0,0033 99,8992
2657 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120 (COR VERMELHA)
un 19,5300 0,8548 16,69 0,0032 99,9024
2624 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO
ROLADO
kg 8,3968 1,9539 16,41 0,0032 99,9056
4159 MOTORISTA DE CAMINHAO h 0,7578 21,4931 16,29 0,0031 99,9087
4888 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)
un 15,9425 1,0014 15,96 0,0031 99,9118
588 CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO,
CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM
un 0,2680 56,9568 15,26 0,0029 99,9148
478 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 40 CM
un 3,0000 5,0436 15,13 0,0029 99,9177
1562 AJUDANTE ESPECIALIZADO h 0,6744 21,5786 14,55 0,0028 99,9205
889 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M un 0,3724 38,5777 14,37 0,0028 99,9233
3804 QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM
PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
 PARA 6 DISJUNTORES NEMA
un 0,3202 44,4150 14,22 0,0027 99,9260
4652 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS l 0,9765 14,1659 13,83 0,0027 99,9287
958 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM
AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)
un 0,2680 51,1561 13,71 0,0026 99,9313
1013 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *
45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)
un 0,0056 2.410,1481 13,50 0,0026 99,9339
2977 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
un 3,0000 4,4574 13,37 0,0026 99,9365
2797 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL
un 3,0000 4,3719 13,12 0,0025 99,9391
380 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35*
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
m2 0,1692 76,7280 12,98 0,0025 99,9416
265 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
un 244,9735 0,0488 11,95 0,0023 99,9439
11472 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM un 3,0000 3,9689 11,91 0,0023 99,9462
5267 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/
A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2
m 14,6965 0,7938 11,67 0,0023 99,9484
5034 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,
10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
un 15,5218 0,7449 11,56 0,0022 99,9507
992 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO,
3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
un 0,2088 54,5999 11,40 0,0022 99,9529
1085 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)
un 0,0084 1.304,4858 10,96 0,0021 99,9550
4066 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM
cento 0,4800 22,2014 10,66 0,0021 99,9570
2083 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) kg 0,7290 13,7751 10,04 0,0019 99,9590
3290 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 0,6960 13,8240 9,62 0,0019 99,9608
1109 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
un 15,0000 0,6228 9,34 0,0018 99,9626
2292 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
un 6,0000 1,5509 9,31 0,0018 99,9644
5258 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 4 MM2
m 3,7278 2,3447 8,74 0,0017 99,9661
1504 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO
un 0,0522 166,7549 8,70 0,0017 99,9678
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1821 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO kg 1,6800 4,9459 8,31 0,0016 99,9694
4647 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (
1KG = 1025 UNIDADES)
kg 0,1686 46,4544 7,83 0,0015 99,9709
5201 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 0,7990 9,5498 7,63 0,0015 99,9724
607 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR un 1,2000 6,2525 7,50 0,0014 99,9739
4434 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
un 0,8492 7,9012 6,71 0,0013 99,9751
4868 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL
un 3,0000 2,1493 6,45 0,0012 99,9764
1850 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS
ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
cj 0,1566 38,5289 6,03 0,0012 99,9776
4344 GAS DE COZINHA - GLP kg 0,9048 6,5212 5,90 0,0011 99,9787
1111 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
un 6,0000 0,9647 5,79 0,0011 99,9798
1824 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75
MM (NBR 5688)
un 3,0000 1,7219 5,17 0,0010 99,9808
4749 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO un 3,1566 1,6242 5,13 0,0010 99,9818
974 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM
un 0,1724 29,2722 5,05 0,0010 99,9828
1625 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA un 3,0000 1,6730 5,02 0,0010 99,9838
4755 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA
COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "
un 0,6926 7,2051 4,99 0,0010 99,9847
1939 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE,
SEM CONECTOR
un 0,1566 31,8367 4,99 0,0010 99,9857
3357 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO
un 7,9564 0,6106 4,86 0,0009 99,9866
1110 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
un 6,0000 0,8060 4,84 0,0009 99,9876
2670 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
un 0,0001 47.932,1000 4,79 0,0009 99,9885
528 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO,
BITOLA 3/4 " (REF 1400)
un 0,2088 22,5678 4,71 0,0009 99,9894
11484 CONECTOR AMPACTINHO un 1,0000 4,5184 4,52 0,0009 99,9903
661 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU
3/4"
un 0,4246 9,8795 4,19 0,0008 99,9911
3281 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA,
TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE
*30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA
kg 0,2772 13,9217 3,86 0,0007 99,9918
1137 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRUELA PVC - CONICAS)
cj 23,4105 0,1588 3,72 0,0007 99,9925
4762 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA
PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR
un 0,2680 12,8104 3,43 0,0007 99,9932
1304 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
un 0,1566 21,4076 3,35 0,0006 99,9938
1112 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
un 3,0000 1,0502 3,15 0,0006 99,9945
1247 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1/2", PARA ELETRODUTO
un 1,2828 2,4424 3,13 0,0006 99,9951
2459 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
m 2,5721 1,0624 2,73 0,0005 99,9956
502 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
un 0,1044 24,0821 2,51 0,0005 99,9961
1874 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 1,0433 2,1982 2,29 0,0004 99,9965
1875 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) un 0,2778 8,0966 2,25 0,0004 99,9969
4620 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,1296 16,2053 2,10 0,0004 99,9974
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2458 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
un 0,1044 16,1809 1,69 0,0003 99,9977
1338 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
m 0,1872 8,3896 1,57 0,0003 99,9980
4751 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 30 CM
un 0,4246 3,2484 1,38 0,0003 99,9982
1779 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM
LUVA
m 0,4778 2,8942 1,38 0,0003 99,9985
2080 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
 (C X L) *50 X 7,5* CM
m 0,8350 1,5265 1,27 0,0002 99,9988
1981 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO kg 0,4354 2,5889 1,13 0,0002 99,9990
4760 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO
un 0,4246 2,5889 1,10 0,0002 99,9992
2619 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV
un 0,0001 9.143,1610 0,91 0,0002 99,9994
2528 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
m2 0,0700 12,2731 0,86 0,0002 99,9995
4541 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 0,0186 38,9807 0,73 0,0001 99,9997
2446 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL
un 0,0522 11,6869 0,61 0,0001 99,9998
11483 CAPA CONECTOR CUNHA un 1,0000 0,5495 0,55 0,0001 99,9999
3297 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL
un 0,2088 0,9647 0,20 0,0000 99,9999
1256 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 3/4", PARA ELETRODUTO
un 0,0522 2,4668 0,13 0,0000 100,0000
1260 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO
un 0,1044 1,0747 0,11 0,0000 100,0000
1268 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO
un 0,1044 0,7205 0,08 0,0000 100,0000
Total da obra 517.698,48  
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80021 COMPRA DO TERRENO vb 1,0000 127.863,3036 127.863,30 19,0467 19,0467
8652 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 367,6900 179,9644 66.171,12 9,8569 28,9036
8614 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
m2 120,4000 203,5975 24.513,14 3,6515 32,5551
6454 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 224,3500 94,8368 21.276,63 3,1694 35,7245
80004 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE PAREDE m2 1.188,5400 16,2803 19.349,79 2,8824 38,6069
80015 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA,
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA
m2 200,4500 83,0041 16.638,18 2,4784 41,0853
6228 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014
m2 135,0700 119,2892 16.112,39 2,4001 43,4854
6821 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 1.122,0700 13,4415 15.082,29 2,2467 45,7321
6446 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 200,1800 70,7092 14.154,56 2,1085 47,8406
8745 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m2 200,6400 69,2981 13.903,97 2,0712 49,9118
8753 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/
2015
un 12,0000 1.152,0405 13.824,49 2,0593 51,9711
11381 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 123,2000 103,6106 12.764,83 1,9015 53,8725
8938 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 1.182,6000 9,8674 11.669,18 1,7383 55,6108
6423 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 139,8000 75,3556 10.534,71 1,5693 57,1801
80000 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO
m3 28,7000 356,3217 10.226,44 1,5233 58,7034
11263 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,
67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/
2018
un 3,0000 3.143,6998 9.431,10 1,4049 60,1083
8935 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 590,1600 15,5249 9.162,17 1,3648 61,4731
6250 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
m3 21,3800 416,8589 8.912,43 1,3276 62,8007
5504 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
m2 11,3400 784,2594 8.893,50 1,3248 64,1255
9537 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m2 200,6400 44,2814 8.884,62 1,3235 65,4489
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6510 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.
AF_06/2014
m2 201,7300 42,3798 8.549,27 1,2735 66,7224
11463 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
 AF_06/2018
m 82,9700 87,5541 7.264,36 1,0821 67,8045
7987 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 9,0000 751,1631 6.760,47 1,0070 68,8116
80024 PROJETO ARQUITETÔNICO vb 1,0000 6.270,6178 6.270,62 0,9341 69,7457
80025 PROJETO ESTRUTURAL vb 1,0000 6.270,6178 6.270,62 0,9341 70,6798
9286 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
 E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m2 10,0000 560,0283 5.600,29 0,8342 71,5140
8309 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6
/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 1.290,5400 4,2191 5.444,91 0,8111 72,3251
80016 ALVENARIA EM TIJOLO REFRATÁRIO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m2 12,5100 418,2547 5.232,37 0,7794 73,1045
5836 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
REAPROVEITAMENTO
m2 392,0000 12,1161 4.749,51 0,7075 73,8120
6609 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
m2 1.189,0300 3,9337 4.677,28 0,6967 74,5087
10497 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_
06/2017
m2 18,2400 255,1419 4.653,79 0,6932 75,2019
9952 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m2 173,2600 26,1500 4.530,75 0,6749 75,8768
6135 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580,
PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO
un 3,0000 1.476,4765 4.429,43 0,6598 76,5367
80003 CALFINO m2 633,7600 6,7166 4.256,71 0,6341 77,1707
80026 PROJETO HIDROSSANITÁRIO vb 1,0000 4.180,4118 4.180,41 0,6227 77,7935
80027 PROJETO ELÉTRICO vb 1,0000 4.180,4118 4.180,41 0,6227 78,4162
6107 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3/4"
m 31,3200 132,5846 4.152,55 0,6186 79,0348
8937 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 308,9000 12,2545 3.785,41 0,5639 79,5986
11235 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
un 3,0000 1.246,3196 3.738,96 0,5570 80,1556
6438 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
m2 44,3700 83,3135 3.696,62 0,5507 80,7062
9558 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m 104,7000 33,5495 3.512,63 0,5232 81,2295
7062 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 148,1700 21,7776 3.226,78 0,4807 81,7102
6820 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m2 206,6100 15,3941 3.180,58 0,4738 82,1839
9679 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 5,4000 577,2368 3.117,08 0,4643 82,6483
7692 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
m 221,7300 13,4914 2.991,46 0,4456 83,0939
7216 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 95,1900 30,8469 2.936,32 0,4374 83,5313
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9590 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
m3 83,8600 34,9150 2.927,98 0,4362 83,9674
7400 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 107,9600 26,2114 2.829,78 0,4215 84,3890
7402 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 55,3900 50,6879 2.807,60 0,4182 84,8072
10305 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS,
COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/
2017
m2 8,6800 321,1108 2.787,24 0,4152 85,2224
6817 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
 DEMÃO. AF_06/2014
m2 1.122,0700 2,3955 2.687,91 0,4004 85,6228
8256 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 380,7300 7,0537 2.685,56 0,4000 86,0228
9288 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m2 3,0000 883,1522 2.649,45 0,3947 86,4175
80005 MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE REBOCO DE TETO m2 206,6100 12,1368 2.507,58 0,3735 86,7910
7217 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 54,1100 45,8657 2.481,79 0,3697 87,1607
80017 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM KIT POSTE DE 02
MEDIDORES MONOFÁSICOS
un 1,0000 2.469,8665 2.469,87 0,3679 87,5286
9363 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
m2 48,4400 50,8430 2.462,84 0,3669 87,8955
8307 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6
/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 763,2600 3,1963 2.439,61 0,3634 88,2589
10491 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m3 24,1000 93,8263 2.261,21 0,3368 88,5957
9677 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 4,3200 501,1263 2.164,87 0,3225 88,9182
80014 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m3 5,0400 421,7811 2.125,78 0,3167 89,2349
10513 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 168,6000 12,2482 2.065,04 0,3076 89,5425
6831 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSÓRIOS
un 3,0000 668,4458 2.005,34 0,2987 89,8412
5828 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 392,0000 5,0222 1.968,70 0,2933 90,1344
80018 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA COM KIT POSTE DE 01
MEDIDOR MONOFÁSICO
un 1,0000 1.944,6040 1.944,60 0,2897 90,4241
7986 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 3,0000 643,8912 1.931,67 0,2877 90,7119
6850 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
m 150,0400 12,5748 1.886,72 0,2810 90,9929
10771 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 33,5800 48,1847 1.618,05 0,2410 91,2339
6059 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m 9,6000 160,3231 1.539,10 0,2293 91,4632
11453 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_
06/2018
m2 3,1100 482,1798 1.499,58 0,2234 91,6866
7620 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 18,0000 81,7916 1.472,25 0,2193 91,9059
8321 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 78,0000 17,7894 1.387,57 0,2067 92,1126
9336 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m3 17,0000 79,4709 1.351,00 0,2012 92,3138
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8320 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 39,0000 34,5153 1.346,09 0,2005 92,5143
9362 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/
2014
m2 39,8200 33,3589 1.328,35 0,1979 92,7122
80019 PORTA EM ALUMÍNIO 80 x 45CM DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
un 3,0000 442,4673 1.327,41 0,1977 92,9100
8939 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 150,1500 8,5964 1.290,75 0,1923 93,1022
5964 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 3,0000 416,9148 1.250,74 0,1863 93,2885
9554 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m 26,8600 46,4953 1.248,86 0,1860 93,4746
8380 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 39,0000 31,7062 1.236,54 0,1842 93,6588
9676 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016
m2 1,5000 814,1571 1.221,23 0,1819 93,8407
9360 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/
2014
m2 25,7300 46,8463 1.205,36 0,1796 94,0202
7674 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 85,2300 13,8576 1.181,08 0,1759 94,1962
6194 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 3,0000 391,8043 1.175,41 0,1751 94,3713
7678 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 136,5000 8,5611 1.168,59 0,1741 94,5453
11275 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018
un 3,0000 372,0790 1.116,24 0,1663 94,7116
6611 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (
ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m2 206,6100 5,1580 1.065,69 0,1587 94,8704
7885 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2015
un 9,0000 117,1692 1.054,52 0,1571 95,0274
9028 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3 28,7000 34,9604 1.003,38 0,1495 95,1769
9366 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
m2 18,2800 50,0980 915,79 0,1364 95,3133
7629 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (
MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
m3 85,5000 9,7278 831,73 0,1239 95,4372
7684 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
un 186,0000 4,4555 828,72 0,1234 95,5607
9121 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/
1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
m 118,5000 6,9165 819,61 0,1221 95,6828
8322 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 69,0000 11,5172 794,69 0,1184 95,8011
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8376 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 21,0000 36,1951 760,10 0,1132 95,9144
11474 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM EPR CAPA
PROTETORA ST2, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 72,0000 10,5536 759,86 0,1132 96,0275
5948 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM
EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 3,0000 250,1575 750,47 0,1118 96,1393
8372 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 15,0000 47,7557 716,33 0,1067 96,2460
9264 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
 ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 14,1000 48,9213 689,79 0,1028 96,3488
9262 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 13,0000 52,4744 682,17 0,1016 96,4504
80002 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA vb 1,0000 681,8570 681,86 0,1016 96,5520
8335 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 18,0000 37,3796 672,83 0,1002 96,6522
9272 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m 13,0000 51,2063 665,69 0,0992 96,7514
7439 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 89,0000 7,4431 662,43 0,0987 96,8500
80006 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 7,2000 91,4923 658,74 0,0981 96,9482
8936 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 49,3000 13,1601 648,80 0,0966 97,0448
8313 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1
,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 82,8000 7,8100 646,66 0,0963 97,1411
7464 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 39,0000 15,5287 605,62 0,0902 97,2314
7069 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 66,0000 9,1700 605,22 0,0902 97,3215
7549 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 46,3400 13,0027 602,55 0,0898 97,4113
7430 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 28,0000 21,3126 596,75 0,0889 97,5002
6816 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
m2 206,6100 2,8224 583,14 0,0869 97,5870
8409 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 9,0000 60,7747 546,98 0,0815 97,6685
7063 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
m 18,0700 29,5576 534,10 0,0796 97,7481
7417 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 54,0000 9,7300 525,42 0,0783 97,8263
7068 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 57,0000 8,7060 496,24 0,0739 97,9003
5501 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 m3 3,7800 124,1142 469,15 0,0699 97,9701
7256 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 24,0000 19,3765 465,04 0,0693 98,0394
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7274 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 9,0000 45,6198 410,58 0,0612 98,1006
5494 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
TRES DEMAOS
m2 19,5300 20,7016 404,30 0,0602 98,1608
7418 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 39,0000 10,2918 401,38 0,0598 98,2206
10485 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO
POPULAR). AF_06/2017
m 73,1900 5,4723 400,53 0,0597 98,2803
9265 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
 MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 6,6000 60,1187 396,78 0,0591 98,3394
9548 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
m 13,5000 28,5652 385,63 0,0574 98,3968
8319 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 27,0000 12,6157 340,62 0,0507 98,4475
7072 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 24,0000 13,5542 325,30 0,0485 98,4960
10313 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 23,5000 13,4734 316,62 0,0472 98,5432
7399 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 16,2700 18,2815 297,44 0,0443 98,5875
8268 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,0000 15,6367 297,10 0,0443 98,6317
8339 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 6,0000 47,4654 284,79 0,0424 98,6741
80020 ABRIGO PARA HIDRÔMETRO PADRÃO SAMAE un 3,0000 94,7133 284,14 0,0423 98,7165
7227 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 12,0000 23,6464 283,76 0,0423 98,7587
7196 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_12/2014
un 6,0000 47,2688 283,62 0,0422 98,8010
7249 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 18,0000 15,6064 280,92 0,0418 98,8428
7886 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/
2015
un 3,0000 91,6751 275,02 0,0410 98,8838
11410 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
 E=3MM. AF_06/2018
m2 3,4800 76,5963 266,55 0,0397 98,9235
8349 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 3,0000 86,5387 259,62 0,0387 98,9622
8328 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 33,0000 7,7692 256,38 0,0382 99,0004
8413 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 85,3542 256,06 0,0381 99,0385
7693 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
m 11,7000 21,2995 249,20 0,0371 99,0756
9446 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 15,0000 15,9763 239,65 0,0357 99,1113
7618 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 3,0000 77,8837 233,65 0,0348 99,1461
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80010 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 6,0000 36,5220 219,13 0,0326 99,1788
80011 TÊ, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO  EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
un 6,0000 36,5220 219,13 0,0326 99,2114
8407 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 70,8605 212,58 0,0317 99,2431
7550 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 42,0000 4,8033 201,74 0,0301 99,2731
8326 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 18,0000 11,1110 200,00 0,0298 99,3029
7155 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 11,7600 16,0311 188,52 0,0281 99,3310
7270 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 62,3259 186,98 0,0279 99,3589
7135 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2014
un 42,0000 4,4426 186,59 0,0278 99,3867
8341 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 3,0000 61,9592 185,88 0,0277 99,4144
7234 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 5,0000 36,6630 183,32 0,0273 99,4417
8333 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2015
un 6,0000 30,1020 180,61 0,0269 99,4686
8098 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
 MM. AF_05/2015
m 11,7000 14,9213 174,58 0,0260 99,4946
7396 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,0000 55,2533 165,76 0,0247 99,5193
8403 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,0000 53,4971 160,49 0,0239 99,5432
8367 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/
2017
un 3,0000 49,9642 149,89 0,0223 99,5655
7470 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 9,0000 16,6503 149,86 0,0223 99,5878
7213 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 10,2100 14,5720 148,78 0,0222 99,6100
80009 TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 6,0000 23,6694 142,02 0,0212 99,6311
7412 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 17,0000 8,1181 138,01 0,0206 99,6517
9762 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06
/2016
un 3,0000 41,2335 123,70 0,0184 99,6701
9450 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,0000 19,7617 118,57 0,0177 99,6878
7410 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 15,0000 7,3488 110,23 0,0164 99,7042
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Curva ABC de Serviços
Obra 50 - Alice Caleone
Unidade(s) construtiva(s) 1 - Unidade Construtiv
Tipo de obra 1 - Construção Civil
BDI 22,12% Encargos sociais Não aplicado
Código Descrição Un. Quantidade Preço unitário Preço total %Part. %Acum.
9448 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,0000 18,0657 108,40 0,0161 99,7204
9653 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 3,0000 36,0166 108,05 0,0161 99,7364
7206 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
un 9,0000 11,5446 103,90 0,0155 99,7519
7319 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 17,1015 102,61 0,0153 99,7672
7221 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 13,0000 7,7183 100,34 0,0149 99,7822
9144 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 7,0000 14,1946 99,37 0,0148 99,7970
7104 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB
-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/
2014
un 6,0000 15,7358 94,42 0,0141 99,8110
7236 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 31,4119 94,24 0,0140 99,8251
7309 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 15,0000 6,1028 91,54 0,0136 99,8387
9451 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 3,0000 28,9275 86,79 0,0129 99,8516
8365 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2017
un 3,0000 28,9296 86,79 0,0129 99,8646
7395 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,0000 26,0818 78,24 0,0117 99,8762
7229 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 23,0846 69,25 0,0103 99,8865
10311 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 3,6000 19,2072 69,15 0,0103 99,8968
7259 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 22,3806 67,14 0,0100 99,9068
7432 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_
12/2014
un 3,0000 21,3737 64,12 0,0096 99,9164
7247 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 6,0000 10,5316 63,19 0,0094 99,9258
7662 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
un 3,0000 18,7399 56,22 0,0084 99,9342
7280 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 8,4546 50,73 0,0076 99,9417
7219 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 6,0000 8,1091 48,65 0,0072 99,9490
9650 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 3,0000 14,2813 42,84 0,0064 99,9554
7073 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,0000 11,3345 34,01 0,0051 99,9604
9023 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
12/2015
un 3,0000 11,0531 33,16 0,0049 99,9654
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Curva ABC de Serviços
Obra 50 - Alice Caleone
Unidade(s) construtiva(s) 1 - Unidade Construtiv
Tipo de obra 1 - Construção Civil
BDI 22,12% Encargos sociais Não aplicado
Código Descrição Un. Quantidade Preço unitário Preço total %Part. %Acum.
7225 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 10,5916 31,77 0,0047 99,9701
80008 TE, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
un 3,0000 10,5608 31,69 0,0047 99,9748
7551 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,0000 5,2673 31,61 0,0047 99,9795
7090 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,0000 10,0705 30,21 0,0045 99,9840
80007 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,0000 8,2130 24,65 0,0037 99,9877
7248 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 3,0000 8,1259 24,37 0,0036 99,9913
7200 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
un 3,0000 7,6777 23,03 0,0034 99,9948
10314 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA
-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
kg 1,5000 9,6845 14,53 0,0022 99,9969
80030 CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO m 3,0000 2,8088 8,43 0,0013 99,9982
80031 KIT CONECTOR un 1,0000 5,0679 5,07 0,0008 99,9989
7214 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 0,1800 20,5815 3,71 0,0006 99,9995
80029 ALÇA PRÉ-FORMADA un 1,0000 3,5048 3,50 0,0005 100,0000
Total da obra 671.315,57  












































































































































































































































projeção beiral projeção beiral projeção beiral
projeção beiral projeção beiral projeção beiral
P.cerâmico / vinílico /
laminado / bruto
P.cerâmico / vinílico /
laminado / bruto
P.cerâmico / vinílico /
laminado / bruto P.cerâmico / vinílico /
laminado / bruto
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laminado / bruto
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laminado / bruto
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laminado / bruto
P.cerâmico / vinílico /
laminado / bruto





















































































































































































































V112x40 V1 V2 V212x40 V312x40 V3









































































































































































Detalhe 1 (esc. 1:30)
Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm)Quantidade
hb bx by






































































































































































CA60 1 5.0 18 116 2088
2 5.0 36 118 4248
3 5.0 36 23 828
4 5.0 72 100 7200
CA50 5 10.0 68 VAR VAR
6 10.0 12 VAR VAR
7 10.0 4 VAR VAR























Volume de concreto (C-25) = 0.78 m³
Área de forma = 15.6 m²













CA50 1 8.0 60 108 6480
2 8.0 48 108 5184
3 8.0 32 118 3776
4 8.0 19 128 2432







PESO + 10 %
(kg)




Volume de concreto (C-20) = 2.95 m³
Área de forma = 11.16 m²














CA60 1 5.0 324 100 32400
2 5.0 70 116 8120
CA50 3 8.0 2 351 702
4 8.0 2 352 704
5 8.0 2 343 686
6 8.0 2 210 420
7 8.0 4 380 1520
8 8.0 4 312 1248
9 8.0 4 332 1328
10 8.0 3 340 1020
11 8.0 2 303 606
12 8.0 2 323 646
13 8.0 2 742 1484
14 8.0 6 468 2808
15 8.0 6 508 3048
16 8.0 2 431 862
17 8.0 2 738 1476
18 10.0 2 311 622
19 10.0 2 312 624
20 10.0 2 303 606
21 10.0 2 170 340
22 10.0 3 340 1020
23 10.0 6 688 4128
24 10.0 1 297 297
25 10.0 2 235 470
26 10.0 2 743 1486

























Volume de concreto (C-25) = 3.56 m³
Área de forma = 62.23 m²
Pavimento Térreo














CA60 1 5.0 324 100 32400
2 5.0 84 116 9744
CA50 3 10.0 34 VAR VAR
4 10.0 42 281 11802
5 10.0 36 323 11628
6 10.0 6 323 1938
7 10.0 10 VAR VAR
8 10.0 8 VAR VAR






















Volume de concreto (C-25) = 2.59 m³
Área de forma = 51.07 m²












CA50 1 8.0 40 113 4520
2 8.0 36 123 4428







PESO + 10 %
(kg)




Volume de concreto (C-20) = 2.09 m³
Área de forma = 7.08 m²






















CA60 1 5.0 1016 100 101600
2 5.0 188 136 25568
CA50 3 8.0 8 513 4104
4 8.0 4 522 2088
5 8.0 4 473 1892
6 8.0 2 482 964
7 8.0 3 140 420
8 8.0 6 527 3162
9 8.0 8 311 2488
10 8.0 6 312 1872
11 8.0 2 380 760
12 8.0 6 303 1818
13 8.0 2 371 742
14 8.0 2 319 638
15 8.0 2 332 664
16 8.0 2 323 646
17 8.0 2 351 702
18 8.0 2 352 704
19 8.0 2 343 686
20 8.0 2 300 600
21 8.0 12 200 2400
22 8.0 6 410 2460
23 8.0 12 400 4800
24 10.0 18 483 8694
25 10.0 9 482 4338
26 10.0 3 144 432
27 10.0 6 488 2928
28 10.0 6 603 3618
29 10.0 2 215 430
30 10.0 2 352 704
31 10.0 2 927 1854
32 10.0 4 664 2656
33 10.0 2 205 410
34 10.0 1 180 180
35 10.0 4 1198 4792
36 10.0 2 546 1092
37 10.0 8 98 784
38 10.0 7 437 3059
39 10.0 1 382 382
40 10.0 3 660 1980
41 10.0 2 283 566
42 10.0 2 911 1822
43 10.0 12 108 1296
44 10.0 2 200 400
45 10.0 4 220 880
46 10.0 4 636 2544
47 10.0 1 261 261
48 10.0 2 644 1288
49 10.0 1 131 131
50 10.0 2 975 1950
51 10.0 1 150 150
52 10.0 2 165 330
53 10.0 2 557 1114
54 12.5 2 240 480
55 12.5 3 563 1689
56 12.5 1 210 210
57 12.5 1 557 557
58 12.5 3 1124 3372
59 12.5 2 245 490
60 12.5 2 473 946
61 12.5 3 355 1065
62 12.5 2 1057 2114




























Volume de concreto (C-25) = 10.66 m³
Área de forma = 184.75 m²
Pavimento Superior













CA60 1 5.0 192 100 19200
2 5.0 48 80 3840
3 5.0 92 116 10672
4 5.0 48 96 4608






















Volume de concreto (C-25) = 2.73 m³
Área de forma = 50.4 m²


















CA60 1 5.0 513 80 41040
2 5.0 172 100 17200
3 5.0 170 116 19720
CA50 4 6.3 12 512 6144
5 6.3 6 521 3126
6 6.3 4 473 1892
7 6.3 2 482 964
8 6.3 4 332 1328
9 6.3 6 200 1200
10 6.3 2 318 636
11 6.3 1 115 115
12 6.3 2 365 730
13 6.3 6 365 2190
14 8.0 4 473 1892
15 8.0 2 482 964
16 8.0 4 312 1248
17 8.0 6 200 1200
18 8.0 2 303 606
19 8.0 6 345 2070
20 8.0 2 927 1854
21 8.0 2 276 552
22 8.0 2 664 1328
23 8.0 5 260 1300
24 8.0 3 190 570
25 8.0 2 1198 2396
26 8.0 2 540 1080
27 10.0 16 483 7728
28 10.0 8 482 3856
29 10.0 1 226 226
30 10.0 2 221 442
31 10.0 1 261 261
32 10.0 2 1154 2308
33 10.0 3 255 765
34 10.0 1 195 195
35 10.0 2 868 1736
36 10.0 2 927 1854
37 10.0 3 316 948
38 10.0 2 654 1308
39 10.0 6 215 1290
40 10.0 10 330 3300
41 10.0 2 1198 2396
42 10.0 2 537 1074
43 10.0 3 326 978
44 10.0 2 1134 2268
45 10.0 3 230 690
46 10.0 2 1048 2096





























Volume de concreto (C-25) = 6.53 m³

















2 N9 ø8.0  C=311
2 N17 ø8.0  C=351
311 22














2 N10 ø8.0  C=312
2 N18 ø8.0  C=352
22 312 22














2 N12 ø8.0  C=303
2 N19 ø8.0  C=343
22 303 22
19 N1 ø5.0  C=100
8
36
V16 V11 P7 V5 P3





















2 N59 ø12.5  C=245
2 N60 ø12.5  C=473
1 N47 ø10.0  C=261
2 N48 ø10.0  C=644
3 N61 ø12.5 c/20  C=355
2 N62 ø12.5  C=1057
46
1014
2 N63 ø12.5  C=254
211
46













































































































































































































































































































































































































































CASA 03CASA 02CASA 01
Muro de contenção












































- Incandescente 40W na parede (arandela)
- Incandescente 60W
- Incandescente 60W na parede (arandela)
- Interruptor de duas seções
- Interruptor de uma seção
- Interruptor paralelo (Three-Way)
- Tomada 130cm
- Tomada 200cm
- Tomada baixa 30cm
- Tomada no piso
- Tomada para Ar Condicionado 12000 Btu's
- Tomada para chuveiro
- Tomada para torneira
- Quadro Geral de luz e força
- Antena
- Botão de Campainha
- Caixa de Passagem
- Campainha
- Saída para telefone interno na parede
- Disjuntor a seco 10A 1P
- Disjuntor a seco 20A 1P
- Disjuntor a seco 30A 1P
- Disjuntor a seco 40A 1P
- Eletroduto no Teto
- Eletroduto no Piso
- Tubo que Sobe (Unifilar)
- Neutro, Fase, Retorno, Terra
LEGENDA:
Convenções
- Elétroduto não cotado Ø = 3/4"
- Tomadas sem indicação de potência P = 100w
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COZINHA 
Projeto Elétrico
Pavimento Superior
Escala: 1:100
Folha: 2
